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Transportudvalget har i brev af 6. december 2011 stillet mig folgende spergsmal (TRU
alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spergsmélet er stillet efter enske fra Henning
Hyllested (EL).

Spergsmal nr. 207:

Ministeren bedes gore rede for, hvorvidt der er gennemfort storre anlaegsarbejder pa
banenettet i de seneste artier, uden at dette har fort til en fuldsteendig indstilling af
togdriften, sdledes som Banedanmark planlagger i forbindelse med anlaeg af
dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperad. I bekraftende fald bedes oplyst, hvilke
anlaegsarbejder det drejer sig om, samt gjort rede for pa hvilken made, den almindelige
togdrift blev opretholdt, mens anlagsarbejdet foregik.

Svar:
Jeg har forelagt spergsmélet for Banedanmark, som oplyser, at:

”Det har tidligere veret almindelig praksis, at visse storre anlaegsarbejder pa banenettet
blev gennemfort uden at indstille togdriften fuldstendigt. I de fleste tilfelde forlenger
og fordyrer dette dog projekter betydeligt, da den effektive arbejdstid bade forkortes
om dagen, hvor der er trafik, og om natten, hvor der skal bruges ressourcer, pé at gere
sporet farbart til den folgende dag. Samtidigt kraever fortsat drift under anleegsarbejde
betydelige sikkerhedsmeessige foranstaltninger, som igennem de sidste artier er blevet
skaerpet.

I de seneste fem ér er det derfor blevet mere almindeligt for sterre anleegsarbejder, at
have én eller flere totalsparringer suppleret med kortere sparringer.

Der gennemfores dog stadig anlegsprojekter uden totalsparringer. Dette var f.eks.
tilfeeldet ved udskiftningen af sporskifter i Fredericia i 2011 og sporombygningen
mellem Arhus og Fredericia i 2008. For begge projekter var det muligt at undga
totalspaerring, da der er tale om dobbeltspor, og nabosporet dermed kunne benyttes,
mens arbejdet blev udfert.

Den nye bane mellem Kgbenhavn og Ringsted er en sakaldt ”bar-markslesning”, hvor
hovedparten af anleegsarbejdet foretages veek fra eksisterende jernbaner. Her forventes
kun spaerringer ved tilslutningerne til den eksisterende bane ved Vigerslev, Koge Nord
og Ringsted.

Anlaggelsen af dobbeltspor pd Nordvestbanen giver ikke mulighed for at opretholde
driften pa det eksisterende spor. Det skyldes bl.a., at flere deemninger skal udvides, og
flere stationer bygges om. Hvis driften skulle opretholdes under anlegsarbejdet ville
det bade fordyre og forleenge projektet samtidigt med, at togdriften kun ville kunne
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opretholdes 1 begrenset omfang.
Side 2/2

Det skal i den forbindelse navnes, at totalsparringerne pa Nordvestbanen er lagt i
sommerferien for at give faerrest mulige gener for pendlerne.”

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen
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