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Transportudvalget har i brev af  8. november 2011 stillet mig følgende 
spørgsmål  78  (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Kim Christiansen (DF).

Spørgsmål nr. 78:

Hvordan sikres det, at udgiftsrammen til at driftsklargøre IC4-togene ikke 
overskrider den nævnte ramme i Atkins-rapporten på 400-800 mio. kr., og 
hvilken garanti er der for, at alle IC4-tog rent faktisk kommer til at køre inden 
september 2013? 

Svar:

Som bekendt er Atkins gennemgang af IC4 og IC2 projektet bestilt af den
tidligere regering, som også lavede kommissoriet for Atkins arbejde. Jeg er
fuldt ud overbevist om, at den tidligere regering valgte de mest kompetente
jernbaneeksperter til at gennemgå IC4- og IC2-projektet.

Atkins har gennemført en analyse, hvor de - som de eneste - har haft adgang til
alle de dokumenter og medarbejdere de ønskede. Der er mange der har
holdninger til IC4 og til Atkins undersøgelse, men mig bekendt er der ikke
andre end Atkins, der har haft adgang til al viden om IC4.

Atkins undersøgelse giver derfor det fagligt bedste grundlag for at tage stilling
til IC4- og IC2-projektet.

Jeg har således ikke grundlag for at antage andet end, at Atkins’ angivelse af et 
sandsynligt interval for den nødvendige budgetforøgelse på 400-800 mio. kr. 
og en sandsynlig færdiggørelses dato for Pack 2 implementering i september 
2013 er  fagligt velfunderede. Jeg noterer mig endvidere i den forbindelse, at 
DSB har erklæret sig enige i Atkins’ konklusioner og anbefalinger til trods for, 
at Atkins’ rapport påpeger, at DSB’s hidtidige arbejde med IC4 har været 
utilstrækkeligt.

Der er imidlertid i forlængelse af, at Atkins’ offentliggjorde deres 
review af IC4 og IC2 stillet en lang række spørgsmål af teknisk 
karakter vedr. de til udvalget fremsendte rapporter (bilag 48 (TRU 
alm. del). 

I forlængelse af udvalgets interesse for mere tekniske forhold vedr. 
Atkins’ review af IC4 og IC2, har jeg valgt at fremsende Atkins’ 
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Side 2/2tekniske baggrundsrapport til udvalgets orientering, jf. bilag 91 (TRU 
alm. del). I forbindelse med fremsendelsen af den tekniske 
baggrundsrapport  er udvalget endvidere blevet tilbudt, at Atkins kan 
præsentere deres tekniske baggrundsrapport  for udvalget, mens 
udvalget får lejlighed til at få besvaret tekniske spørgsmål. 

Det er min opfattelse, at der herved bliver størst muligt åbenhed 
vedr. Atkins’ review af IC4 og IC2, og udvalget herved får mulighed 
for at få bedst muligt indblik i Atkins’ anbefalinger og baggrunden for 
disse.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen


	

