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MINISTERREDEG@RELSE TIL BERETNING 11/2013 OM FORSVARETS FRAFLYTNING AF
GR@ONNEDAL

Jeg fremsender hermed min redeggrelse til beretning 11/2013 om Forsvarets fraflytning af
Grgnnedal. Redeggrelsen omhandler de foranstaltninger og overvejelser, beretningen har
givet anledning til pd Forsvarsministeriets omrade.

Det er primaert udviklingen i de estimerede omkostninger til miljgoprydning i forbindelse
med Forsvarets fraflytning af Grgnnedal, der har veeret genstand for behandling i Rigsrevisi-
onens beretning. -

Mere generelt skal det understreges, at effektiviseringen af de nordatlantiske kommandoers
struktur, og dermed ogsé beslutningen om fraflytning af Grennedal, var en strategisk be-
slutning, der har til formal at tage hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring
Grgnland og Feergerne. Beslutningen skal séledes ses i lyset af det globale, ggede fokus pa
Arktis, regionens geostrategiske betydning og den forventede stigende aktivitet som fglge af
afsmeltningen af polariskappen. Fraflytning af Grgnnedal har desuden tidligere vaeret over-
vejet flere gange pga. de logistiske udfordringer, der var ved den isolerede placering i Grgn-
nedal. Fraflytningen af Grgnnedal er dermed besluttet pd baggrund af en lang raekke para-
metre, hvoraf gkonomi kun har veeret et af disse.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at det i det skriftlige beslutningsgrundlag til
forligskredsen ikke var tydeliggjort, at der var stor usikkerhed forbundet med at opggre de
forventede omkostninger ved at flytte Grgnlands Kommando fra Grgnnedal.
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Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet ikke havde oplyst en forventet omkostning
pa 50 mio. kr. til evt. nedbrydning af bygningerne i Grennedal i beslutningsgrundlaget, der
blev forelagt for forsvarsforligskredsen i sommeren 2011, uanset at belgbet har veeret kendt
siden 2010.

Jeg er enig i, at det burde have fremg3et, at der var stor usikkerhed forbundet med de an-
forte tal i "Rapport vedrgrende placering af Veernsfaelles Arktisk Kommando” (VAK-
rapporten) af 19. maj 2011.

Med hensyn til spgrgsmalet om en forventet omkostning p& 50 mio. kr. til evt. nedbrydning
af bygningerne i Grgnnedal, fremgik det af VAK-rapporten, at der ikke indgik et provenu i
beregningerne ved et salg af Grgnnedal, samt at eventuelle udgifter til remning og ned-
brydning ikke var medtaget i beregningen, idet faciliteternes fremtid ikke var afklaret, jf.
VAK-rapporten s. 93. Der var sdledes i rapporten gjort opmaerksom p3, at der kunne veere
en omkostning til en eventuel remning og nedbrydning, men estimatet pd 50 mio. kr. til en
eventuel nedbrydning var ikke naevnt.

Jeg er imidlertid enig i, at tallet med fordel kunne have fremgaet af rapporten. Forligskred-
sen er dog lgbende efterfglgende blevet orienteret om usikkerheder og stigningen i de for-
ventede omkostninger til miljgoprydningen, herunder i forbindelse med forligsforhandlinger-
ne i oktober 2012 og igen i oktober 2013.

Rigsrevisionen anfgrer i beretningen, at Forsvarsministeriet allerede i forbindelse med be-
slutningsgrundlaget om fraflytning af Grgnnedal burde have sikret, at der var udarbejdet en
samlet beskrivelse og vurdering af de kendte usikkerheder og mulige gkonomiske konse-
kvenser heraf.

Det skal her til bemaerkes, at nedlukning af en kaserne eller et andet militeert anlaag meget
ofte kan medfgre miljgoprydning og nedbrydning af bygninger mv. En preecis afklaring vil
bl.a. afhaenge af resultatet af miljgundersggelser og moniteringer af forureninger, afklaring
af ansvar og ikke mindst dialog med miljgmyndighederne, og forudseetter dermed ofte et
stgrre analysearbejde og inddragelse af eksterne parter. De i den forbindelse relevante eks-
terne parter vil ogsd kunne have en selvstaendig interesse i beslutningen om en eventuel
nedlukning, hvorfor en naermere afklaring med fordel oftest bgr afvente den politiske be-
slutning. Derfor er de tal, der opereres med i en projektopstart af en nedlukning altid base-
ret pd estimater.

Sammenfattende skal jeg bemaerke, at den samlede business case for nedlukningen af
Grgnnedal viser en fornuftig gkonomi med betydelige besparelser pa arlige driftsudgifter ved
at flytte Grgnlands Kommando og Feergernes Kommando til Nuuk. Selv hvis miljgoprydnin-



gen og nedrivning af bygninger i Grgnnedal bliver dyrere, end det er anfgrt i VAK rapporten,
og det dermed vil tage lidt laengere tid at tjene investeringen hjem, vil der fortsat vaere en
betydelig arlig driftsbesparelse pd kortere sigt. Uanset om udgifterne til miljgoprydning hav-
de veeret opgjort til det nu skennede niveau, er det sdledes min vurdering, at det ikke ville
have sendret pd den trufne beslutning, og at det ogsd ud fra en gkonomisk betragtning var
en fornuftig beslutning at etablere Arktisk Kommando i Nuuk og fraflytte Grannedal.

Det aendrer ikke ved, at jeg — som det fremgar af indledningen ovenfor — er enig i, at usik-
kerhederne om flytteomkostningerne burde have fremgaet pa beslutningstidspunktet.

Kopi af denne redeggrelse sendes til Rigsrevisionen til orientering.

Med venlig hilsen
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Nicolai Wammen



