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Transportudvalget har i brev af 31. januar 2014 stillet mig folgende spergsmal
(TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spergsmalet er stillet efter enske
fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spergsmal nr. 352:

P& baggrund af DSB’s seneste statusrapporter for IC4 og IC2 bedes ministeren
redeggre for, hvornar der kommer 3 sammenkoblede IC4-togset i drift henset
til, at det angiveligt har veeret neert forestdende det sidste halve &r.

Svar:

Jeg har anmodet DSB om at bidrage til besvarelse af spargsmaélet. DSB oplyser
folgende:

”Som det fremgar af statusrapporterne har godkendelserne til at kore med 3
sammenkoblede IC4-togsat haft en lang sikkerhedsevaluerings-proces grundet
DSB’s eget valg om at sammenlaegge TCMS pakke 2.1 og multipel 3 i en og
samme opgraderingspakke. Det giver mening, da pakke 2.1 har &ndringer, der
understatter og stabiliserer multipel drift.

Oprindeligt skulle de to aktiviteter veere handteret hver for sig, men undervejs
blev det gjort klart, at det var mindre ressourcekravende at se dem i sammen-
heeng. Det har dog gjort sikkerhedsprocessen for multipel 3 lengere end forst
antaget, men samlet set ville processen vare blevet endnu lengere, hvis de to
aktiviteter var handteret hver for sig.

Status er nu, at de sidste afklarende svar pa assessors spergsmal er besvaret af
DSB og er nu i assessors varetagt. Nar besvarelserne er endeligt afklaret, vil
DSB indsende ansggning om typegodkendelse til Multipel 3 — altsé kersel med

3 sammenkoblede togsaet.”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke



