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Transportudvalget har i brev af 23. april 2015 stillet mig følgende spørgsmål 

vedrørende L 175 – Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedriv-

ning af den eksisterende Storstrømsbro, som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL). 

Spørgsmål nr. 21: 

Ministeren bedes gøre rede for, hvorvidt der er opstillet forskellige scenarier 

vedrørende sporlukningen af banen Vordingborg-Orehoved med henblik på i 

videst muligt omfang at kunne holde banen åben og undgå totalspærringer. 

Svar: 

Vejdirektoratet og Banedanmark oplyser, at det ikke vil være muligt at undgå 

totalspærring. Der er behov for minimum en 7 ugers spærring af hensyn til 

sporfornyelsesarbejder mellem Næstved og Vordingborg, som er en del af 

Ringsted-Femern Banen.  

I forbindelse med Storstrømsbroprojektet har Vejdirektoratet i samarbejde 

med Banedanmark arbejdet på at optimere udformningen af den nye dæmning 

på Falster. Der har været undersøgt forskellige løsninger og der er fundet en 

udformning med en dæmning, der er ca. 6 m lavere end oprindeligt planlagt. 

Dette giver en meget bedre indpasning i landskabet og en støjmæssigt bedre 

løsning.  

Denne løsning betyder dog, at det med de nuværende forudsætninger vil være 

nødvendigt at lave en sporspærring på 13 uger mellem Næstved og Orehoved, 

da der skal fjernes og omlægges flere jernbanespor på denne strækning. I og 

med den planlagte dæmning med den valgte løsning bliver væsentlig lavere og 

der dermed medgår et mindreforbrug af materialer m.m. er denne løsning ca. 

46 mio. kr. billigere end den oprindeligt planlagte løsning.   

Med venlig hilsen 

Magnus Heunicke 
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