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Miljo- og fodevareministerens besvarelse af spgrgsmal nr. 83 (MOF alm. del)
stillet den 25. august 2015 efter gnske fra René Christensen (DF).

Spgrgsmal nr. 83:

"Ministeren bedes redeggrelse for den aktuelle status vedrgrende flytning af
DTU Lindholm til Lyngby.”

Svar:
Jeg har indhentet et bidrag fra DTU, som jeg henholder mig til:

"Forsknings- og beredskabsaktiviteterne under DTU Veterinaerinstituttet pd Lindholm
@ flyttes til nye samlede faciliteter p& DTU Lyngby campus, jf. aktstykke 42 af
december 2012 og aktstykke 77 af marts 2013.

Opfarelsen af det nye Center for Life Science og Bioengineering pd Campus Lyngby,
der skal huse DTU Veterinaerinstituttet, DTU Fgdevareinstituttet og dele af DTU Aqua,
er i fuld gang. Centeret etableres og ibrugtages som planlagt i 2016, jf. aktstykke 42
og 77 (etape 2). Programmering af de unikke indeslutningsfaciliteter (etape 3) pagar
og ibrugtagning forventes ultimo 2018. Indeslutningslaboratorierne pa Lindholm @ er
en del af det nationale veterinaere beredskab. Der etableres nye, bedre og mere sikre
faciliteter p& Lyngby Campus. Faciliteterne skal godkendes af bl.a. Fadevarestyrelsen,
for de kan ibrugtages. Afhaengigt af hvorndr faciliteterne har de ngdvendige
myndighedsgodkendelser, overgdr lejemalet pd Lindholm @ til Bygningsstyrelsen. Det
er DTU’s forventning, at lejemalet pd Lindholm @ opsiges i 2020.”

Eva Kjer Hansen

/ Morten Kruse Hendriksen
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