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NOTAT 29: USIKKERHED VEDR. F-35 ANSKAFFELSENS STØRRELSE 
 
Spørgsmål 
Dette notat besvarer følgende spørgsmål: 
 
”Det ønskes beskrevet hvordan den asymmetriske risiko for JSF (25 pct. dyrere/10 pct. billi-
gere) indgår i udgiftsskønnet, herunder om der er regnet med en risikopræmie Der ønskes 
en beskrivelse af hvad man forestiller sig at gøre, såfremt anskaffelsesprisen pr. fly ved for-
handlingerne bliver fx 10 eller 20 pct. højere end antaget?” 
 
Grundlag  
Notatet er baseret på den økonomiske evaluering af F-35, som beror på informationer fra 
Joint Strike Fighter Program Office. 
 
Sagsfremstilling 
Nyt Kampfly Program har, i forbindelse med usikkerhedsanalysen i den økonomiske evalue-
ring, forudsat at prisen pr. Joint Strike Fighter flystel kan stige op til 25 pct. og falde med op 
til 10 pct. Effekterne af en potentielle prisstigning/prisfald indgår i beregningerne af de usik-
kerhedsbånd, der fremgår af rapporten. Estimaterne om de potentielle prisudfald anvendes i 
usikkerhedsanalysen sammen med en række øvrige usikkerheder til at beregne et indikativt 
interval for levetidsomkostningerne, der tager højde for usikkerheden forbundet med de 
estimerede levetidsomkostninger på 42,2 mia. kr. 
 
Anskaffelsen finansieres inden for Forsvarets ramme. Hvis priserne i de indgåede aftaler 
med producenten samlet set fører til, at anskaffelsen bliver væsentligt dyrere end forventet, 
vil dette efter nærmere politisk afklaring skulle håndteres ved eksempelvis at tilpasse an-
skaffelsen eller ved at anvise yderligere finansiering inden for forsvarets ramme. 
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