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STATSREVISORERNES BEMARKNING

Statsrevisorernes bemaerkning

BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR PATIENTER
MED HJERNESKADE

Mindst 120.000 danskere lever med mén efter en hjerneskade. I 2015 udskrev hos-
pitalerne ca. 7.100 patienter med hjerneskade til genoptraening i kommunerne.

Regeringen indgik 1 2013 en aftale med alle partier i Folketinget om at styrke ind-
satsen over for patienter med hjerneskade. Baggrunden var en evaluering af kom-
munalreformen, der viste, at der var problemer med at skabe sammenhang mellem

hospitalernes og kommunernes indsats, og at kvaliteten i kommunernes tilbud om

genoptraening og rehabilitering var uensartet. I den forbindelse har Sundheds- og

/ldreministeriet i perioden 2011-2015 bl.a. udmantet en pulje pa 150 mio. kr. til pro-
jekter i kommunerne og revideret bekendtgarelsen, sa alle patienter med behov har
ret til en genoptreeningsplan og genoptraening pa rette niveau.

Statsrevisorerne finder, at Sundheds- og Aldreministeriets indsats for at skabe
sammenhaeng og kvalitet i indsatsen over for patienter med hjerneskade ikke har
veeret helt tilfredsstillende.

Ministeriet har opstillet rammerne for indsatsen, men har ikke i tilstraekkelig grad
fulgt op pa, om alle patienter med behov far en genoptraeningsplan og tilbydes
genoptraening af god kvalitet uden ungdig ventetid.

Statsrevisorerne bemaerker i den forbindelse:

e atderi2015 var markant forskel mellem kommunen med den korteste ventetid
pa genoptraening pa 5 dage og kommunen med den leengste ventetid pa 32 dage

o at Sundheds- og Aldreministeriet ikke har sikret en effektiv forvaltning af pul-
jen til at styrke sammenhaeng og kvalitet i kommunernes genoptraening

« atder palandsplan er behov for feelles data, viden og test af, om genoptraenin-
gen virker efter hensigten, og om kvaliteten er i orden.

STATSREVISORERNE,
den 9. november 2016

Peder Larsen

Henrik Thorup*

Klaus Frandsen

Lennart Damsbo-Andersen
Sgren Gade

Simon Emil Ammitzball

* Statsrevisor Henrik Thorup har
ikke deltaget ved behandlingen af
denne sag pa grund af inhabilitet.



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduktion og konklusion 1
1.1. Formal og konklusion 1
1.2. Baggrund 4
1.3. Revisionskriterier, metode og afgraensning 7
2. Sundheds- og Aldreministeriets indsats over for patienter med hjerneskade 9
2.1. Sammenhangen i overgang fra hospital til kommune 9
2.2. Kvaliteten i genoptraeningen 16
Bilag 1. Metodisk tilgang 29

Bilag 2. Ordliste 32



Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersegelse og afgiver derfor beretningen til Stats-
revisorerne i henhold til § 17, stk. 2, irigsrevisorloven, jf. lovbekendtggrelse nr. 101 af 19. januar 2012.

Beretningen vedrarer finanslovens § 16. Sundheds- og ZAldreministeriet.
I undersggelsesperioden har der veeret folgende ministre:

Bertel Haarder: februar 2010 - oktober 2011

Astrid Krag: oktober 2011 - februar 2014

Nick Haekkerup: februar 2014 - juni 2015

Sophie Lghde: juni 2015 -

Beretningen har i udkast veeret forelagt Sundheds- og Z£ldreministeriet, hvis bemaerkninger er af-
spejlet i beretningen.
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1. Introduktion og
konklusion

1.1. FORMAL OG KONKLUSION

1. Denne beretning handler om, hvordan Sundheds- og Zldreministeriet understgtter sam-
menhaeng og kvalitet i indsatsen over for patienter med erhvervet hjerneskade (herefter
patienter med hjerneskade).

2. Kommunalreformen 1 2007 overfgrte ansvaret for patienternes genoptreening fra de tid-
ligere amter til kommunerne. De fik 1 den forbindelse tilfart 693 mio. kr. til at varetage gen-
optreeningen af alle patienter, efter at hospitalerne har behandlet dem.

3. Baggrunden for undersggelsen er regeringens evaluering af kommunalreformen 1 201 3.
Den viste en raekke udfordringer i sammenhangen mellem hospital og kommune og kvali-
teten i kommunernes tilbud om genoptraening. Det gjaldt saerligt for patienter med hjerne-
skade. Udfordringerne var bl.a. kommunale forskelle 1 ventetid til genoptreening, overleve-
ring af information om patienten fra sygehus til kommune samt kvalitet og kompetencer
iden kommunale genoptraening. Undersggelsen fokuserer pa, hvordan Sundheds- og Aldre-
ministeriet har handteret disse udfordringer pa hjerneskadeomradet.

4.12015 fik ca. 22.000 danskere en hjerneskade, heraf var ca. 19.000 ilive i begyndelsen
af 2016. Det skannes, at mindst 120.000 danskere lever med falgerne af en hjerneskade,
som ofte kraftigt pavirker patientens og de parerendes hverdag, familieliv og fremtid.

Patienter med mén efter en hjerneskade har ofte behov for genoptraening, nar hospitalet er
faerdig med at behandle dem. Hospitalerne henviser disse patienter til genoptraening og re-
habilitering (herefter genoptraening) i kommunerne. Hospitalerne udskrev 1 2015 ca. 114.500
patienter til genoptraning i kommunerne, heraf ca. 7.100 patienter med hjerneskade.

5. Sundheds- og A£ldreministeriet anslar, at sundhedsvaesenets omkostninger til behand-
ling og genoptraening 12008 var 110.000 kr. pr. patient med hjerneskade, og de kommunale
omkostninger udgjorde 60.000 kr. pr. forlab. Genoptraening kan medvirke til at reducere de
efterfglgende udgifter til hjemmehjeaelp, sygedagpenge, fartidspension mv.

ERHVERVET HJERNE-
SKADE

En erhvervet hjerneskade op-
star som folge af sygdom eller
ulykke -1 modseetning til en
medfgdt hjerneskade.

EVALUERING AF KOM-
MUNALREFORMEN
Regeringen nedsatte 1 februar
2012 et udvalg, der skulle eva-
luere kommunalreformen. Ud-
valget skulle bl.a. gennemfare
et serviceeftersyn af den nuvee-
rende opgavefordeling i den of-
fentlige sektor.

GENOPTRANING

Ved genoptraening traener pa-

tienten kroppen og evnen til at

udfare aktiviteter, fx at gd igen,
spise eller tale.

REHABILITERING
Rehabilitering er malrettede
og tidsbestemte forlab, hvor
patienten far koordinerede
ydelser pa sundheds-, social-,
beskaeftigelses- og undervis-
ningsomraderne.

Formalet med at genoptraene
og rehabilitere er, at patienten
enten opnar samme funktions-
evne som tidligere eller den
bedst mulige.



2 INTRODUKTION OG KONKLUSION

FORLOBSPROGRAM

Et forlebsprogram beskriver en
samlet tveerfaglig og koordine-
ret indsats pd tveers af sektorer
over for en given patientgruppe.

Et forlabsprogram kan desuden
bidrage til, at de involverede
faggrupper og sektorer bruger
evidensbaserede, faglige ret-
ningslinjer og samarbejder med
hinanden pa tveers.

Sundheds- og Aldreministeriet
har revideret "Bekendtgarelse
om genoptraeningsplaner og
om patienters valg af genop-
treeningstilbud efter udskriv-
ning fra sygehus”, nr. 1088 af
6. oktober 2014. Den nye be-
kendtggrelse har virkning fra
1.januar 2015.

6. Sundheds- og Zldreministeriet har det overordnede ansvar for indsatsen pa sundheds-
omradet. Dermed skal ministeriet bl.a. fastsaette rammer i form af bekendtgarelser, vejled-
ninger mv. om patienters forlgb pa tveers af hospitaler og kommuner. Regioner og kommu-
ner har driftsansvaret for at behandle og genoptraene patienterne.

7. Sundheds- og Aldreministeriet har siden 2010 gennemfgart en raekke initiativer, der er
malrettet indsatsen over for patienter med hjerneskade. Ministeriet har bl.a. udarbejdet
"Forlgbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” (herefter forlgbs-
programmet) i samarbejde med bl.a. regioner og kommuner og udmantet "Puljen til styrket
genoptreening og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” (herefter puljen til
styrket genoptraening) i perioden 2011-2015. Puljen skulle medvirke til, at patienter med
hjerneskade blev tilbudt et sammenhangende forleb med genoptreening af hgj kvalitet.
Derudover har ministeriet revideret "Bekendtgarelse om genoptraningsplaner og om pa-
tienters valg af genoptreeningstilbud efter udskrivning fra sygehus” (herefter bekendtge-
relsen om genoptraeningsplaner).

8. Formalet med undersggelsen er at vurdere, om Sundheds- og Aldreministeriet har under-
stgttet sammenhang og kvalitet i den genoptreening, som patienter med hjerneskade far.
Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersggelsen 1 september 2015.

KONKLUSION

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Aldreministeriet trods en raekke initiativer ikke
ihelt tilstraekkelig grad har understattet sammenhaeng og kvalitet i indsatsen over for pa-
tienter med hjerneskade.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at genoptraening af patienter med hjerneskade er en
kompleks opgave med mange aktgarer i den styringskaede, der ogsa i sidste led skal sikre,
at patienterne far den relevante genoptraening. Sundheds- og ZAldreministeriet er i den
sammenhaeng afhaengig af andre aktarers evne, vilje og mulighed for i praksis at sikre det-
te. Ministeriet setter saledes generelt rammerne for behandling og genoptraening af pa-
tienter med hjerneskade, mens hospitaler og kommuner i det daglige skal efterleve disse.
Undersggelsen viser dog, at ministeriet ikke i tilstraekkelig grad har fulgt, at de rammer,
ministeriet opstiller for at skabe sammenhaeng og kvalitet, efterleves efter hensigten og
virker til gavn for patienterne. Ministeriet kunne herudover specifikt i sin behandling af
puljen til styrket genoptraening i hgjere grad have stillet praecise krav til og fulgt den en-
kelte kommunes indsats og samarbejde med specialiserede hjerneskadetilbud. Ministeriet
kunne dermed have modvirket en risiko for afspecialisering, hvor patienter ikke genoptrae-
nes pa rette niveau. Det betyder, at ministeriet ikke i tilstraekkelig grad har sikret viden
om, hvorvidt de problemer, der blev peget pa i evalueringen af kommunalreformen i rela-
tion til genoptraening af patienter med hjerneskade, er handteret godt nok.
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Sammenhaengen i indsatsen

For at sikre sammenhaeng er det vigtigt, at patienter far en genoptraeningsplan og tilby-
des genoptraening uden ungdig ventetid. Undersggelsen viser, at der er indikationer p3a, at
hospitalerne ikke fuldt ud efterlever bekendtgarelsen om genoptraningsplaner. Hospita-
lerne sender saledes en del planer for sent, og der er stor forskel pd, hvor mange genoptree-
ningsplaner hospitalerne udarbejder. Det kan betyde, at patienter ikke har lige adgang til
genoptraning. Sundheds- og ZAldreministeriet har trods den viden ikke taget initiativ til
at fa en overordnet viden om, hvorvidt patienter med behov herfor generelt modtager en
genoptraningsplan. Ministeriet oplyser, at de vil tage kontakt til regionerne for at sikre,
at genoptraeningsplanerne sendes til tiden. Det finder Rigsrevisionen positivt.

Et initiativ malrettet indsatsen over for patienter med komplekse hjerneskader er hospi-
talernes mulighed for at henvise til rehabilitering pa specialiseret niveau. Antallet af pa-
tienter, der henvises til rehabilitering pa specialiseret niveau, er dog meget lavt. Det indi-
kerer, at hospitalerne ikke henviser alle relevante patienter. Sundheds- og Aldreministe-
riet oplyser, at der er usikkerhed om indberetningerne, og at antallet af henvisninger der-
for kan veere hgjere. Ministeriet vil fremadrettet falge udviklingen i antallet af henvisnin-
ger. Det finder Rigsrevisionen positivt.

Undersggelsen viser, at der ogsa er indikationer p4, at ikke alle patienter tilbydes genop-
treening uden ungdig ventetid. Der er sdledes markante forskelle mellem kommunerne med
den korteste og den laengste ventetid, og ventetiden er generelt kun faldet marginalt fra
2010 til 2015.

Kuvaliteten af patienternes genoptraning

For at sikre kvaliteten af genoptraening er det vigtigt, at genoptraeningen lever op til de
fastsatte krav, og at udbuddet af genoptraening matcher patienternes behov. Undersggel-
sen viser, at Sundheds- og Zldreministeriets forvaltning af puljen til styrket genoptraening
ikke fuldt ud har veeret hensigtsmaessig, og at ministeriet bl.a. ikke har sikret, at der var
opstillet mal for projekterne. Det er derfor uklart, om puljen og opfelgningen reelt har med-
virket til, at genoptraningen i kommunerne har den forngdne kvalitet. Undersggelsen vi-
ser videre, at ministeriet generelt ikke ved, om genoptraeningen i kommunerne lever op til
kravene, eller om patienternes behov for avanceret genoptraening og rehabilitering pa spe-
cialiseret niveau daekkes af de eksisterende tilbud. De 2 kategorier af tilbud skal genop-
traene 75 % af patienterne med hjerneskade. Kvaliteten af genoptreeningen kan understat-
tes ved at indsamle viden om effekten pa tveers af hospitaler og kommuner. Undersggelsen
viser dog, at der ikke indsamles viden herom.

Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet planleegger at ivaerkseette en dialog
med relevante aktarer pa omradet for at kortlaegge, hvilke initiativer der hensigtsmaessigt
kan tages fremadrettet for at understgtte arbejdet med at styrke sammenhaengen og kva-
liteten i indsatserne over for patienter med erhvervet hjerneskade.

REHABILITERING PA
SPECIALISERET NIVEAU
Rehabilitering pa specialiseret
niveau tilbydes patienter, som
har komplicerede, omfattende
og/eller alvorlige nedsaettelser
af deres funktionsevne af vee-
sentlig betydning for flere livs-
omrader. Det geelder iseer pati-
enter med kompleks hjerneska-
de.

Rehabilitering pa specialiseret
niveau skal varetages af fa til-
bud ilandet, som kommunerne
henviser til.

AVANCERET GENOP-
TRAENING

Avanceret genoptraening tilby-
des patienter med omfattende
nedseettelse af funktionsevnen.

Patienter med behov for avan-
ceret genoptraening har brug
for indsatser, som sundheds-
personer med seerlige kompe-
tencer udfarer.

Samtidig vil nogle af patien-
terne have behov for, at perso-
nalet koordinerer genoptraenin-
gen med andre indsatser pa
avanceret eller specialiseret
niveau.
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SUNDHEDSLOVEN
Sundhedsloven fastseetter, at
patienter med behov har ret til
en genoptraeningsplan og gen-
optraening efter udskrivning fra
hospital. Genoptraeningsplanen
skal bl.a. beskrive, hvad det er,
patientens genoptraening skal
rette sig imod.

FUNKTIONSEVNE
Funktionsevne er et mal for pa-
tientens evne til at lave forskel-
lige fysiske og psykiske aktivi-
teter. Fysisk eller psykisk syg-
dom kan nedseette en patients
funktionsevne.

1.2. BAGGRUND

9. Regeringen fremlagde i 2013 pa baggrund af evalueringen af kommunalreformen ud-

spillet Bedre kvalitet og samarbejde. Det skulle bidrage til, at borgerne oplever en sam-
menhangende offentlig sektor, nar de bevaeger sig mellem myndigheder. Det fremgik og-
sa af udspillet, at regeringen ville tage en reekke initiativer til at afhjeelpe de problemer,
som patienter med hjerneskade ifglge evalueringen oplevede. Regeringen blev med ud-

spillet enig med alle Folketingets partier om en aftale. Aftalen skulle bl.a. give mere sam-
menhang og kvalitet og 1 sundhedsvaesenet og en kvalificeret indsats for grupper med

seerlige behov.

10. Sundhedsloven fremhaever, at sammenhangende patientforlgb er vigtige. Det frem-
gar af lovens bemeerkninger, at sundhedsvaesenets tilbud til patienten skal karakterise-
res af kontinuitet, sammenhaeng og tryghed. Samtidig skal patienten have netop den ydel-
se, som patienten har behov for, uanset hvilken myndighed der har ansvaret.

Behandling og genoptraening af patienter med hjerneskade

11. Et forlgb for en patient med hjerneskade, der har behov for genoptraening, involverer
typisk bade hospital og kommune. Der er 4 faser, fra skaden sker, til patienten har naet den
bedst mulige funktionsevne. Forlgbet med de 4 faser er gengivet i figur 1.

FIGUR1

ET TYPISK FORLOB FOR EN PATIENT MED HJERNESKADE, DER HAR BEHOV
FOR GENOPTRANING

HOSPITAL KOMMUNE

v

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

« b R : H -
PATIENTEN

UDSKRIVES

BEHANDLING OG
GENOPTRANING

STABIL VEDLIGE-

AKUTBEHANDLING GENOPTRANING HOLDENDE FASE

Kilde: Rigsrevisionen pa baggrund af forlebsprogrammet.

Figur 1 viser, at den akutte behandling sker i fase 1, hvor fx en ambulance henter patien-
ten, mens hospitalet behandler patienten ifase 2 og starter genoptraening. I fase 3 gen-
optreener kommunen patienten, der er udskrevet fra hospitalet, mens fase 4 er den ved-
ligeholdende fase i kommunen.
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Sundheds- og Aldreministeriet seetter ifglge sundhedsloven rammerne for indsatsen i fa-
se 1 og fase 2 af patientforlgbet. Nar patienten overgar fra behandling pa hospital til gen-
optraening i kommunen (fase 2 til fase 3), er det ogsa ministeriet, der seetter rammerne. I

fase 3 foregar der genoptraening efter sundhedsloven og en vedligeholdende indsats efter
serviceloven og lovgivning pa undervisnings- og beskaeftigelsesomradet.

I kapitel 2 har vi fokus pa Sundheds- og £ldreministeriets indsats for at understgtte, at pa-
tienter med hjerneskade oplever sammenhaeng, nar de overgar fra fase 2 til fase 3, og pa
kvaliteten af den genoptraening, der foregar i fase 3.

Ansvars- og opgavefordeling mellem ministeriet, regioner og kommuner

12. Sundheds- og Aldreministeriet har ansvaret for sundhedsomradet. Som led heri skal mi-
nisteriet lgbende fglge med i, hvordan regioner og kommuner administrerer lovgivningen
pa omradet. Det indebeerer, at ministeriet skal fglge, hvordan lovene fungerer i praksis, og
om formalet med lovene bliver indfriet.

Regionerne driver som hovedopgave sundhedsvassenet og har ansvaret for hospitalerne,
der udreder og behandler patienter med hjerneskade. Hospitalerne henviser patienter til
kommunerne til enten almen genoptraening eller rehabilitering pa specialiseret niveau. Al-
men genoptraening daekker over 2 niveauer: basal genoptraning og avanceret genoptrae-
ning.

Kommunerne skal tilbyde hjeelp og stette til patienter med nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne, herunder genoptraening. Kommunerne kan veelge selv at drive tilbud og institu-
tioner eller indga aftaler om at bruge andre kommuners tilbud, regionale tilbud eller priva-
te tilbud. Den enkelte kommune behgver saledes ikke selv etablere alle typer tilbud, men
kan stille disse til radighed via aftaler med andre aktarer.

Kommunen beslutter pa baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, om en patient, der er
henvist til almen genoptraening, skal genoptraenes pa basalt eller avanceret niveau. Hospi-
talet beslutter, om patienten skal henvises til rehabilitering pa specialiseret niveau.

13. Sundheds- og A£ldreministeriet reviderede bekendtgarelsen om genoptraeningsplaner
pa baggrund af evalueringen af kommunalreformen. Bekendtgarelsen geelder for alle pa-
tienter med behov for genoptraening og handler om den del af patientens genoptraening,
der foregar i henhold til sundhedsloven, efter at hospitalet har udskrevet patienten.

SERVICELOVEN
Serviceloven fastseetter retten
til personlig hjeelp, rehabilite-
ring, genoptraening og vedlige-
holdelsestraening.

Bekendtgarelsen om genoptrae-
ningsplaner er uddybet 1 "Vej-
ledning om genoptraening og
vedligeholdelsestraening i kom-
muner og regioner”.
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Bekendtgerelsen udmegnter § 84 og § 140 i sundhedsloven, der fastlaegger, at patienter
med behov har ret til en genoptraeningsplan og genoptraening, jf. boks 1.

BOKS1
GENOPTRANINGSPLANEN

En genoptraeningsplan svarer til en henvisning og giver patienten adgang til genoptraening i
kommunen. Hospitalet udarbejder planen, der beskriver patientens funktionsevne og behov for
at blive genoptraenet. Hospitalet skal sende planen til kommunen, senest nar patienten udskri-
ves. Kommunen bruger planen til at planleegge patientens videre genoptraening.

Uden en genoptreeningsplan er kommunen ikke forpligtet til at tilbyde patienten genoptraening
under sundhedsloven. Modtager patienten en genoptraeningsplan, som ikke er godt nok udfyldt,

er der risiko for, at patienten ikke tilbydes den rette genoptraening i kommunen.

Kilde: Rigsrevisionen pa baggrund af bekendtgerelsen om genoptraeningsplaner.

14. Ved regeringsdannelsen i juni 2015 blev servicelovens § 83, § 83a og § 86, der handler
om personlig hjeelp, rehabilitering, genoptraening og vedligeholdelsestraening, overfort til
Sundheds- og Aldreministeriet fra Social- og Indenrigsministeriet. Sundheds- og Aldre-
ministeriet har derfor 1 dag det samlede ansvar for genoptreening og dermed ansvaret for
at saette rammerne for denne indsats.

15. Sundheds- og ZAldreministeriet har foruden bekendtgarelsen om genoptraeningsplaner
udarbejdet generelle vejledninger om genoptraening i kommunerne. Disse har ogsa relevans
for hjerneskadeomradet og skal forbedre sammenhangen og kvaliteten i kommunernes til-
bud om genoptraening:

¢ "Vejledning om genoptraening og vedligeholdelsestraning i kommuner og regioner” nr.
9759 af 8. oktober 2014
¢ "Vejledning om kommunal rehabilitering” fra 2011.

Ministeriet har desuden seerligt for hjerneskadeomradet:

« afholdt en konference om hjerneskaderehabilitering i samarbejde med Socialstyrelsen,
Danske Regioner, KL, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen i 2015, hvor temaet var
sammenheaeng og kvalitet 1 indsatserne for patienter med erhvervet hjerneskade

o udarbejdet "National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med
nedsat funktionsevne som folge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi” fra 2014

« udarbejdet "Genoptraening og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade - en
faglig visitationsretningslinje” fra 2014

o udarbejdet "dget faglighed 1 genoptraening og rehabilitering efter udskrivning fra syge-
hus - Stratificeringsmodel, specialiseringsniveauer og krav til genoptraeningsplaner”
fra 2014
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« udmeantet "Puljen til styrket indsats for unge med hjerneskade” til projekter i de 5 regio-
ner i perioden 2012-2016

« udmgntet "Puljen til styrket genoptraening og rehabilitering af personer med hjerne-
skade” i perioden 2011-2015.

« udarbejdet "Forlabsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” fra
2011.

o udarbejdet "Hjerneskaderehabilitering — en medicinsk teknologivurdering” fra 2011.

1.3. REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRANSNING

Revisionskriterier

16. Sundheds- og Aldreministeriet skal fglge, at lovgivningen under ministeriet fungerer
efter hensigten, og om ministeriets initiativer i gvrigt har den gnskede effekt. Det geelder
fx uddeling af tilskud og udarbejdelse af vejledninger. Ministeriet bgr have en skaerpet be-
vagenhed, nar ministeriet kender til en seerlig risiko for, at lovgivningen ikke implemente-
res efter hensigten. Det er tilfaeldet for genoptraening af patienter med hjerneskade, hvor
evalueringen af kommunalreformen i 2013 gjorde ministeriet opmaerksom p4, at der var en
reekke udfordringer.

Undersggelsen tager udgangspunkt i Finansministeriets "Vejledning om effektiv tilskuds-
forvaltning” fra 2011, sundhedslovens krav til sundhedsveesenet om bl.a. sammenhaeng
mellem ydelser, bekendtggrelsen om genoptraeningsplaner, "Vejledning om genoptraning
og vedligeholdelsestraening i kommuner og regioner” og forlgbsprogrammet.

17. Afsnit 2.1 handler om, hvorvidt Sundheds- og Zldreministeriet understatter sammen-
haengen i patientens overgang fra behandling pa hospital til genoptraening i kommunen.
Afsnit 2.2. handler om, hvorvidt ministeriet har fulgt vejledningen om effektiv tilskudsfor-
valtning i forvaltningen af puljen til styrket genoptraening, og om ministeriet generelt un-
derstgtter, at patienten far den rette genoptraening i en hgj kvalitet.

Metode og afgrensning
18. Vi har i undersggelsens indledende fase interviewet patientforeningen Hjernesagen, li-
gesom vi har interviewet en fokusgruppe med patienter med hjerneskade og pargrende.

Vi har interviewet Sundheds- og A£ldreministeriet og gennemgaet materiale fra ministe-
riet. Materialet omfatter en bekendtgarelse, vejledninger, publikationer og evalueringer. Vi
har desuden undersggt en stikprgve pa 47 ud af 95 projekter fra ministeriets pulje til styr-
ket genoptreening.

Vihar ogsa indhentet materiale fra og interviewet:

e Social- og Indenrigsministeriet

e Region Syddanmark og Region Nordjylland

e Odense Universitetshospital (Svendborg), Sydvestjysk Sygehus (Grindsted), Sygehus
Lillebeelt (Vejle) og Aalborg Universitetshospital

e Assens Kommune, Kolding Kommune og Aalborg kommune.
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De 3 kommuner har modtaget midler fra puljen til styrket genoptraening. Vi har interviewet
regioner, hospitaler, kommuner og patienter om omfanget og karakteren af de udfordrin-
ger, som patienter med hjerneskade oplever i deres behandling og genoptraening.

Vihar indhentet data fra Sundhedsdatastyrelsen om bl.a. antal patienter med hjerneskade,
ventetider og patienternes funktionsevne.

19. Undersggelsen handler om alle voksne patienter over 18 ar med hjerneskade. Undersg-
gelsen omfatter dermed bade patienter med milde symptomer og patienter med meget
komplekse hjerneskader. Undersggelsen inddrager ikke barn eller patienter med medfadt
hjerneskade. Sundheds- og ZAldreministeriets "Pulje til styrket indsats for unge med hjer-
neskade” til projekter i de 5 regioner indgar derfor heller ikke i undersggelsen.

20. Undersggelsen omfatter perioden 2010 - medio 2016. Undersggelsen straekker sig til-
bage til 2010, da vi inddrager evalueringen af kommunalreformen, som bl.a. baserer sig pa
tal fra 2010.

21. Rigsrevisionen har tidligere udarbejdet en beretning om sammenhaengende patientfor-
lgb (nr. 7/2008). Beretningen handler om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og re-
gionernes arbejde med at understagtte sammenhaengende patientforlgb mellem almen prak-
sis, sygehus og kommune. Denne beretning adskiller sig fra den tidligere beretning ved at
undersgge ministeriets indsats over for en enkelt malgruppe: patienter med hjerneskade.
Den ser desuden kun pa sammenhaengen mellem hospital og kommune.

22. Vihar udfert revisionen 1 overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, baseret
pa de grundleeggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder
(ISSAI 100-999).

23. Viuddyber undersggelsens metode 1bilag 1. Bilag 2 indeholder en ordliste, der forklarer
udvalgte ord og begreber.



SUNDHEDS- OG ALDREMINISTERIETS INDSATS OVER FOR PATIENTER MED HJERNESKADE

2. Sundheds- og Aldre-

ministeriets indsats over for
patienter med hjerneskade

2.1. SAMMENHANGEN I OVERGANG FRA HOSPITAL
TIL KOMMUNE

24. Vihar undersggt, om Sundheds- og Aldreministeriet understatter, at der er sammen-
haeng, nar patienten overgar fra hospital til genoptraening i kommunen. Det har vi gjort ved
at undersgge, om ministeriet har viden om, hvorvidt alle relevante patienter far en genop-
traeeningsplan til tiden, og om patienter med behov henvises til rehabilitering pa specialise-
ret niveau. Vi har desuden undersggt, om ministeriet fglger patienternes ventetid til gen-
optreening i kommunen.

Genoptraningsplaner til patienter med behov

25. Vihar undersggt, om Sundheds- og Aldreministeriet har viden om, hvorvidt alle patien-
ter med behov for en genoptraeningsplan ogsa modtager en. Ifglge sundhedslovens § 84

har patienter med et laegefagligt behov for fortsat genoptreening efter udskrivelse fra hos-
pital ret til en genoptraeningsplan. Kommunerne har, jf. § 140 i sundhedsloven, pligt til at
tilbyde patienten genoptraening pa baggrund af genoptraeningsplanen.

26. Genoptraeningsplanen indeholder information til kommunen om patientens funktions-
evne og behov for genoptraening. Kommunerne kan ikke tilsidesaette laegens vurdering og
beskrivelse af patientens behov for genoptraening. Genoptraeningsplanen er sdledes seerde-
les vaesentlig for at sikre sammenhaeng, nar patienten overgar fra hospitalet til kommunen.

27.En undersggelse fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og
Forskning (KORA) fra 2016 om udviklingen i antal genoptraeningsplaner viser, at der er stor
forskel pa antallet af genoptraeningsplaner mellem regioner, hospitaler og kommuner.

Det varierer sdledes betydeligt mellem regionerne og hospitalerne, hvor ofte de sender en
genoptraeningsplan til kommunerne. Fx viser undersggelsen, at hospitalerne i Region Midt-
jylland udarbejder feerrest genoptraningsplaner med 51 planer pr. 1.000 sygehuskontak-
ter, mens hospitalerne 1 Region Syddanmark udarbejder flest med 74 planer pr. 1.000 syge-
huskontakter. Undersggelsen viser samtidig, at den kommune, der modtager flest genop-
treeningsplaner pr. 1.000 indbyggere, modtager mere end 3 gange sa mange genoptraenings-
planer som den kommune, der modtager faerrest genoptraeningsplaner.
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Undersggelsen forholder sig ifalge KORA ikke til, hvad der er det rigtige niveau for antal-
let af genoptraeningsplaner. Men forskellene mellem hospitalerne er sa store, at KORA szet-
ter spgrgsmalstegn ved, om der er tilstreekkelig styring og koordination pa genoptraenings-
omradet.

28. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet ikke falger, om alle patienter med
behov far en genoptraeningsplan. Der er ifglge ministeriet hverken studier eller audits, som
kan vise det. Ministeriet folger data om antallet af genoptreeningsplaner til almen genop-
traening og kan konstatere, at antallet stiger. Ministeriet oplyser, at ministeriet er bekendt
med, at der er store forskelle pd, hvor mange genoptraeningsplaner hospitalerne udarbej-
der ide 5 regioner. Det er uvist, om det skyldes, at nogle hospitaler udarbejder genoptrae-
ningsplaner til patienter, der ikke har et laegefagligt behov herfor, eller om der er patienter,
der har behov, som ikke modtager en genoptraeningsplan. Variationen i antallet af genop-
treeningsplaner kan skyldes flere faktorer, herunder at der er forskel pd, hvilke og hvor man-
ge patienter hospitalerne behandler.

Ministeriet oplyser videre, at regionerne skal stile mod ensartede tilbud pa tveers af landet.
Det er efter ministeriets opfattelse ikke praktisk muligt at overvage, om alle patienter med
behov far en genoptraeningsplan, da dette beror pa en konkret, laegelig vurdering. I stedet
er retten til en genoptraningsplan, ligesom andre patientrettigheder, omfattet af mulighe-
derne for at klage.

29. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Sundheds- og ZAldreministeriet bgr have en over-
ordnet viden om, hvorvidt hospitaler og kommuner overholder patienternes rettigheder, der
beror pa andet end patienternes adgang til at klage. Det gaelder iszer, nar ministeriet ved,
at der er stor forskel pd, hvor mange genoptraeningsplaner hospitalerne udarbejder pa tveers
af landet. Det indikerer, at ikke alle relevante patienter far en genoptraeningsplan.

Genoptraningsplaner til tiden

30. Vihar videre undersggt, om hospitalerne sender genoptraeningsplanen til kommunen
til tiden, s& kommunen far mulighed for at planleegge den rette genoptraening uden unadig
ventetid for patienten.

Det fremgar af bekendtgerelsen om genoptraeningsplaner, at hospitalet skal sende planen
til kommunen, senest nar patienten udskrives. Tabel 1 viser andelen af genoptraeningspla-
ner, som hospitalerne sender for sent i de enkelte regioner.
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TABEL 1

ANDELEN AF GENOPTRANINGSPLANER, SOM HOSPITALERNE SENDER
FOR SENT

2013 2014 2015
(4. kvartal) (4. kvartal) (4. kvartal)
Region Hovedstaden 36 % 20 % 21 %
Region Sjeelland 58 % 23 % 27 %
Region Syddanmark - - -
Region Midtjylland 29 % 28 % 28 %
Region Nordjylland 34% 37 % 38%

Note: Data er opgjort for alle patienter, der har faet en genoptraeningsplan, og ikke saerskilt for patienter
med hjerneskade. Der findes ikke data for Region Syddanmark, da deres it-system ikke understetter
et saddant udtraek.

Kilde: Regionernes Sundheds-it.

Det fremgar af tabel 1, at Region Hovedstadens hospitaler i 4. kvartal 2015 sendte 21 %
af genoptraeningsplanerne for sent, mens hospitalerne i Region Sjaelland og Region Midt-
jylland sendte henholdsvis 27 % og 28 % af planerne for sent. I Region Nordjylland blev
38 % af genoptraeningsplanerne sendt for sent. Hospitalerne sendte i 4. kvartal 2015 mel-
lem 21 % og 38 % af patienternes genoptraeningsplaner for sent. Det kan gare det vanske-
ligt for kommunerne at planlaegge genoptraning uden ungdig ventetid for patienterne.

Det fremgar videre af tabel 1, at der i Region Hovedstaden, Region Sjeelland og Region Midt-
jylland i perioden 2013-2015 er en positiv udvikling, hvor flere genoptraeningsplaner sen-
des til tiden. I Region Nordjylland er der derimod 1 samme periode en mindre stigning i an-
delen af genoptraningsplaner, der sendes for sent.

31. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet finder det bekymrende, at hospi-
talerne sender en betydelig del af genoptraningsplanerne for sent til kommunerne. Mini-
steriet vil derfor tage kontakt til regionerne med henblik pa at sikre, at hospitalerne over-
holder de gaeldende regler.

Patienternes henvisning til rehabilitering pa specialiseret niveau

32. Vihar undersggt, om patienter henvises til rehabilitering pa specialiseret niveau i et
omfang, der stemmer overens med Sundheds- og ZAldreministeriets forventninger til mal-
gruppens starrelse.

33. Evalueringen af kommunalreformen viste, at den starste udfordring for kommunerne var
at rehabilitere patienter med de mest komplekse behov, fx patienter med kompleks hjerne-
skade. Det var derfor ifglge Sundheds- og Aldreministeriet ud fra et fagligt perspektiv cen-
tralt, at hospitalerne fik kompetence til at fastlaegge det niveau af genoptraening, som dis-
se patienter burde have i kommunerne.

11
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Né&r patienten udskrives til re-
habilitering pa specialiseret ni-
veau, skal hospitalet afholde en
udskrivningskonference med
kommunen. Formélet er at over-
levere information om patien-
ten hensigtsmaessigt.

Ministeriet reviderede pa den baggrund bekendtgerelsen om genoptraeningsplaner med
virkning fra 1. januar 2015. Den reviderede bekendtgarelse skal ifalge ministeriet gge kva-
liteten og fagligheden af genoptraningen for patienter med komplekse genoptreenings-
behov, herunder patienter med kompleks hjerneskade. Den skal ogsa medvirke til, at disse
far det rette tilbud.

Den reviderede bekendtggrelse betyder, at hospitalerne som noget nyt kan henvise patien-
ter med omfattende og komplekse funktionsnedszettelser til rehabilitering pa specialise-
ret niveau i kommunerne. Det skal sikre, at patienter med de sterste behov far den ngdven-
dige indsats i kommunerne.

Den reviderede bekendtgarelse giver samtidig hospitalerne - for patienter, der henvises
til rehabilitering pa specialiseret niveau — mulighed for eventuelt at anbefale metode, om-
fang og karakter af den videre genoptraening, som kommunerne skal falge. Hospitalerne
har ikke tilsvarende mulighed for at anbefale metode, omfang og karakter af genoptraenin-
gen, nar patienterne henvises til almen genoptraening. Her fastsaettes det af kommunerne.

34. Vores gennemgang af data fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at hospitalerne tilsammen
12015 henviste 49 patienter med hjerneskade til rehabilitering pa specialiseret niveau.

Sundheds- og Aldreministeriet skanner dog, at ca. 350-450 patienter om aret har behov

for rehabilitering pa specialiseret niveau.

Ministeriet oplyser, at der er usikkerhed om indberetningen af patienter, der henvises til
rehabilitering pa specialiseret niveau, hvorfor ministeriet fremhaever, at Rigsrevisionen

ikke umiddelbart kan konkludere, at kun 49 patienter er henvist til rehabilitering pa spe-
cialiseret niveau 1 2015.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at tallet fra Sundhedsdatastyrelsen trods usikkerhed om
indberetningen indikerer, at hospitalerne langt fra efterlever den reviderede bekendtggarel-
se. Der er sdledes en stor risiko for, at hospitalerne ikke henviser alle patienter med behov
for rehabilitering pa specialiseret niveau til dette.

35. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet i marts 2015 har skrevet til regio-
ner og kommuner, at de bar prioritere at implementere den reviderede bekendtgarelse om
genoptraeningsplaner, da det nye lovgrundlag tradte i kraft den 1. januar 2015.

Ministeriet forventer, at hospitalerne fremover henviser flere patienter korrekt. Ministeriet
oplyser, at ministeriet vil falge udviklingen i antallet af patienter, der er henvist til rehabili-
tering pa specialiseret niveau.
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Patienternes ventetid til genoptraening
36. Vi har undersggt, om Sundheds- og Aldreministeriet falger patienternes ventetid til
genoptreening, og om ventetiden falder.

Et vigtigt element i et sammenhangende forlgb er, at patienten far tilbudt genoptreening
uden ungdig ventetid. Evalueringen af kommunalreformen viste, at der 1 2010 var markante
forskelle i kommunerne p4, hvor leenge patienterne ventede pa genoptraening. Det indike-
rede ifglge evalueringen, at ikke alle patienter fik tilbudt genoptraening til tiden. Det frem-
gik sdledes af evalueringen, at den gennemsnitlige ventetid til almen genoptraening for alle
patienter 1 2010 var 28 dage. Kommunen med den korteste ventetid tilbed genoptreening
10 dage efter, at hospitalet havde sendt genoptreeningsplanen, mens patienten i kommu-
nen med leengst ventetid matte vente 1 54 dage.

37. Sundheds- og Zldreministeriet oplyser, at ministeriet fglger udviklingen pa landsplan
i patienternes ventetid til almen genoptraening 1 kommunerne. Opggrelsen af ventetid daek-
ker alle patienter, der er henvist til almen genoptraening, herunder patienter med hjerne-
skade. Ministeriet overvager ikke ventetid til rehabilitering pa specialiseret niveau. Mini-
steriet falger ikke udviklingen i den enkelte kommune, men stiller data om de enkelte kom-
muner til radighed for aktarerne gennem eSundhed.dk, jf. boks 2.

—
BOKS 2

eSUNDHED.DK

eSundhed.dk indeholder data om sundhedsvaesenet pa regionsniveau, hospitalsniveau og kom-
munalt niveau, fx:

o sundhedskvalitet (kvalitet og ventetider)

o aktivitet (aktivitet og sammenhaeng i patienternes kontakt med sundhedsvaesenet)
o sundhedsgkonomi (finansiering og skonomi i sundhedsveaesenet)

o sundhedsregistre (data om medicin, sygdomme og sundhedsomrader).

Kilde: eSundhed.dk.

38. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at data om ventetid til almen genoptraening
er usikre. Det skyldes, at data fx ikke tager hgjde for, at patienten selv kan gnske at vente
med genoptraeningen, at hospitalerne registrerer forskelligt, og at nogle kommuner ikke
indberetter data systematisk. Ministeriet arbejder pa at forbedre ventetidsopggarelserne,
sa opggrelserne bliver mere retvisende.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at ministeriet bar tilskynde hospitaler og kommuner til
at indberette korrekt. Det kan medvirke til at sikre et retvisende grundlag at vurdere ven-
tetiden pa.

13



14

SUNDHEDS- OG ALDREMINISTERIETS INDSATS OVER FOR PATIENTER MED HJERNESKADE
39. Sundheds- og Aldreministeriet har ikke fastsat retningslinjer for patientens ventetid
til genoptraening. Ministeriet fremhaever dog i forlgbsprogrammet, at patienten ikke ma
vente ungdigt, men har ikke konkretiseret, hvornar der er tale om ungdig ventetid. Tabel 2
viser udviklingen 1 ventetiden til almen genoptraening for alle patienter og for patienter
med hjerneskade.

TABEL 2

VENTETID TIL ALMEN GENOPTR/ANING FOR ALLE PATIENTER OG FOR PATIENTER MED HJERNE-
SKADE

(Antal dage) Alle patienter Patienter med hjerneskade
2010 2015 2010 2015
Ventetid i gennemsnit pa landsplan 22 19 20 19
Kommune med kortest ventetid 7 7 8 5
Kommune med laengst ventetid 37 74 (48) 33 32

Note: Tallet (48) angiver, at kommunen med den naestleengste ventetid havde en ventetid pa 48 dage til almen genoptraening. Data for 2010 er
ikke direkte sammentlignelige med oplysningerne i evalueringen af kommunalreformen om ventetiden 1 2010, da der i mellemtiden er ind-
fart en ny opgerelsesmetode. 28 dages ventetid i evalueringen svarer efter den nye opgerelsesmetode til 22 dage. Ventetiden er opgjort
fra den dato, hospitalet har udarbejdet genoptraeningsplanen, til datoen for farste almene genoptraeningsydelse (samtale, treening, sik-
ring af hjemmet og faglig vurdering) i kommunen.

Sundheds- og Z£ldreministeriet har oplyst, at de opgjorte ventetider er usikre, da hospitalerne registrerer forskelligt, og nogle kommuner
ikke indberetter data.

Kilde: Data fra Landspatientregisteret modtaget fra Sundhedsdatastyrelsen.

Det fremgar af tabel 2, at den gennemsnitlige ventetid for alle patienter, som er henvist
til almen genoptraening, var 19 dage 12015 mod 22 dage 1 2010.12010 ventede patienter-
ne i kommunen med den korteste ventetid 7 dage pa genoptraening mod 37 dage i kommu-
nen med den laengste ventetid. I 2015 ventede patienterne ogsa 7 dage i kommunen med
den korteste ventetid mod 74 dage i kommunen med den laengste ventetid og 48 dage i

kommunen med den neestleengste ventetid.

Det fremgar videre af tabel 2, at den gennemsnitlige ventetid for patienter med hjerneska-
de var 19 dage 1 2015 mod 20 dage 1 2010. 12010 ventede patienter i kommunen med den
korteste ventetid 8 dage pa genoptraening mod 33 dage i kommunen med den leengste ven-
tetid. 12015 ventede patienter med hjerneskade 5 dage 1 kommunen med den korteste ven-
tetid mod 32 dage i kommunen med den laengste ventetid.

Det fremgar sdledes af tabel 2, at der er et fald pa 3 dage i den gennemsnitlige ventetid til
almen genoptraening for alle patienter og 1 dag for patienter med hjerneskade. Ventetiden
er 1 de kommuner, der har den laengste ventetid, steget for alle patienter, men er faldet med
1 dag for patienter med hjerneskade.
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40. Rigsrevisionen kan konstatere, at ventetiden for alle patienter, der er henvist til almen
genoptraening, og for patienter med hjerneskade er faldet marginalt i perioden 2010-2015.

Samtidig er der fortsat for alle patienter og patienter med hjerneskade markante forskel-
le mellem kommunen med den korteste og den laengste ventetid til genoptreening. Det in-
dikerer, at ikke alle patienter far tilbudt genoptreening uden unadig ventetid.

41. Rigsrevisionen kan derudover konstatere, at Sundheds- og ZAldreministeriet ikke falger
udviklingen i ventetiden til rehabilitering pa specialiseret niveau. Derfor kan ministeriet
ikke vurdere, om ventetiden for disse patienter er ungdigt lang.

Indlagt patient. Foto: Scanpix

RESULTATER

Undersggelsen viser, at Sundheds- og ZAldreministeriet ikke 1 helt tilstraekkelig grad under-
statter, at patienter med hjerneskade far en sammenhangende overgang fra hospital til
kommune.

Undersggelsen viser, at Sundheds- og Aldreministeriet ikke ved, om alle patienter med
behov modtager en genoptraeningsplan. Ministeriet er bekendt med, at der er store forskel-
le p4, hvor mange planer hospitalerne udarbejder i de 5 regioner. Samtidig sender hospi-
talerne mellem 21 % og 38 % af patienternes genoptreeningsplaner for sent til kommuner-
ne. Det kan gare det vanskeligt for kommunerne at planleegge genoptraening uden ungdig
ventetid for patienterne. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at ovenstaende indikerer, at
hospitalerne ikke fuldt ud efterlever bekendtggrelsen om genoptraeningsplaner.
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Finansministeriets "Vejledning
om effektiv tilskudsforvaltning”
fra 2011 beskriver rammerne

for god tilskudsforvaltning, her-

under hvordan en tilskudsord-
ning ber designes, administre-
res og evalueres.

Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet finder det bekymrende, at hospita-
lerne sender en betydelig del af genoptraeningsplanerne for sent til kommunerne. Ministe-
riet vil derfor tage kontakt til regionerne med henblik pa at sikre, at hospitalerne overhol-
der de geeldende regler.

Undersggelsen viser videre, at hospitalerne i 2015 samlet set kun henviste 49 patienter
med hjerneskade til rehabilitering pa specialiseret niveau. Sundheds- og Z£ldreministeriet
skenner selv, at ca. 350-450 patienter med hjerneskade arligt har behov for denne indsats.
Det indikerer efter Rigsrevisionens opfattelse, at hospitalerne langt fra efterlever den re-
viderede bekendtgarelse, der netop indfarte muligheden for at henvise patienter med kom-
pleks hjerneskade til rehabilitering pa specialiseret niveau.

Undersggelsen viser desuden, at Sundheds- og Zldreministeriet pa landsplan falger ven-
tetiden for alle patienter henvist til almen genoptraening. Den fortsatte markante forskel
mellem kommunen med den korteste og den leengste ventetid indikerer, at ikke alle patien-
ter far tilbudt genoptraening til tiden. Endvidere er ventetiden for alle patienter og patien-
ter med hjerneskade kun faldet marginalt fra 2010 til 2015.

Data for ventetid er ifglge Sundheds- og ZAldreministeriet usikre. Det skyldes bl.a., at hospi-
talerne registrerer forskelligt, og at nogle kommuner ikke indberetter. Det er Rigsrevisio-
nens opfattelse, at ministeriet for at styrke det sammenhangende patientforlgb ber til-
skynde hospitaler og kommuner til at indberette data korrekt. Det kan skaffe et mere ret-
visende grundlag at vurdere ventetid ud fra. Ministeriet fglger ikke ventetid for patienter,
der er henvist til rehabilitering pa specialiseret niveau, men vil dog fremadrettet falge ud-
viklingen i antallet af patienter henvist til rehabilitering pa specialiseret niveau.

2.2. KVALITETEN I GENOPTRANINGEN

42. Vihar undersggt, om Sundheds- og Aldreministeriet understgtter kvaliteten i den gen-
optreening, som patienterne far i kommunerne.

Det har vi gjort ved at undersgge ministeriets opfalgning pa puljen til styrket genoptree-

ning, der bl.a. skulle medvirke til at sikre kvaliteten i kommunernes udbud af genoptrasning.
Desuden har vi undersggt, hvilke krav ministeriet stiller til genoptreeningen, og hvordan mi-
nisteriet understatter et udbud af genoptraening, der matcher patienternes forskellige be-
hov. Endelig har vi undersggt, hvordan ministeriet understatter viden om effekten af den
genoptraening, som patienter med hjerneskade far.

Sundheds- og Aldreministeriets forvaltning af puljen til styrket genoptrening

43. Vi har undersggt, om Sundheds- og Aldreministeriets forvaltning af puljen til styrket
genoptraening medvirkede til, at patienter med hjerneskade blev tilbudt sammenhaengende
forlab med genoptreening af hgj kvalitet. Det har vi gjort ved at undersgge, om ministeriet
forvaltede puljen i overensstemmelse med "Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning”.

Ministeriet skal behandle alle ansggninger ensartet og gennemsigtigt ved at falge puljens
formal og faglige kriterier for tildeling. Det forudseetter, at de overordnede mali et projekt
er omsat til malbare mal og operationelle malepunkter. Derudover skal ministeriet fglge op
pa, om modtagerne af tilskud bruger midlerne effektivt og til formalet.
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44. Ssundheds- og ZAldreministeriet har i perioden 2011-2015 udmentet ca. 146 mio. kr. ud
af puljens 150 mio. kr. Vi har udtaget en stikprave pa 47 projekter ud af de i alt 95 projek-
ter, der fik statte, og gennemgaet disse. De 47 projekter har samlet modtaget 76,6 mio. kr.

Ministeriets forvaltning af puljen var tilrettelagt sadan, at departementet modtog anseg-
ningerne og indhentede en faglig vurdering fra Sundhedsstyrelsen. Efterfalgende afgav de-
partementet tilsagn om stgtte til kommunerne.

Projekternes opfyldelse af tildelingskriterierne
45. Puljens formal var at understatte den lokale udmgntning af forlabsprogrammet og der-
igennem fremme:

« sammenhaengende og effektive genoptraenings- og rehabiliteringsforlagb for patienter
med hjerneskade

e personalets neurofaglige kompetencer

o tveerkommunalt samarbejde.

Puljen havde 2 ufravigelige faglige kriterier for tildeling. De var, at kommunen skulle sam-
arbejde med specialiserede hjerneskadetilbud eller fagpersoner med saerlige kompetencer
pa omradet for hjerneskader om dels udvikling af kompetencer, dels etablering af avance-
rede tilbud.

46. Vores gennemgang viser, at Sundheds- og Aldreministeriet fik Sundhedsstyrelsen til at
vurdere det faglige indhold i ansggningerne, herunder de 47 ansggninger 1 stikpraven. Sty-
relsens faglige vurdering medfarte, at departementet i de fleste tilfeelde bad kommunerne
tilpasse projekterne, sa de i hgjere grad stemte overens med puljens formal og faglige kri-
terier for tildeling. Kommunerne indsendte pa baggrund af styrelsens vurderinger og depar-
tementets tilbagemeldinger reviderede ansagninger. Dem har styrelsen ogsa vurderet.

Gennemgangen af de reviderede ansggninger viser, at kommunerne i meget forskelligt om-
fang indarbejdede Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Nogle kommuners reviderede projek-
ter levede fortsat ikke op til puljens formal. Det bemaerkede styrelsen i flere tilfeelde skrift-
ligt til departementet.

Vores gennemgang viser, at Sundhedsstyrelsen i tilbagemeldingerne pa ansggningerne of-
te lagde seerlig vaegt pa at fremme det tvaerkommunale samarbejde, da et starre befolk-
ningsgrundlag giver bedre forudsaetninger for et tilstreekkeligt udbud, udvikling af kvalitet
og en mere robust organisering. Ifglge styrelsen ville et starre befolkningsgrundlag ogsa
sikre en bedre resurseudnyttelse, fx ved kompetenceudvikling af ngglemedarbejdere, ind-
satser malrettet pararende og samarbejde med patientforeninger.

33 ud af 47 kommuner beskrev i deres ansggninger, at de ville indga i et tvaerkommunalt
samarbejde med andre kommuner. Kommunernes samarbejde med de specialiserede tilbud
til hjerneskadede og det tveerkommunale samarbejde handlede isaer om at udvikle medar-
bejdernes kompetencer med kurser.

17



18

SUNDHEDS- OG ALDREMINISTERIETS INDSATS OVER FOR PATIENTER MED HJERNESKADE

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Sundheds- og ZAldreministeriet i behandlingen af an-
sggninger ikke tog tilstreekkelig hgjde for, om kommunernes projekter veegtede tvaerfag-
ligt samarbejde, der rakte ud over udvikling af medarbejdernes kompetencer i form af feel-
les kurser, selv om Sundhedsstyrelsen anbefalede det. Derfor var puljens formal i mindre
grad opfyldt for de kommuner, der alene samarbejdede om at afholde kurser.

Ministeriet oplyser, at det alene har veeret en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, idet det
ikke var et krav 1 ministeriets indkaldelse af ansggninger til puljen, at kommunerne skulle
samarbejde pa tveers af kommunegraenser.

Rigsrevisionen er opmaerksom p4, at nogle kommuner har et tilstreekkeligt befolknings-
grundlag til, at de ifelge Sundhedsstyrelsen kan varetage opgaven selv. Det ville derfor ik-
ke veere relevant at stille kravet til alle kommuner. Vores gennemgang viser, at Sundheds-
og Aldreministeriet i 9 tilfaelde bad kommunerne om at tilpasse projektbeskrivelserne til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fgr departementet gav tilsagnet, mens ministeriet 17 til-
feelde gav tilsagnet og kun anbefalede kommunen at tilpasse projektet til anbefalingerne,
selv om ordlyden i anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen var den samme. Vores gennemgang
viser, at flere af de kommuner, der fik tilsagn under forudsaetning af, at de fx indgik sam-
arbejde med andre kommuner, fulgte styrelsens anbefaling, mens de kommuner, der udeluk-
kende blev anbefalet at tilpasse projektbeskrivelsen, kun gjorde det i begraenset omfang.

47. Det fremgik i Sundheds- og Aldreministeriets indkaldelse af ansggninger til puljen, at
det skulle dokumenteres, hvordan kommunerne ville samarbejde med de specialiserede

hjerneskadetilbud eller fagpersoner med seerlige kompetencer om at etablere avancerede
kommunale rehabiliteringstilbud.

Vores gennemgang viser, at der var stor forskel pa, hvordan kommunerne dokumenterede
deres samarbejde med specialiserede hjerneskadetilbud eller fagpersoner med seerlige
kompetencer. Flere kommuner vedlagde samarbejdsaftaler med specialiserede hjerneska-
detilbud, hvor de specialiserede tilbud bl.a. forpligtede sig til at yde supervision til kommu-
nen inden for rammerne af projektet. 20 ud af 47 kommuner dokumenterede ikke et sam-
arbejde med navngivne specialiserede tilbud til hjerneskadede. Flere kommuner skrev i ste-
det blot, at de gnskede at samarbejde med etablerede videnscentre inden for hjerneskade-
omradet uden at dokumentere, hvilke tilbud der var tale om.

Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at det ikke var et krav, at kommunerne skulle navn-
give de specialiserede tilbud, som de ville samarbejde med. Kriterierne for tildeling kunne
have veeret formuleret tydeligere i opslaget, og det ville have vaeret hensigtsmaessigt, at
kommunerne skulle navngive det specialiserede tilbud for at fa tilsagn.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at en beskrivelse af tilbuddet, herunder navn, burde frem-
ga af en ansagning, nar det af ministeriets indkaldelse af ansggninger fremgik, at et sam-
arbejde skulle dokumenteres, far der kunne opnas tilskud.
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48. Det fremgik af Sundheds- og Aldreministeriets offentliggarelse af Folketingets beslut-
ning om at udmgnte de 150 mio. kr. til puljen for styrket genoptraening, at puljen skulle vae-
re med til at sikre brugen af den viden, de specialiserede tilbud besad.

Vores gennemgang viser, at 5 kommuner enten i deres ansggning eller i midtvejsrapporten
oplyste ministeriet om, at de havde mal om at kebe faerre ydelser hos de specialiserede
hjerneskadetilbud.

Sundheds- og A£ldreministeriet oplyser, at det overordnet set ma forventes, at kommuner-
ne kan varetage flere forlgb selv, ndr kompetenceniveauet i kommunerne gges, og at det-
te var 1 overensstemmelse med puljens kriterium om at fremme, at behandling og pleje ydes
pa det laveste, effektive omsorgs- og behandlingsniveau for at sikre en effektiv brug af de
samlede gkonomiske og personalemaessige resurser.

Rigsrevisionen er enig med Sundheds- og Aldreministeriet i, at opgaver ber lgses pa det
laveste, effektive omsorgs- og behandlingsniveau. Samtidig kan Rigsrevisionen dog konsta-
tere, at Sundhedsstyrelsen i behandlingen af kommunernes ansggninger lagde veegt p4, at
kommunerne skulle have et vist befolkningsgrundlag for at lafte opgaven. Ministeriet bad
pa den baggrund én kommune om at revidere sin malsaetning om at hjemtage ydelser. En
anden kommune med et tilsvarende befolkningsgrundlag og malsaetning blev dog ikke bedt
om det. Vores gennemgang viser, at ministeriet ikke i alle 5 tilfeelde tog stilling til, om kom-
munernes befolkningsgrundlag tilsagde, at de havde mal om at kabe feerre ydelser hos de
specialiserede hjerneskadetilbud.

49. Vores gennemgang viser desuden, at 13 ud af 47 projekter havde afgraenset malgrup-
pen, sa den kun deekkede patienter i den erhvervsaktive alder. Det er Rigsrevisionens op-
fattelse, at puljens formal ikke lagde op til en sddan afgraensning i malgruppen.

50. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at udmgntningen af den konkrete pulje var lidt
speciel, idet det har veeret et formal fra det politiske forlig, at s& mange kommuner som
muligt skulle iveerkseette projekter, s indsatsen for patienter med hjerneskade blev styr-
ket pa landsplan. Ministeriet vurderer dog, at de forvaltningsretlige principper for effektiv
tilskudsforvaltning blev fulgt, og at der ikke er givet tilskud til projekter, som ikke levede
op til puljens formal.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at hensigten om, at flest mulige kommuner skulle ivaerk-
seette et projekt, ikke berettigede til, at Sundheds- og A£ldreministeriet gik pa kompromis
med opfyldelsen af kriterierne for udmantningen af puljen. Det er samtidigt Rigsrevisionens
opfattelse, at ministeriet i udmegntningen af puljen ikke i tilstraekkelig grad sikrede, at alle
projekter levede op til formalet med puljen og opfyldte de 2 ufravigelige faglige kriterier
for tildeling. Ministeriets udmgntning af puljen stemte sdledes ikke overens med en effek-
tiv forvaltning af tilskud. Ministeriet bgr behandle alle ansggninger og projekter ensartet
og give midlerne pa et gennemsigtigt grundlag, sa alle projekter lever op til puljens tilde-
lingskriterier og formal.
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Sundheds- og Aldreministeriets opfolgning pa puljen

51. Vihar undersggt, om Sundheds- og Aldreministeriet sikrede, at kommunerne opstille-
de malbare mal og operationelle malepunkter. Dette er en forudsaetning for, at bade mod-
tager og giver af tilskud kan evaluere, om midlerne er brugt effektivt og til formalet.

52. Sundheds- og Aldreministeriet stillede ved indkaldelse af ansggninger til puljen krav
om, at kommunerne opstillede klare mal og operationelle malepunkter, nar de beskrev de-
res projekter. Herunder skulle de sa vidt muligt beskrive effekten af de indsatser, som til-
skuddet stgttede.

Vores gennemgang viser, at det trods ministeriets krav varierede meget, om kommunerne
omsatte de overordnede mal med deres projekter til malbare mal og operationelle male-
punkter. 21 ud af 47 kommuner opstillede malbare mal og operationelle malepunkter, der
gjorde det muligt at vurdere, om kommunerne udfarte projektet efter hensigten. 12 ud af
47 kommuner opstillede malbare mal og operationelle malepunkter for effekten.

Boks 3 viser eksempler fra kommunerne pa malbare mal og operationelle malepunkter.

BOKS 3

EKSEMPLER PA MALBARE MAL OG OPERATIONELLE MALEPUNKTER I
ANS@GNINGERNE

Kommunernes mal for aktivitet

e Der eri2015 mindst 10 sager med sidemandsopleering.

o Alle borgere er ved udskrivelse/farste kontakt til kommunen tilknyttet en sagsbehandler.
e Der er for 90 % af borgerne aftalt opfelgningsmgde og made i hjerneskadeteamet.

Kommunernes mal for effekt

o Andelen af borgere, der bevarer en arbejdsmarkedstilknytning, @ges fra nuvaerende 65 % af
de borgere, der deltager i Jobkompagniets tilbud, til 75 %.

o Antallet af genindlaeggelser reduceres med 25 %.

Kilde: Rigsrevisionens gennemgang af kommunernes puljeansggninger.

53. Sundheds- og Aldreministeriet fremhavede i sine tilsagn, at kommunerne havde an-
svaret for, at projekterne levede op til de faglige, gkonomiske og tidsmaessige rammer, som
den godkendte ansggning beskrev. Ministeriet kraevede, at kommunerne indsendte en midt-
vejs- og en slutrapport samt et forelgbigt og et endeligt regnskab. Ministeriet lagde med

slutrapporten op til, at kommunerne evaluerede sig selv.

Vores gennemgang viser, at der 16 ud af 47 projekter ikke var direkte sammenhang mel-
lem de mal, som kommunen beskrev i ansggningen, og de mal, som kommunen fulgte op
pa islutrapporten. 12 ud af 47 kommuner havde opstillet effektmal, men kun 7 af disse af-
rapporterede pa effekten. Ministeriet reagerede ikke over for kommunerne p4, at deres af-
rapportering ikke stemte overens med de opstillede mal.
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Boks 4 viser 2 eksempler pa kommuner, der opstillede effektmal, men som ikke afrapporte-
rede pa dem i slutrapporten.

BOKS 4

EKSEMPLER PA MANGELFULD AFRAPPORTERING

e Kommunen fremhaever i ansggningen, at kommunen vil fglge op pa borgerne med inspira-
tion fra "Landsdaekkende Undersggelse af Patientoplevelser” for at dokumentere effekt. Den-
ne opfelgning indgik imidlertid ikke i kommunens midtvejs- og slutrapport.

e Kommunen fremhaever i ansggningen, at der vil vaere statistiske udtreek fra it-systemer, op-
samling pa spargeskemaer fra borgere og kvalitativ analyse af interviews med borgerne.

Ingen af disse blev naevnt i slutrapporten.

Kilde: Rigsrevisionens gennemgang af kommunernes ansggninger og midtvejs- og slutrapporter.

54. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Sundheds- og Aldreministeriet ikke sikrede, at
alle kommunerne opstillede malbare mal og operationelle malepunkter, selv om det var et
krav fra ministeriet. Ministeriet sikrede heller ikke, at kommunerne fulgte op pa, og om de
ndede de mal, de beskrev i ansggningen.

Sundheds- og Aldreministeriet fulgte 1 stedet op med udgangspunkt i kommunernes selv-
evaluering. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at selvevaluering ikke kan sté alene som red-
skab til at vurdere, om modtageren har brugt tilskuddet effektivt og til formalet. Modtage-
ren af tilskud bar opstille konkrete og malbare mal, herunder mal for effekt, og indsamle
data, s& ministeriet kan vurdere, om effektvurderingen er anvendelig.

Rigsrevisionen anerkender, at effektstyring er sveert. Det er dog et centralt redskab til at
opna en effektiv forvaltning af tilskud. I den forbindelse er det afgarende, at ministeriet
har sikret, at der er opstillet mal for de enkelte projekter.

55. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet anerkender, at ministeriet i for-
bindelse med opslaget af puljen i 2011 ikke i tilstraekkelig grad sikrede operationelle ma-
lepunkter, som kunne give en mere fyldestgerende viden om effekterne af de gennemfarte
projekter. Ministeriet har derfor aendret praksis pa dette omrade. Det er dog ministeriets
vurdering, at puljen overordnet har medvirket til et betydeligt laft af kommunernes indsat-
ser pa omradet, selv om malbarheden af effekterne burde have veeret sikret bedre.

56. Sundheds- og Aldreministeriet fik 1 2015 et konsulentfirma til at foretage en samlet
evaluering i form af en erfaringsopsamling pa puljen. 10 projekter indgik i evalueringen. De
10 projekter indgér ikke i vores stikprave. Ifglge ministeriet tog evalueringen udgangspunkt
110 projekter, der var udvalgt, sa de samlet set repraesenterede puljens forskellige formals-
omrader og en betydelig spredning i geografi og kommunestearrelse.

Ministeriets erfaringsopsamling pa de 10 projekter viste, at ingen af modtagerne systema-
tisk indsamlede ensartede eller standardiserede data om den faktiske og/eller oplevede
kvalitet 1 projekterne. Ministeriet kunne derfor ikke, jf. erfaringsopsamlingen, dokumente-
re, at projekterne farte til forbedringer.
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AFSPECIALISERING
Afspecialisering kan opsta i
den situation, hvor kommuner-
ne udvikler egne tilbud i stedet
for at eftersparge specialise-
rede tilbud hos andre kommu-
ner, regioner eller private. Der-
ved kan vigtige kompetencer
forsvinde, fordi de specialise-
rede tilbud ma lukke pa grund
af manglende efterspargsel.

57. Erfaringsopsamlingen viste derudover, at der blandt kommunerne var en opfattelse af,
at de tidligere tilbed en raekke patienter et forlgb pa specialiseret niveau som standard,
uden at patienternes behov og potentiale forudgaende var blevet vurderet. Kommunerne
vurderede, at disse patienter i stedet kunne fa den rette kvalitet ved avanceret genoptree-
ning.

Flere kommuner har derfor, ifglge erfaringsopsamlingen, opsagt det faste samarbejde med
specialiserede hjerneskadetilbud. De tilbyder i stedet selv patienterne avanceret genop-
traening med egne opkvalificerede medarbejdere. Kommunerne forventer derved at kunne
reducere udgifterne til de specialiserede tilbud. Det fremgar, at kommunerne ikke pa nuvee-
rende tidspunkt har data, der kan dokumentere, om patienterne far en kvalitet og effekt af
kommunens avancerede genoptraening, der er pa niveau med de specialiserede tilbud.

58. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Sundheds- og Aldreministeriets opfalgning pa pul-
jen til styrket genoptraening ikke fuldt ud lever op til en effektiv forvaltning af tilskud. Det
skyldes, at ministeriet ikke i tilstraekkelig grad sikrede, at kommunerne opstillede malbare
mal og operationelle malepunkter, herunder mal for effekt, og at ministeriet derfor heller
ikke i tilstraekkelig grad ved slutrapporter og gennem den eksterne erfaringsopsamling kun-
ne falge op pa, om puljen levede op til formalet. Det er seerligt relevant at skabe et retvi-
sende billede af effekten af projekterne, nar nogle kommuner pa baggrund af projekterne
begyndte at hjemtage ydelser fra specialiserede hjerneskadetilbud, fordi kommunerne for-
ventede, at de selv kunne varetage opgaven. Nar kommunerne ikke dokumenterer, at de

kan lgse opgaven pa et effektivt og hgjt nok niveau, er der risiko for en afspecialisering.

Sundheds- og Aldreministeriet burde have indsamlet ensartede og standardiserede data
om projekterne, s& ministeriet kunne evaluere effekten af disse. Nogle kommuner opstil-
lede i deres ansggninger mal, operationelle malepunkter og effektmal og afrapporterede
pa disse. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at ministeriet med fordel kunne have brugt dis-
se kommuner som eksempel over for andre kommuner.

Krav til og udbud af kommunernes genoptraening

59. Sundheds- og ZAldreministeriet sggte med puljen til styrket genoptraening bl.a. at sikre
etablering af avancerede tilbud i kommunerne. Vi har undersagt, hvilke krav ministeriet stil-
ler til den genoptraening, som kommunerne tilbyder patienterne, og om ministeriet falger
op pa, om kravene bliver indfriet. Vi har desuden undersggt, om ministeriet fremadrettet
understgtter, at udbuddet af genoptraening matcher behovet for genoptreening hos patien-
ter med hjerneskade.

60. Det er vigtigt, at kommunerne tilbyder patienter genoptraening pa rette niveau. Kommu-
nerne er pa baggrund af genoptraeningsplanen forpligtet til at tilbyde patienter genoptrae-
ning pa 3 niveauer: basal genoptraening, avanceret genoptraening eller rehabilitering pa
specialiseret niveau.

Kommunerne kan veelge selv at drive tilbud og institutioner eller indga aftaler om at bruge
andre kommuners tilbud, regionale tilbud eller private tilbud. Den enkelte kommune behg-
ver ikke selv etablere alle typer tilbud, men kan stille dem til radighed via aftaler med an-
dre aktarer.



61. Sundheds- og Aldreministeriet har beskrevet en raskke krav til de 3 niveauer til bl.a.
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kompetencer, samarbejde, organisering og forskning. Det har ministeriet gjort i "Vejledning
om genoptraening og vedligeholdelsestraening i kommuner og regioner” fra 2014 og i for-
labsprogrammet fra 2011. Da ministeriet bruger betegnelsen krav i vejledningen, er der ef-

ter Rigsrevisionens opfattelse tale om, at der skal veere en vaesentlig begrundelse, hvis

kommunerne ikke falger disse krav.

Ministeriets krav til basal genoptraening, avanceret genoptraening og rehabilitering pa spe-
cialiseret niveau fremgar af boks 5.

BOKS 5

KRAV TIL BASAL OG AVANCERET GENOPTR/NING SAMT REHABILITERING PA SPECIALISERET

NIVEAU
Basal genoptraening Avanceret genoptraening Rehabilitering pa specialiseret
niveau
Malgruppen Patienter med enkel og af- Patienter med omfattende Patienter med kompliceret,
greenset nedsaettelse af nedsaettelse af funktions- omfattende og/eller alvorlig
funktionsevnen. evnen. nedsaettelse af funktionsev-
nen.
Udbuddet af Alle kommuner kan have til- Ofte behov for tveerkommu-  Et begraenset antal tilbud i
genoptraening streekkelig aktivitet tilat op-  nalt samarbejde for at fatil-  landet skal sikre tilstraekke-

Krav til kompetencer

Krav til samarbejde
og organisering

Krav til forskning

nd, vedligeholde og udvikle
erfaring og kompetencer.

Autoriserede sundhedsper-
soner med grunduddannelse
samt relevant erfaring og
eventuel efteruddannelse.

Kommunen varetager indsat-
ser inden for kommunens
saedvanlige rammer uden
seerlige krav til organisation,
koordinering og samarbejde.

Kan deltage i forskning.

streekkelig aktivitet til at op-
na, vedligeholde og udvikle
erfaring og kompetencer.

Autoriserede sundhedsperso-
ner med seerlige kompetencer
inden for deres fagomrade,
dvs. med efteruddannelse pa
heit niveau og relevant erfa-
ring.

Organiseres som tvaerfaglige
forlab. Kommunen samarbej-
der med specialiseret niveau
om supervision og radgivning
ved konkrete patientforlgb og
ved udvikling og fastholdelse
af den faglige kvalitet.

Kan deltage 1 forskning.

lig aktivitet til at opn4, vedli-
geholde og udvikle erfaring
og kompetencer.

Autoriserede sundhedsper-
soner og andre faggrupper
med specialiseret viden, er-
faring og kompetencer pa
hgit niveau og relevant efter-
uddannelse. Minimum 2-3 i
hver faggruppe.

Organiseres som tveerfagli-
ge, helhedsorienterede for-
lab.

Udfarer forskning og bidrager
til at udvikle den faglige kva-
litet.

Kilde: Sundheds- og Aldreministeriets "Vejledning om genoptraening og vedligeholdelsestraening i kommuner og regioner” fra 2014.
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Sundheds- og ZAldreministeriet anbefaler i forlabsprogrammet, at genoptraening af patien-
ter med hjerneskade sker ud fra princippet om, at gvelse gar mester. Det betyder, at sund-
hedspersonalet skal have et vist antal patienter med hjerneskade for at opretholde tilstrask-
kelige kompetencer i og erfaring med at genoptraene denne patientgruppe. Det er derfor
ifglge ministeriet ikke alle kommuner, der selvstaendigt kan udbyde avanceret genoptrae-
ning og rehabilitering pa specialiseret niveau til patienter med hjerneskade. Kommunerne
skal i stedet samarbejde om det pa tvaers. Samarbejde med andre kommuner og specialise-
rede hjerneskadetilbud var formalet med puljen til styrket genoptreening.

Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at kravene til avanceret genoptraening og rehabi-
litering pa specialiseret niveau er skaerpet i den nyeste "Vejledning om genoptraening og
vedligeholdelsestraening i regioner og kommuner” fra 2014 set 1 sammenligning med for-
lgbsprogrammet fra 2011. Saerligt krav om forskningsaktivitet for tilbud, der bedriver reha-
bilitering pa specialiseret niveau, ger, at f& kommunale tilbud kan leve op til dette. Dette
initiativ vil ifglge ministeriet forventeligt vaere med til at modvirke afspecialisering, da det
forudseetter et samarbejde enten tvaerkommunalt eller med et specialiseret tilbud.

Ministeriet har ikke et fast eller tentativt mal for, hvor mange patienter med hjerneskade
det kreever for at fa tilstraekkelig gvelse.

62. I forlabsprogrammet skannes det, at kommunerne genoptraener 25 % af patienterne
med hjerneskade pa basalt niveau og 70 % pa avanceret niveau. 5 % af patienterne har be-
hov for rehabilitering pa specialiseret niveau.

Rigsrevisionens gennemgang af puljen til styrket genoptraening viser, at kommunerne i 22
ud af 47 projekter ikke dokumenterede, at de fremover ville samarbejde fast med specia-
liserede tilbud pa hjerneskadeomradet og andre kommuner for at fa supervision og et til-
straekkeligt befolkningsgrundlag, jf. kravene fra "Vejledning om genoptraening og vedlige-
holdelsestraening iregioner og kommuner” fra 2014. Det er derfor efter Rigsrevisionens op-
fattelse uklart, om puljen til styrket genoptraening i tilstraekkelig grad har medvirket til, at
kommunerne fremadrettet kan opretholde og vedligeholde de ngdvendige kompetencer hos
personalet og dermed sikre indsatsen over for hjerneskadede med behov for genoptraening
pa avanceret niveau.

63. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at de er bekendt med 3 specialsygehuse, der
rehabiliterer patienter pa specialiseret niveau. Ministeriet kender derudover ikke de spe-
cialiserede tilbud om rehabilitering, som isaer er forankret i kommunerne. Ministeriet afven-
ter en undersggelse fra KORA, der skal give et gjebliksbillede af antallet af tilbud.

KORA fik 1 2013 til opgave at undersgge indsatsen for 5 konkrete malgrupper, bl.a. patien-
ter med kompleks hjerneskade. Formalet var at kortleegge organiseringen af indsatsen i pe-
rioden 2013-2015 for de 5 malgrupper. KORA gennemfarte undersggelsen fra januar 2014
til oktober 2016. Sundheds- og Zldreministeriet er en del af undersggelsens falgegruppe,
der ledes af Social- og Indenrigsministeriet.
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64. Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet ikke fglger, om de tilbud om gen-
optraening, som kommunerne stiller til radighed, generelt lever op til ministeriets krav. Mi-
nisteriet konstaterer dog, at der er behov for at udvikle relevante og malrettede tilbud pa
tveers af kommuner og regioner. Det kan sikre ensartede genoptreeningstilbud af hgj kvali-
tet. Det er kommunerne, der har ansvaret for, at tilbuddene om genoptraening er til stede,
og derfor fglger ministeriet hverken, om kapaciteten star mal med behovet, eller om patien-
ter med hjerneskade generelt modtager den genoptrasning, som genoptrasningsplanen hen-
viser dem til.

Ministeriet oplyser videre, at regioner og kommuner i sundhedsaftalerne for perioden 2015-
2018 har besluttet at ggre en indsats for at implementere de nye bestemmelser om gen-
optraening og rehabilitering pa specialiseret niveau.

65. Rigsrevisionen kan konstatere, at Sundheds- og Aldreministeriet ikke ved, om tilbudde-
ne lever op til ministeriets krav til genoptreening, og desuden har meget begraenset kend-
skab til udbuddet af avanceret genoptraening og rehabilitering pa specialiseret niveau.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at seerligt 3 forhold tilsiger, at Sundheds- og Aldremini-
steriet skaffer sig et bedre indblik i, om udbuddet af genoptraeningstilbud matcher behovet
hos patienter med hjerneskade. Det gaelder udviklingen i ventetider, kommunernes mang-
lende dokumentation for den fremadrettede tilstedeveerelse af tilbud om avanceret gen-
optraening og den begraensede viden om udbud af rehabilitering pa specialiseret niveau.

Ministeriets generelle opfelgning pa effekten af genoptraningen

66. Vores undersggelse viser, at Sundheds- og ZAldreministeriet ikke har specifik viden om
effekten af de 95 projekter, der har faet midler fra puljen til styrket genoptraening. Vi har
derfor undersggt, om ministeriet pa et mere overordnet niveau medvirker til at sikre, at de
sammen med de relevante aktarer indsamler viden om effekten af genoptraening for patien-
ter med hjerneskade. Det er en forudsaetning for, at ministeriet kan vurdere, om patientgrup-
pen far de rette tilbud om genoptraning.

67. Vores undersggelse viser, at der generelt ikke er viden om effekten af genoptraening,
herunder for patienter med hjerneskade. Sundheds- og ZAldreministeriet fremhaever i for-
labsprogrammet, at det er en fordel at monitorere, hvordan patienternes funktionsevne ud-
vikler sig over tid, da det gar det muligt at vurdere effekten af genoptreeningen. Ministeri-
et anbefaler, at hospitalerne indberetter udvalgte informationer som patientens funktions-
evne til Landspatientregisteret. Dermed kan hospitalerne gge deres viden og skabe et ens-
artet grundlag pa landsplan, sa hospitaler og kommuner kan udvikle kvalitet, planleegning
og forskning. Endvidere er det en anbefaling og ikke et krav, at hospitalerne indberetter
funktionsevnen til Landspatientregisteret, nar de udskriver patienten.

68.12015 fik 7.100 udskrevne patienter med hjerneskade en genoptraeningsplan med fra
hospitalet, som beskrev deres funktionsevne. Vores gennemgang af tal fra Landspatient-
registeret viser dog, at hospitalerne 1 2015 kun indberettede funktionsevne for 10 patien-
ter med hjerneskade til registeret.

Kommunerne kan ikke indberette data for patienternes funktionsevne til Landspatientre-
gisteret. Derfor kan ingen 1 dag monitorere patienternes funktionsevne far og efter genop-
traening og dermed indsamle viden om effekten af patienternes genoptraening.

SUNDHEDSAFTALER
Siden 2007 har regioner og
kommuner i samarbejde udar-
bejdet sundhedsaftaler. De
skal stkre sammenhasngende
patientforlgb pa tveers af hos-
pitaler, kommuner og almen
praksts.

Regionen og kommunerne ind-
gar de sundhedsaftaler, som lig-
ger iregionen. Sundhedsstyrel-
sen godkender sundhedsafta-
lerne i de 5regioner.
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Genoptraening i en kommune. Foto: Scanpix

Forskellige tests pi hospitaler og i kommuner

69. Regionerne foreslog 1 "Evaluering af sundhedsaftalerne - Opfglgning og indikatorer” fra
2010, at der blev etableret en national database, sa hospitaler og kommuner kan male pa-
tienters effekt af genoptraening. En sddan database kraever dog, at hospitaler og kommu-
ner bruger de samme testveaerktaijer, nar de maler patienters funktionsevne far og efter gen-
optraening.

70. En undersggelse fra Marselisborgcentret i Region Midtjylland fra 2013 viste, at hospita-
ler og kommuner bruger mange forskellige veerktgier til at vurdere patienternes funktions-
evne. Tilsammen brugte 78 hospitalsafdelinger og kommuner i1 Region Syddanmark, Region
Midtjylland og Region Nordjylland 89 forskellige, men anerkendte veerktgjer til at vurdere
funktionsevnen. Derudover brugte de 45 uautoriserede eller staerkt eendrede veerktajer. Der
var ikke nogen af de 89 anerkendte veerktgier, der blev brugt pa alle hospitaler og i alle
kommuner. Halvdelen af de 89 anerkendte veerktaijer, der blev brugt, blev kun anvendt pa
1-2 hospitaler eller i 1-2 kommuner.

71. Dansk Selskab for Neurorehabilitering tog 1 2015 initiativ til en national arbejdsgruppe.
Den skal udveelge en raekke feelles tests til at vurdere patienternes funktionsevne speci-
fikt pa hjerneskadeomradet. Det er Dansk Selskab for Neurorehabilitering, der star for ar-
bejdet, men Sundhedsstyrelsen deltager i styregruppen.
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72. Sundheds- og A£ldreministeriet anbefaler, at monitoreringer pa sundhedsomradet ge-
nerelt maler pa patienternes behov, hvilke indsatser patienterne tilbydes, og hvilke resul-
tater patienterne opnar. Ministeriet oplyser, at det ikke sker i dag, hverken generelt eller
for gruppen af patienter med hjerneskade. Selv om der ikke monitoreres nationalt, sa bety-
der det ikke, at det ikke gares 1 sundhedspersonens made med patienten. Den enkelte sund-
hedsperson foretager malinger, som benyttes i forbindelse med de konkrete indsatser, fx
til at tilretteleegge forlgbet.

73. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Sundheds- og Aldreministeriet ikke fuldt ud med-
virker til at sikre, at der pa et overordnet niveau indsamles viden om effekten af genoptree-
ning. Det gaelder hverken for patienter generelt eller for patienter med hjerneskade. Hospi-
taler indberetter ikke patienternes funktionsevne til Landspatientregisteret, og hospitaler
og kommuner bruger ikke faelles testvaerktajer. Det er efter Rigsrevisionens opfattelse en
vaesentlig forudseetning for, at ministeriet kan falge effekten af patienternes genoptree-
ning.

RESULTATER

Undersggelsen viser, at Sundheds- og Aldreministeriet ikke 1 helt tilstreekkelig grad under-
statter kvaliteten i den genoptraening, som patienterne modtager efter udskrivelse fra hos-
pitalet.

Undersggelsen viser, at Sundheds- og Zldreministeriets forvaltning af og opfalgning pa
puljen til styrket genoptraening ikke fuldt ud levede op til Finansministeriets "Vejledning
om effektiv tilskudsforvaltning”.

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at kun 27 ud af 47 kommuner som pakraevet dokumen-
terede samarbejde med et specialiseret tilbud pa hjerneskadeomradet. Det er Rigsrevisio-
nens opfattelse, at Sundheds- og £ldreministeriets opsamling mangler fokus pa effekt.
Ministeriet har ikke sikret, at alle kommuner opstiller malbare mal og operationelle male-
punkter i deres ansggning, selv om det er et krav og en forudsaetning for, at bade modtager
og giver af tilskud kan evaluere, om midlerne er brugt effektivt og til formalet.

Sundheds- og Zldreministeriet fik et konsulentfirma til at lave en erfaringsopsamling som
evaluering pa puljen. Evalueringen viste, at kommunerne ikke systematisk havde indsam-
let ensartede eller standardiserede data om den faktiske og/eller oplevede kvalitet i pro-
jekterne. Det betad, at det ikke var muligt at vurdere, om projekterne farte til forbedringer.
Det er Rigsrevisionens opfattelse, at det er seerligt relevant at skabe et retvisende billede
af effekten af projekterne, nar nogle kommuner begyndte at hjemtage ydelser fra speciali-
serede hjerneskadetilbud, fordi kommunerne forventede, at de selv kunne varetage opga-
ven. Nar kommunerne imidlertid ikke dokumenterer, at de kan lase opgaven pa et effektivt
og hajt nok niveau, er der risiko for en afspecialisering.
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Sundheds- og Aldreministeriet oplyser, at ministeriet anerkender, at ministeriet ved op-
slaget af puljen 12011 ikke i tilstraekkelig grad sikrede operationelle malepunkter, som kun-
ne give en mere fyldestggrende viden om effekterne af de gennemfarte projekter. Ministe-
riet oplyser, at ministeriet har eendret praksis pa dette omrade. Ministeriet oplyser samti-
dig, at det er ministeriets vurdering, at puljen overordnet har medvirket til at give et bety-
deligt laft af kommunernes indsatser pd omradet, selv om malbarheden af effekterne bur-
de have veeret sikret bedre.

Undersggelsen viser, at Sundheds- og ZAldreministeriet 1 "Vejledning om genoptraening og
vedligeholdelsestraening i kommuner og regioner” stiller en raekke krav til tilbuddene om
genoptraening. Ministeriet ved dog ikke, om tilbuddene generelt lever op til disse krav. Det
betyder, at nogle kommuner kan tilbyde genoptraning uden at have de tilstreekkelige kom-
petencer og den ngdvendige erfaring.

Undersggelsen viser, at Sundheds- og Aldreministeriet ikke kender omfanget af de insti-
tutioner, der udbyder avanceret genoptraening og rehabilitering pa specialiseret niveau.
Puljen til styrket genoptraening skulle medvirke til at sikre udbuddet af avanceret genop-
traening, men 22 ud af 47 kommuner i puljen beskrev ikke et fremadrettet samarbejde med
andre kommuner eller specialiserede tilbud til hjerneskadede. Derfor er det efter Rigsrevi-
sionens opfattelse uklart, om puljen reelt har medvirket til, at kommunerne fremadrettet
kan opretholde og vedligeholde de nadvendige kompetencer, sa de kan genoptraene patien-
ter med hjerneskade pa avanceret niveau.

Undersggelsen viser, at Sundheds- og Aldreministeriet ikke fuldt ud medvirker til at sikre,
at der pa et overordnet niveau indsamles viden om effekten af genoptraening for patienter
med hjerneskade. Hospitaler indberetter ikke patienternes funktionsevne til Landspatient-
registeret, og hospitaler og kommuner bruger ikke feelles testvaerktaier, hvilket ellers pa
sigt kunne udgare et veesentligt grundlag for at kunne vurdere effekten af genoptrasningen.
Der blev pa initiativ af Dansk Selskab for Neurorehabilitering i 2015 nedsat en arbejdsgrup-
pe, der skal udveelge en raekke feelles tests til bade hospitaler og kommuner, som skal male
effekten af patienternes genoptraening.

Rigsrevisionen, den 2. november 2016

Lone Stram

/Claus Vejlg Thomsen
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Formalet med undersggelsen er at vurdere, om Sundheds- og Aldreministeriet understatter
sammenhang og kvalitet i den genoptraening, som patienter med hjerneskade modtager.

I undersggelsen indgar Sundheds- og £ldreministeriet.

Undersggelsen handler om alle voksne patienter over 18 ar, som har faet en hjerneskade.
Den omfatter dermed bade patienter med milde symptomer og patienter med meget kom-
plekse hjerneskader. Undersggelsen inddrager ikke bgrn eller patienter med medfadt hjerne-
skade.

Undersggelsen omfatter perioden 2010 - medio 2016.

Undersggelsen er baseret pa en gennemgang af materiale fra og interview med Sundheds-
og Aldreministeriet. Materialet omfatter bekendtgarelser, vejledninger, publikationer og
evalueringer.

Vihar desuden modtaget materiale fra og afholdt interview med Social- og Indenrigsmini-
steriet, Region Syddanmark og Region Nordjylland. I de 2 regioner har vi interviewet 4 hos-
pitaler: Odense Universitetshospital (Svendborg), Sydvestjysk Sygehus (Grindsted), Syge-
hus Lillebeelt (Vejle) og Aalborg Universitetshospital. I undersggelsen indgar ogsa 3 kom-
muner: Assens, Kolding og Aalborg.

Undersggelsen bygger desuden pa en stikprgve pa 47 projekter fra Sundheds- og Aldremi-
nisteriets "Puljen til styrket genoptraening og rehabilitering af personer med erhvervet hjer-
neskade” samt registerdata.

De vesentligste dokumenter
Vihar i undersggelsen gennemgaet en reekke dokumenter fra Sundheds- og Aldreministe-
riet og fra Social- og Indenrigsministeriet, herunder:

« "Bekendtgarelse om genoptraningsplaner og om patienters valg af genoptraeningstil-
bud efter udskrivning fra sygehus”, nr. 1088 af 6. oktober 2014

« sundhedsloven, lovbekendtgarelse nr. 1202 af 14. november 2014
« serviceloven, lovbekendtggrelse nr. 1284 af 17. november 2015

« ”"Vejledning om genoptreening og vedligeholdelsestraening 1 kommuner og regioner”,
nr. 9759 af 8. oktober 2014

e "Vejledning om kommunal rehabilitering” fra 2011.

METODISK TILGANG
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Rapporter fra Sundhedsstyrelsen:

o "Forlgbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade” fra 2011
« "Hjerneskaderehabilitering — en medicinsk teknologivurdering” fra 2011

o "Oget faglighed i genoptreening og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus - Stra-
tificeringsmodel, specialiseringsniveauer og krav til genoptraeningsplaner” fra 2014

o "Genoptraning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade - en faglig visi-
tationsretningslinje” fra 2014

« "National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funk-
tionsevne som fglge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi” fra 2014.

Vihar gennemgaet dokumenterne for at belyse, hvordan Sundheds- og Aldreministeriet,
herunder Sundhedsstyrelsen, understgtter sasmmenhaengen for patienter med hjerneskade.

Maoder og interviews
Vihar holdt mgder med Sundheds- og £ldreministeriet og Sundhedsstyrelsen for at fa ind-
sigt i de overordnede rammer for at skabe sammenhangende patientforlgb.

Vihar desuden interviewet Region Syddanmark og Region Nordjylland om, hvordan de om-
saetter de overordnede rammer til konkrete aftaler og instrumenter med kommunerne ire-
gionen, fx sundhedsaftaler om samarbejde og genoptraeningsplaner. Vi har desuden holdt
mgde med Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen.

Vihar interviewet Assens Kommune, Kolding Kommune og Aalborg Kommune om deres er-
faringer med at samarbejde med hospitalerne om patientforlgb og genoptreeningsplaner.
Vihar valgt de 3 kommuner, fordi de afspejler forskelle 1 indbyggertal, antal patienter med
hjerneskade og ventetider til genoptraening.

Vihar tilsvarende interviewet 4 hospitaler om deres erfaringer med at samarbejde med
kommunerne om patientforlgb og genoptreeningsplaner. Vi har valgt de 4 hospitaler, da de
udskriver patienter til genoptraning og rehabilitering 1 de valgte kommuner.

Vihar i undersggelsens indledende fase interviewet patientforeningen Hjernesagen, holdt
et interview med en fokusgruppe af patienter med hjerneskade og pargrende. Vi har ogsa
interviewet Region Hovedstaden, Egedal Kommune og KL. Vi har desuden holdt mgde med
KORA for at hare om deres undersggelse af organiseringen af indsatsen for 5 konkrete mal-
grupper, herunder patienter med kompleks hjerneskade.



Stikpreve

Sundheds- og ZAldreministeriet har i perioden 2011-2015 udmentet 150 mio. kr. til kom-
munerne via "Puljen til styrket genoptraening og rehabilitering af personer med erhvervet
hjerneskade”.

95 kommuner og én region med tilharende kommuner ansggte om midler fra puljen. Alle
ansggere fik tilsagn om midler fra puljen, men én kommune gennemfgrte dog aldrig pro-
jektet og fik derfor ikke udbetalt midlerne. 10 af projekterne (fra 10 forskellige kommuner)
indgar allerede i en opsamling af erfaringer, som ministeriet har faet udarbejdet i 2015.
De 10 projekter indgar ikke i vores stikprave.

Vi har blandt de resterende 85 projekter udtaget en tilfeeldig stikpreve pa 47 projekter.
Stikpreven pa de 47 projekter er repraesentativ, da vi udtog den med 95 % konfidensinter-
val og en forventet fejlmargin pa 10 %.

Vihar gennemgdet de 47 projekter for bl.a. at undersgge, hvordan ministeriet behandlede
ansggningerne, fulgte op pa projekternes resultater, og om ministeriet gennem puljen har
understgttet kvaliteten og udbuddet af kommunernes tilbud om genoptreening til patienter
med hjerneskade.

Registerdata

Vihar indhentet data fra Landspatientregisteret via Sundhedsdatastyrelsen om antal pa-
tienter med hjerneskade, antal henviste til rehabilitering pa specialiseret niveau og vente-
tider til genoptraening i kommunerne.

Sundhedsdatastyrelsen har udtrukket data fra Landspatientregisteret den 10. marts og
den 12. august 2016. Udtreekket omfatter dels alle patienter, der er henvist til genoptrae-
ning i kommunerne, dels patienter med hjerneskade. Sidstnaevnte er patienter fordelt pa
378 forskellige diagnoser, som alle kan medfgre en starre eller mindre hjerneskade. Data-
treekket medtager alle de patienter, som har faet én af disse diagnoser i perioden 2013-
2015, og som var ilive i begyndelsen af 2016.

METODISK TILGANG
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Afspecialisering

Almen genoptraening

Audit

Avanceret
genoptraening

Basal genoptraening

Erhvervet hjerneskade

Funktionsevne

Genoptraning

Genoptraningsplan

Landspatientregisteret

Rehabilitering

Rehabilitering pa

specialiseret niveau

Specialsygehus

BILAG 2. ORDLISTE

Beskriver i denne beretning den situation, hvor kommunerne udvikler egne tilbud i stedet for at ef-
terspgrge specialiserede tilbud hos andre kommuner, regioner eller private. Derved kan der ske en
afspecialisering, hvor vigtige kompetencer forsvinder, fordi de specialiserede tilbud ma lukke pa
grund af manglende efterspgrgsel.

En samlet betegnelse for basal og avanceret genoptraening. Kommunen fastsastter, om patienten
skal tilbydes basal eller avanceret genoptraening.

En metode til at vurdere kvaliteten i sundhedsvaesenet, hvor auditerer vurderer kvaliteten af ydel-
ser pa grundlag af konkrete patientforlgb. En auditgr kan fx gennemga et bestemt antal patient-
journaler og vurdere, om journalerne lever op til de stillede krav.

Tilbydes patienter med omfattende nedsaettelse af funktionsevnen, ofte af betydning for flere livs-
omrader. Det kan eventuelt veere komplikationer, som pavirker funktionsevnen eller genoptreenin-
gen.

Tilbydes patienter med enkle og afgraensede nedsaettelser af funktionsevnen og ingen komplikatio-
ner af betydning for funktionsevnen eller genoptraeningen.

Opstar som falge af sygdom eller ulykke - i modsaetning til en medfadt hjerneskade.

Et mal for patientens evne til at lave forskellige fysiske og psykiske aktiviteter, der beskriver pa-
tientens behov for genoptraening og rehabilitering.

Treening af kroppen og aktiviteter, hvor patienten fx treener evnen til at ga igen, spise eller tale.
Genoptraening er en del af rehabilitering.

Svarer til en henvisning og giver patienten adgang til genoptreening og rehabilitering i kommunen.
Hospitalet udarbejder planen og sender den til kommunen. Kommunen bruger planen til at planlaeg-
ge patientens videre genoptraening og rehabilitering.

Indeholder oplysninger om alle patientkontakter til danske hospitaler, fx indleeggelser, ambulante
besgg og besgg pa skadestuer. For hver kontakt registreres bl.a. oplysninger om hospital, afdeling
og dato for indleeggelse og udskrivning.

Malrettede og tidsbestemte forlgb af koordinerede ydelser pa sundheds-, social-, beskaeftigelses-
og undervisningsomraderne. Formalet med at genoptraene og rehabilitere er, at patienten enten op-
nar samme funktionsevne som tidligere eller den bedst mulige.

Tilbydes de patienter, som har komplicerede, omfattende og/eller alvorlige nedsaettelser af deres
funktionsevne af vaesentlig betydning for flere livsomrader. Ofte kan det vaere omfattende mentale
nedsaettelser af funktionsevnen. Det geelder isaer patienter med kompleks hjerneskade.

Hospitaler, der behandler og rehabiliterer patienter med kroniske sygdomme. Disse sygehuse retter
sig hver isaer mod en specifik patientgruppe, fx patienter med muskelsvind, patienter med sklerose
og patienter med erhvervet hjerneskade.
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