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Camp Century undersggelses- og overvagningsprogram

Klimamassige aspekter

Camp Century blev anlagt langt inde pa Indlandsisen, hvor der ingen afsmeltning
forekom i 1960’erne, og det var antagelsen dengang, at ophobet snefald ville
betyde, at Camp Century ville forblive nedgravet i Grgnlands indlandsis. Pa
nuverende tidspunkt ligger affaldet i dybder mellem 30 og 70 m.
Klimaforandringer bevirker, at der nu forekommer afsmeltning ved Camp
Century, og ifglge modelberegninger vil der fra omkring udgangen af dette
arhundrede smelte mere is over Camp Century end der dannes ny is som fglge af
nedbgr. Allerede i drtierne tidligere, om godt 50 ar, kan der vaere en vis risiko for
udsivning via smeltevandet.

Undersggelses- og overvagningsprogram

Til vurdering af de klimamaessige aspekter af sagen, foreslas at gennemfgre et
begraenset undersggelses og overvagningsprogram. I et undersggelses og
overvagningsprogram for Camp Century kunne fglgende aktiviteter indga:

1) Kortlaegning af Camp Century omradet for at fa gget kendskab til
udbredelsen og positionen af affaldet.

2) Udvikling af model, som anvender malinger optaget ved Camp Century, til
at give et bedre estimat af, hvornar udsivning af kontamineret smeltevand
kan blive et problem.

3) Overvagning af afsmeltning og snefald i Camp Century omradet for at
fglge udviklingen i de efterfglgende ar.

Ekspedition - ar 1
Dette kraever en ekspedition til Camp Century omradet for at:

1) lave en detaljeret 3D radar opmaling fra overfladen

2) bore 50 m sne/is-kerner for at vurdere hvor langt ned smeltevand kan
penetrere

3) installere termistorstrenge i borehullerne for at fglge smeltevandets
nedsivning mod det begravede affald

4) installere sne-kompakteringsmalere i borehullerne for at male,
hvordan/om sneen sammentrykkes til is, der kan forsegle affaldet

5) installere en vejrstation, som kan overvage klima, snefald og afsmeltning.

Ekspeditionen tager tre uger pa indlandsisen samt en uges forberedelse pa Thule
Air Base og kraever en besatning pa fem personer. Grundet den store maengde
udstyr der skal transporteres vil det veere ngdvendigt at anvende fly, f. eks. et
Twin Otter fly.

Model til bestemmelse af udsivningstidspunkt - ar 2

For at kunne vurdere, hvordan Camp Century omradet vil endre sig grundet
klimaforandringer, kan der udvikles en computermodel, som simulerer
strukturen og teetheden af sne og is, samt vands bevaegelse gennem det. Der vil
veere en del udviklingsarbejde i, at f3 en sddan model til at levere palidelige
resultater over mange artier, som er relevant i forbindelse med Camp Century



problematikken. Malinger fra ekspeditionen, samt indlandsis
overfladetemperaturer, snefald m.m. fra eksisterende regionale klimamodeller
vil blive anvendt til at beregne, hvorledes sne/islaget ved Camp Century vil
udvikle sig. Beregningerne vil blive kalibreret og valideret med observationer fra
vejrstationen. Modellen, som vil blive forceret med realistiske klimascenarier,
kan anvendes til bestemmelse af udsivningstidspunktet for affaldet.

Overvagning - lgbende, hvert andet ar

For at kunne opdatere forudsigelserne, er der behov for fortsat at overvage
klima, afsmeltning, smeltevandsnedsivning og snefald i Camp Century omradet
de efterfglgende ar. Under de barske forhold pa Grgnlands indlandsis er det
ngdvendigt at genbesgge stationen hvert andet ar for vedligehold af
instrumenterne. Vedligehold vil kraeeve maksimalt en uges ophold pa isen for tre
personer. Med den mindre maengde instrumenter og overlevelsesudstyr
ngdvendig i forbindelse med genbesgg, vil helikopter fra Thule Air Base vaere
den billigste transportlgsning.

Rapportering

Efter den indledende ekspedition vil der blive lave en rapport om omfang og
position af affaldet, samt hvilke omrader/fjorde som kan risikere at blive
pavirkede, hvis affaldet siver ud med smeltevand. Efter modelstudiet vil der blive
lavet en rapport om det potentielle tidspunkt for udsivning/frigivelse.

I de efterfglgende ar vil opdateringer af disse resultater baseret pa data fra
overvagningen af Camp Century blive rapporteret. Af hensyn til transparens om
projektet foreslas etablering af en hjemmeside, hvor alle data, kort, rapporter og
publikationer er tilgeengelige.

PROMICE

GEUS forestar overvagning af Grgnlands indlandsis via Program for overvagning
af Grgnlands indlandsis (www.promice.dk). Programmet opretholder et netvaerk
med godt tyve klimastationer, som maler afsmeltningen langs randen af
Grgnlands indlandsis. GEUS har endvidere inden for de senere ar organiseret
ekspeditioner til andre omrdder pa Grgnlands indlandsis.

Erfaringerne og ekspertisen fra PROMICE vil veere yderst velegnede i forbindelse
med et overvagningsprogram rettet mod Camp Century og GEUS vil have
ngglepersonale og viden, som kan sikre gennemfgrelse af ekspedition
overvagning og modellering med et relativt begreenset personaleforbrug.
Timing

Da den indledende ekspedition kun kan gennemfgres om sommeren og kraever

forberedelse, vil det veere ngdvendigt at igangsaette aktiviteten i senest januar
samme ar, som ekspeditionen skal gennemfgres.


http://www.promice.dk/

