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Transport- Bygnings-
og Boligministeriet

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 18. januar 2018 stillet mig
folgende sporgsmal (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spergsmalet
er stillet efter gnske fra Andreas Steenberg (RV).

Spergsmal nr. 307:

Kunne man undlade at indregne "Ny anlegsbudgettering” i forslagene til staj-
bekampelsen i Silkeborg, ndr man taenker pa, at motorvejen lige er bygget, og
Vejdirektoratet derfor ved, hvad det koster?

Svar:

"Ny Anlaegsbudgettering” er blandt andet et szt principper for, hvordan man
beregner anlagsoverslag pa Transport-, Bygnings- og Boligministeriets omra-
de.

Et af principperne er, at der i anlaegsoverslaget indgar et fast korrektionstillaeg
— altsé en reserve. Storrelsen pa dette korrektionstilleeg er aftheengigt af, hvor
detaljeret det pagaeldende projekt er undersagt.

Hvis et projekt kun er undersogt pa et overordnet niveau, f.eks. det der kaldes
en forundersggelse eller en fase 1-undersogelse, afsattes et korrektionstillaeg pa
50 pct. Det skyldes, at usikkerhederne og risiciene pa dette stadie er forholdsvis
hgje. Nér et projekt undersgges nermere, vil flere usikkerheder blive afklaret,
og der vil vaere behov for et mindre korrektionstilleeg. Nér et projekt séledes er
undersegt pa fase 2-niveau, afsaettes i henhold til Ny Anlegsbudgettering et
korrektionstilleeg pa 30 pct.

Pé baggrund af ovenstdende er korrektionstillaegget 50 pct. i Vejdirektoratets
hidtidige forslag til stajbekeempelse i Silkeborg, da forslagene kun er undersogt
pé et overordnet niveau.

Jeg bemarker i gvrigt, at der ikke kan sattes direkte sammenhang mellem
eventuelle stagjprojekters risikoniveau og det forhold, at motorvejen lige er byg-
get. Der er eksempelvis seerlige vanskeligheder forbundet med at gennemfore
projekter langs en motorvej, der er i brug. Et andet eksempel er, at man ikke
kender de priser, som entreprengrer byder ind med til de konkrete stgjprojek-
ter.
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