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Hvorfor nyt signalsystem?  

• Den gamle signalteknologi i Nordjylland er dyr 
at vedligeholde, svær at skaffe reservedele 
til og skaber forsinkelser i togtrafikken. 

 
• Digitaliseringen af signalsystemet skal give 

nordjyderne flere tog til tiden og færre 
forsinkelser. 
 

• Cirka 80 procent færre signalfejl, når det er 
fuldt udrullet i hele Danmark.  
 

• Ensartet højt sikkerhedsniveau for 
passagerne i Danmark og øget sikkerhed for 
medarbejderne ved banen.  
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Nordjyske - Banedanmark  

• NJ og Banedanmark har i fællesskab 
arbejdet på at få den første strækning 
på fjernbanen i drift. 
 

• Nordjyske har bidraget til at øge 
tempoet i ombordudrustningen i 
Danmark.  
 

• Stor hjælp! 
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Status på test og uddannelse –  
Nordjylland 
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Alt går efter planen 
• Vi er teknisk set klar til at ibrugtage 

signalsystemet i Nordjylland 
• Alle funktionstest er gennemført.  
 
Inden vi går i drift 
• Vi mangler de sidste godkendelser 
• De sidste installationer skal udføres i uge 41 

og 42 
• Massiv uddannelse og øvelser for personalet 

i uge 41 og 42, hvor der ikke kører tog. 
 

Det nye signalsystem går i drift den 21. 
oktober, uge 42 
 

 
 



Modning af signalsystemet  
 
• Udrulningen vil på kort sigt medføre 

nogle gener for de nordjyske 
togrejsende. Derfor vil der i den første 
tid blive kørt med begrænset drift .  

 
• Tænk på din iPhone eller tablet: Der er 

ting, som først kan opdages og rettes, 
når det møder brugerne. 

 
• Systemet udrulles først på de næste 

strækninger, når fejlene er rettet. 
 
• Nordjyske har udvidet beredskab fra 

uge 43 og frem, mens Banedanmark har 
sendt mandskab til Nordjylland for at 
sikre en så gnidningsfri og god overgang 
som muligt. 
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Vores testkørsel i aften 

Sikkerhed 
• Af sikkerhedshensyn kan der kun være to 

gæster i førerrummet af gangen  
• Det er ikke tilladt at indtage alkohol før 

eller under turen. 
 

Sindal – Frederikshavn  
20.20-20.40 
• Der vil være mulighed for to deltagerne af 

gangen til at besøge førerrummet. 
 

Frederikshavn – Strandby –Frederikshavn  
20.50-21.20 

• Toget kører til og fra Strandby, hvor det 
demonstreres, hvordan systemet virker, når 
det kører ud og ind af et område med det 
nye signalsystem.  
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Samarbejdet med 
Banedanmark  

• Samarbejdet med Banedanmark, Alstom og 
Nordjyske er rigtig godt. Vi formår at løse 
problemerne, som de opstår. 
 

• Der har været to bump på vejen: 1: 
Udfordringer med Alstom og tilrettelæggelse 
af arbejdet 2: Tredieparts-konstellationen. 
Disse er blevet løst via godt samarbejde. 
Hurtigere information til alle 
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