Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19
TRU Alm.del - Bilag 86
Offentligt

Notat

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 Kgbenhavn K

Direktions-
sekretariatet
Notat vedr. status for indsattelse af nyt el-materiel

7. november 2018

DSB's nye el-materiel bestar af nye el-tog og nye el-lokomotiver. Med hensyn til nye el-tog

er der ikke @ndringer i forhold til forventningerne givet i orienteringen i juni 2018. DsB
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* De forste eltog forventes taget i anvendelse i udvalgte lagb i lgbet af 2024
** Driftsbehovet pa dimensionerende tidspunkt er pt. vurderet til 36 togsat. Det vil dog
vaere muligt at gge antal i drift pa forskellig vis.

Den forventede levering af nye el-lokomotiver fglger i vid udstrakning orienteringen givet i
april 2018. Den forventede levering samt idriftseettelse af nye el-lokomotiver fremgar af
tabellen nedenfor.

2021 7 72
2022 32 20
2023- 42 42

El-lokomotiverne er planlagt anvendt sammen med de eksisterende dobbeltdekkervogne i
den sjellandske regionaltrafik samt med nye passagervogne, som primaert skal kgre til
Tyskland fra 2023. Af de 42 lokomotiver vil 26 blive anvendt med de eksisterende
dobbeltd®kkervogne, og 16 lokomotiver vil blive anvendt med nye vogne. Beslutning om

! Det bemaerkes, at al materiel ikke vil blive indsat i direkte drift, da der ogsa afsaettes materiel til
reserver.

2 For 2021 forventes der anvendt 4 direkte i drift, mens anvendelsen af de resterende tre vil afhange af
behovet for reserver og den endelige materielplan.
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indka@b af yderligere 16 lokomotiver er besluttet efter orienteringen givet i april 2018,
hvorfor der nu forventes 42 lokomotiver fra 2023.

En effekt af anvendelsen af el-lokomotiver med nye vogne til Tyskland er frigivelse af IC3
materiel, som givet ombordudrustning vil kunne finde anvendelse pa bade elektrificerede og
ikke-elektrificerede straekninger i takt med signalprogrammets udrulning.

Det bemarkes, at der i 2022 er forskel pa leverede og idriftsatte lokomotiver. Dette
skyldes, at der mangler el-strakninger for at anvende alle el-lokomotiverne. Sa lenge der
ikke er flere el-strekninger, er DSB ngdt til at prioritere anvendelsen af
dobbeltdekkervogne koblet pa diesel-lokomotiverne (ME), da der ellers vil mangle
siddepladskapacitet.

Det kan i 2022 ikke udelukkes, at DSB kan idriftsaette enkelte flere el-lokomotiver end dem,
som fremgar af tabellen. Det vil dog afhange af den konkrete materielplan i de enkelte ar.
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