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Fremsendelse af Ejerorientering - Cityring for august 2018

. Bestyrelsen har pa sit mgde den 28. september 2018 godkendt vedlagte Metroselskabet I/S
e : f s Cituring’ : Metrovej 5
Ejerorlenterlng Cityring’ for august 2018, der hermed fremsendes til selskabets DK.2300 Kebenhavn S
ejere. m.dk
T +45 3311 1700
Pa kvartalsmgdet i juni 2018 aftaltes det med ejerne, at Metroselskabet fra E  m@m.dk
september 2018 skal fremsende en manedlig status pa Cityringens fremdrift. Denne 2018-10-01

status skal give ejerne mulighed for at fglge fremdriften pa de mest tidskritiske
omrader i byggeriets sidste periode frem til abningen.

Fire aktiviteter er udvalgt, fordi de repraesenterer szerligt tidskritiske omrader i
forbindelse med faerdigggrelsen af Cityringen. De tidskritiske omrader, som er
udvalgt til orientering, er AF-arbejderne (Architectural Finishes/Apteringsarbejdet)
og M&E-arbejderne (mekaniske og elektriske installationer) samt system-
integrationstest (f.eks. testkgrsler) og arbejdet med dokumentation og
sikkerhedsgodkendelse. Emnerne til rapportering kan @&ndre sig over den
kommende periode, safremt andre omrader bliver relevante.

AF-arbejderne er pa nuveerende tidspunkt de mest tidskritiske, og ved udgangen af
august var det Metroselskabets vurdering, at der skulle ske en betydelig forggelse
af bemandingen og/eller produktiviteten for at sikre en rettidig afslutning af de
arbejder, der er afggrende for at na en vigtig milepael ultimo oktober 2018. En
vurdering foretaget medio september viser imidlertid en betydelig stigning i
bemanding og produktion.

Bedgmt ud fra fremdriften, som den fremstar nuvaerende tidspunkt, er det
vurderingen, at Cityringen vil kunne dabne som planlagt. Men, som naevnt i
Ejerorienteringen, vil der ved sa stort et projekt altid vaere risici, som helt frem til
abningstidspunktet kan vise sig at give anledning til forsinkelser. Bestyrelsen vil
derfor ngje fglge fremdriften, ligesom bestyrelsen vil laegge vaegt pa at holde ejerne
Igbende orienteret herom.

Med venlig hilsen
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