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Orientering om den kommende valgererklzeringsportal

Som jeg har oplyst over for Folketinget i mit svar pad SOU L 55 - spgrgsmal nr. 14 af 15.
januar 2020, vil jeg hermed orientere om status for udviklingen af det nye it-system
Vealgererkleringsportalen.

Social- og Indenrigsministeriet har en eksisterende kontrakt med it-leverandgren
KMD om udvikling og drift af det nuvarende valgererkleringssystem. Pa den bag-
grund har Social- og Indenrigsministeriet indgéet aftale med KMD om at udvikle den
nye veelgererkleringsportal inden for rammen af den eksisterende kontrakt, der bl.a.
omfatter eendringer som folge af ny eller aendret lovgivning eller andre politiske tiltag
pé valgomradet. Det er i den forbindelse aftalt, at KMD’s datterselskab Charlie Tango
skal udvikle veelgererkleringsportalen.

Charlie Tango har igangsat selve kodningen af vaelgererkleeringsportalen og har de-
monstreret de forste leverancer for Social- og Indenrigsministeriet.

Det kan oplyses, at veelgererklaeringsportalen pa nuverende tidspunkt forventes at
blive sat i drift omkring den 1. juni 2020 og til den omkostningsramme, som Folketin-
get har bevilget, og som er beskrevet i svaret pd SOU L 55 - spergsmal nr. 2 af 8. januar
2020. Disse forventninger ligger i trdd med det, som jeg oplyste over for Folketinget i
mit svar pd SOU L 55 - spergsmal nr. 15 af 15. januar 2020.

Som naevnt i mit svar pd SOU L 55 - spergsmal nr. 15 er det et afgorende kriterium for
Social- og Indenrigsministeriets godkendelse af idriftsettelsen af systemet, at systemet
har den forngdne kvalitet og er blevet grundigt testet, for det tages i brug. Det kan der-
for ikke udelukkes, at idriftsaettelsen bliver senere end den 1. juni 2020, f.eks. hvis
hensynet til systemsikkerheden taler for det. Det skal i den forbindelse ogsé navnes, at
bade it-leverandgren KMD/Charlie Tango og Social- og Indenrigsministeriets uaf-
heengige tekniske radgiver betegner idriftsaettelsestidspunktet den 1. juni 2020 som
meget ambitigst.

Jeg kan endvidere oplyse, at Social- og Indenrigsministeriet som naevnt i svaret pa
SOU L 55 - spergsmal nr. 7 af 8. januar 2020 lgbende samarbejder med Center for Cy-
bersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste om it-sikkerhed i relation til vael-
gererklaeringsportalen.



Jeg forventer at meddele Folketinget naeste status for udviklingen af veelgererklaerings-
portalen medio maj 2020.

Jeg star naturligvis til rddighed, hvis ovenstdende orientering giver udvalget anledning
til spergsmal.

Med venlig hilsen
Astrid Krag



