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Status for udvikling af vaelgererklaeringsportalen

Jeg har den 29. april 2020 i min orientering til Folketinget om udviklingen af den nye
veaelgererkleringsportal oplyst over for Folketinget, at vaelgererkleringsportalen pé da-
veerende tidspunkt forventedes idriftsat omkring den 1. september 2020.

I fortsaettelse heraf kan jeg oplyse, at udviklingen af vaelgererkleeringsportalen skrider
planmaessigt frem, og at det fortsat er vurderingen fra it-leveranderen Charlie Tango,
at veelgererklaeringsportalen kan idriftseettes omkring den 1. september 2020.

It-leveranderen Charlie Tango skal levere det feerdige system til Social- og Indenrigs-
ministeriet den 1. august 2020 til kvalitetskontrol. Som navnt i mit svar pd SOU L 55 -
speargsmal nr. 7 af 8. januar 2020 og min orientering til Folketinget den 17. marts
2020 er det et afggrende kriterium for Social- og Indenrigsministeriets godkendelse af
idriftseettelsen af systemet, at systemet har den fornedne kvalitet og er blevet grundigt
testet, for det tages i brug. Det kan derfor ikke udelukkes, at idriftseettelsen vil blive
udskudt, f.eks. hvis hensynet til systemsikkerheden taler for det.

Jeg forventer at meddele Folketinget neeste status for udviklingen af veelgererklerings-
portalen ultimo august 2020, hvilket forventes at veere umiddelbart inden idriftseettel-
sen af veelgererklaeringsportalen, eller ved vaesentlige a&endringer til orienteringen
ovenfor.

Jeg star naturligvis til radighed, hvis ovenstiende orientering giver udvalget anledning
til spergsmal.

Med venlig hilsen
Astrid Krag



