
Konklusion

Samlet set har regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet – henholdsvis som bygherrer og tilsynsmyn-

dighed – ikke på en tilfredsstillende måde sikret, at ændringer i sygehusbyggerierne er forenelige med 

tilskuddenes formål og tilsagnsvilkårene.

Konsekvensen er, at ændringerne kan få uhensigtsmæssige 

følger. Bl.a. kan det på sigt vise sig nødvendigt alligevel at 

etablere de dele af sygehusbyggerierne, der er ændret.

Baggrund og formål med undersøgelsen

Regionerne bygger 16 nye sygehuse, som har en central rol-

le i etableringen af en ny sygehusstruktur. Staten giver ca. 

25 mia. kr. (2009-priser) i tilskud til sygehusbyggerierne 

fra Kvalitetsfonden. Den samlede investeringsramme er på

ca. 42 mia. kr. (2009-priser). Formålet med de enkelte til-

skud fra Kvalitetsfonden er, at regionerne inden for en fast 

økonomisk ramme bygger nye sygehuse, som er tidssvaren-

de, fuldt funktionsdygtige og kan rumme fremtidens kapa-

citetsbehov. Der findes herudover en række projektspeci-

fikke tilsagnsvilkår.

Regionerne må gerne ændre i byggerierne, og årsagerne 

hertil kan i mange tilfælde være velbegrundede. Når regio-

nerne ændrer i byggerierne eller tilføjer emner i besparel-

seskatalogerne, er det væsentligt, at de forholder sig til, 

hvilke konsekvenser ændringerne kan få for de fremtidige

sygehuse, og sikrer, at sygehusene fortsat lever op til for-

målet og tilsagnsvilkårene. Regionerne er bygherrer og har 

ansvaret for at sikre, at sygehusene bygges inden for formå-

let og tilsagnsvilkårene. Sundheds- og Ældreministeriet er 

tilskudsgiver og har ansvaret for at føre tilsyn med regio-

nernes sygehusbyggerier.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne

som bygherrer og Sundheds- og Ældreministeriet som til-

synsmyndighed sikrer, at ændringer i sygehusbyggerierne 

er forenelige med tilskuddenes formål og tilsagnsvilkår.

Statsrevisorerne udtaler 

”Det kan være velbegrundet, når regionerne har ændret i

byggerierne af Danmarks 16 nye sygehuse. Undersøgelsen

viser desværre, at vi ikke kan være helt sikre på, at bespa-

relser og ændringer i byggerierne er foretaget på en måde, 

så de nye sygehuse vil kunne leve op til formålet og hensig-

ten med byggerierne. Statsrevisorerne er ikke tilfredse med,

at hverken regionerne eller Sundheds- og Ældreministeriet 

fuldt ud har forholdt sig til konsekvenserne af ændringerne 

i sygehusbyggerierne”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Regionerne har i flere tilfælde ikke på en tilfredsstillen- 

de måde forholdt sig til, hvilke konsekvenser ændrin-

gerne i sygehusbyggerierne kan få for de færdige syge- 

huse.

• Sundheds- og Ældreministeriet har i flere tilfælde ikke 

ført et tilfredsstillende tilsyn med ændringerne i syge-

husbyggerierne. 

Kort fortalt

Ændringer i sygehusbyggerierne

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 

pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 

eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/

gitte.korff@ft.dk for yderligere information.

Sager, hvor Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn med ændringer er utilstrækkeligt 

Region Ændring 

Region Hovedstaden 

Region Midtjylland 

• Reducerede ombygningsarbejder og renovering af Lersø-Komplekset på Nyt Hospital Bispebjerg. 

•  ambulatorierum og  sengestuer etableres ikke på Nyt Hospital Nordsjælland. 

Region Nordjylland 

• Stråleterapi i kræftklyngen etableres ikke på DNV-Gødstrup. 

• Delvis ombygning af sengeetager gennemføres ikke på Regionshospitalet Viborg. 

Region Syddanmark • Basisproduktionen under Sygehusapotek Fyn etableres ikke på Nyt OUH. 

• Projektjusteringer og besparelser, der kan være medvirkende til at reducere budgetoverskridelserne på

Nyt Aalborg Universitetshospital. 

•  sengepladser i den fælles akutmodtagelse etableres ikke på Nyt Aalborg Universitetshospital.
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