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Til Transportudvalgets orientering meddeler Odense Letbane P/S, 

at driftsstarten på Odense Letbane udskydes fra den 1. september 

2021 til omkring årsskiftet 2021/22.  

Dette skyldes, at selskabet kan konstatere, at entreprenøren ikke 

kan leve op til den aftalte tidsplan for overdragelse af transportsy-

stemet, angiveligt som en følgevirkning af COVID-19.  

Det er letbaneselskabets vurdering, at eventuelle merudgifter som 

følge af forsinkelsen kan afholdes inden for de afsatte reserver.  

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 
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