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Den 22. juni 2022 

 

ORIENTERING VEDR. AKT. 68 AF 27. APRIL 2017 OM ARTILLERISYSTEMER 

 

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 68 af 27. april 2017, at Forsvaret kan anvende op til 355,8 

mio. kr. (2017-pl) i perioden 2017-2019 til anskaffelse af 15 moderne artillerisystemer. Fi-

nansudvalget blev ved brev af 29. oktober 2020 orienteret om forsinkelse af anskaffelsen 

med cirka to år til første halvår 2021. 

 

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at anskaffelsen forventes yderli-

gere forsinket godt to år og således først forventes fuldt afsluttet med udgangen af 2023.  

 

Forsvarsministeriet konstaterede i første halvår 2021, at artillerisystemerne ville blive leve-

ret i andet halvår af 2021, hvilket ikke blev vurderet som en væsentlig forsinkelse. Idet for-

sinkelsen nu har vist sig at være mere omfangsrig, orienteres Finansudvalget.  

 

Den yderligere forsinkelse skyldes dels COVID-19 relaterede forhold i form af længere pro-

duktionstid hos leverandøren og dennes underleverandører grundet perioder med nedluk-

ning, dels længere leveringstider på komponenter. Dertil kommer, at den afsluttende test i 

marts 2022 for artillerisystemerne viste en række tekniske fejl, hvorfor den aftalte leverance 

af artillerisystemerne ikke er mulig på nuværende tidspunkt. Leverandøren vil fremlægge en 

acceptabel genopretningsplan, der kan rette op på fejlene inden udgangen af oktober 2022. 

Endeligt er et artillerisystem ved et uheld blevet beskadiget hos leverandøren, der opbygger 

et nyt som erstatning.  

 

De første 14 af de 15 artillerisystemer forventes leveret i 2022. Det 15. artillerisystem for-

ventes leveret i 2023.  

 

Den samlede udgift til materielanskaffelsen forventes at blive ca. 7,7 mio. kr. (2017-pl) la-

vere end det oprindelige aktstykke og forventes afviklet efter justeret tidsplan.  
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Finansår 
Oprindelig plan 

(mio. kr., 2017-pl) 
Justeret plan 2022 
(mio. kr., 2017-pl) 

2017 113,7 78,7 

2018 30,0 52,6 

2019 212,1 5,6 

2020 – 61,6 

2021 – 3,7 

2022 – 123,8 

2023 - 22,1 

I alt 355,8 348,1 

 

Udgiften i 2022 og frem afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske 

rammer.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Morten Bødskov 

 

 


