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Baggrund

Til brug for Igbende opfslgning og generelle orienteringer savel eks-
ternt som internt i Forsvarsministeriet udarbejdes der ca. fire gange
om 3ret en status for fremdriften i projekt miligoprydning Grgnnedal.
Forsvarsministeriet koordinerer arbejdet i Styregruppe Miljgoprydning
Grgnnedal, ligesom der Igbende holdes mgder i en fglgegruppe med
Selvstyrets Departementet for Selvforsyning, Landbrug, Energi og Miljg
samt Kommunegarfik Sermersooq for koordinering og gensidige orien-
teringer om opgaverne.

Grundlaget for arbejdet er bl.a. den feelles pressemeddelelse udsendt
af daveerende formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og daveerende
forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen den 13. juni 2017 om miljgop-
rydning i Grennedal. Heraf fremgar, at opgaven indledes med fjernelse
af affald og sanering af bygninger, der ikke skal anvendes fremover.

Herudover har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejdet efter en
overordnet plan for handtering af olieforureningen i Grgnnedal, herun-
der gennemfgrt et pilotprojekt (termisk oprensningsmetode), der bl.a.
bygger pa de erfaringer, der blev fremlagt pd Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelses konference om metoder for handtering af olieforu-
rening i det arktiske omrade afholdt i marts 2018. En opfglgende kon-
ference med samme tema og deltagerkreds, planlaegges afholdt ultimo
april 2022.

Den samlede indsats er beskrevet i Forsvarsministeriets notat om “For-
svarsministeriets miljgindsats i Kangilinnguit (Grgnnedal)” og underlig-
gende dokumenter, som Igbende opdateres efterhanden som erfarin-
gerne indhentes, og tiltagene gennemfgres. Seneste version af notatet
er fra november 2018. Til orientering er vedlagt Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelses “Handle- og tidsplan for miljgoprydning i Grgnne-
dal”, af 30. september 2021, som giver et samlet overblik over arbej-
det med opgaven. Tidsplanen ma fortsat tages med de forbehold, som
vejrlig, bilaterale samarbejder samt den aktuelle situation med COVID-
19 tilsiger i relation til gennemfgrelseshastighed. I perioden frem vil
der fortsat kunne blive tale om, at mgder og projekter fgrst kan gen-
nemfgres senere end planlagt og eventuelt fgrst i nsestkommende sze-
son.
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Fjernelse af bygninger, der ikke skal anvendes

Kommuneqarfik Sermersooq og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
har i samarbejde gjort klar til, at kommunen, som bygherre, kan udby-
de et bygningssaneringsprojekt nr. 2, som gennemfgres som samar-
bejdet i 2018 og 2019, hvor blandt andet Halv-tolv omradet blev ryd-
det. Projektet omfatter denne gang fjernelse af tre bygninger, to af
Forsvarets bygninger og en kommunal bygning samt nedtagning og
flytning af en kommunal bygning. Afhaengig af hvilken entreprengr, der
vinder opgaven, hvor hurtigt denne kan ga i gang samt vejrliget, plan-
laegges noget af opgaven lgst i ar (praesanering/miljgsortering), mens
resten, herunder egentlig bortskaffelse, kan gennemfgres i 2022. Det
er muligt, at hele opgaven eventuelt fgrst kan lgses i 2022. Kommunen
vil sikre, at eventuelle genbrugsmaterialer tilbydes naerliggende byg-
der.

Handtering af olieforurening

Fglgegruppe Miljgoprydning Grgnnedal har afholdt mgder den 23. og
24. september 2021 med primaer fokus pa orienteringer og drgftelser
af Ejendomsstyrelsen og radgiveres arbejde med Masterplan for hdnd-
tering af olieforureningen i Grgnnedal.

Overordnet arbejdes der med en masterplan, hvor der specifikt under-
sgges Igsningsmodeller og oprensningsmetoder i otte indsatsomrader,
der er valgt ud fra en risikovurdering af de 38 forureningsomrader, der
er identificeret i forbindelse med undersggelser af forureningen i Grgn-
nedal. P& mgdet erindrede rddgiverne om, at det pa baggrund af det
moniteringsprogram, der er gennemfgrt i en arreekke, og ogsa efter
seneste monitering i 2020 (savel den landbaserede som marine under-
sggelse), fortsat er vurderingen, at forureningen i Grgnnedal ikke ud-
ggr en risiko for Arsuk Fjord. Dermed vurderes der ikke at veere risiko
for forurening af fisk og fangstdyr i fijord-systemet. Det bgr dog frara-
des at indsamle muslinger og gvrige stationaere dyr til konsum fra de
havnenaere omrader (pa lige fod med hvad gaelder i andre tilsvarende
havneomrader).

Der er tale om en kompliceret opgave, med forskellige typer forurenin-
ger i et topografisk, geologisk og geohydrologisk udfordrende terraen.
Dette medfgrer blandt andet, at metodevalg og kronologi af oprensning
af de enkelte indsatsomrader skal overvejes ngje, ogsa fordi forbindel-
sen og mulige pavirkning mellem naerliggende felter ikke i alle tilfaelde
er mulig at forudse, fgr der pabegyndes udgravninger og eventuelt op-
rensning. Saledes formodes olieforureningerne at skulle hdndteres over
en arraekke, ved en kombination af forskellige metoder suppleret med
et fortsat moniteringsprogram.

Ejendomsstyrelsen vil i det videre arbejde undersgge og eventuelt
medtage et forslag, fremsat af Kommuneqarfik Sermersooq, med en
model, hvor de forurenede omrader ét efter ét bliver gravet op (efter-
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fyldt), fjernet, renset (eventuelt i et anlaeg eller en landfarm i Nuuk
eller et andet sted evt. en landfarm i Grgnnedal) og afhaengig af op-
rensningsniveau eventuelt returneret.

Fglgegruppen mgdes, jf. vedlagte Handle- og Tidsplan, til drgftelser af
en mere gennemarbejdet masterplan for handtering af forureningerne
den 29 - 30. november 2021 i Nuuk.

Moniteringer 2021: Moniteringerne er gennemfgrt ultimo september og
primo oktober 2021 og omfatter ogsa i ar malinger pa muslinger ved
havneomradet. Trods radgivers anbefalinger i moniteringsrapporten fra
2020 om et begraenset moniteringsprogram, har Ejendomsstyrelsen
fastholdt et program i &r svarende til 2020 programmet aht fortsat
sammenlignelighed i moniteringerne.

Andre miljgtiltag

Pilotforsgg med fijernelse af Arktisk Lupin: Idet radgiver har oplyst, at
de ikke kan komme med andre konklusioner eller anbefalinger, end
hvad der fremgar af afrapporteringen pa andet forsggsar i 2019, da
forsgget nu har veeret pa hold i to saesoner, vil rapporten fra 2019 ud-
gore grundlaget for afrunding pa projektet. Ejendomsstyrelsen vil pd
baggrund af naevnte rapport udarbejde forslag til way ahead. Der vil
antagelig blive tale om en anbefaling om bekampelse af lupinen ved
slaning og sprgjtning. Forslaget ventes klar i Igbet af de kommende
méaneder, og vil om muligt blive drgftet pd kommende fglgegruppemg-
de i november i Nuuk, med henblik pd udarbejdelse af en ansggning til
selvstyret om godkendelse af bekeempelsesplan og fremgangsmade.

Opfglgende konference i 2021 om oprensning af olieforurenet
jord i arktisk klima

Som oplyst ved sidste status, planlaagger Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse at afholde en opfalgende international konference i Kg-
benhavn den 27.-28. april 2022 om oprensning af olieforurenet jord i
arktisk klima. Konferencen overvejes afviklet efter samme model som i
foraret 2018, og gerne med et grgnlandsk bidrag i form af fx saerlige
temaer om handtering af olieforurening, som gnskes adresseret pa
konferencen.

Kommende mgder
Styregruppe: Forsvarsministeriets interne Styregruppe Miljgoprydning
Grgnnedal afholder neeste mgde den 22. november 2021.

Fglgegruppe: Forsvarsministeriet (Departementet, Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando), De-
partementet for Selvforsyning, Landbrug, Energi og Miljg og Kommu-
negarfik Sermersooq afholdt seneste mgde 23. - 24. september 2021.
Naeste mgde afholdes den 29. — 30. november 2021 i form af et fysisk
mgde i Nuuk, jf. ovenfor om plan for handtering af olieforureningerne.
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Bilagsliste
Handle- og tidsplan for miljgoprydning i Grgnnedal, af 30. september
2021.
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