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Beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre 

Statsrevisorerne konstaterer, at Forsvarsministeriet mere end 9 år efter, at 

beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre blev afgivet, ikke har opfyldt mål-

sætningen om implementering af en ny proces for lagerstyring. Forsvaret har 

således kun implementeret den nye proces i 12 af ministeriets i alt 56 kapaci-

tetscentre. Forsvaret forventer først at have gennemført en fuld implemente-

ring i 2026. Dette finder Statsrevisorerne utilfredsstillende.  

 

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at der stadig pågår et arbejde med at 

bortskaffe materiel, som ikke længere anvendes, til trods for at Forsvarsmini-

steriet tidligere har oplyst, at man forventede, at arbejdet ville være afsluttet 

ved udgangen af 2023. Forsvarsministeriet har i perioden 2015-2024 bort-

skaffet materiel for 15,8 mia. kr. ud af de 26,2 mia. kr., som ministeriet værdi-

ansatte materiellet til ved gennemgangen i 2015. Dette finder Statsreviso-

rerne utilfredsstillende. 

.  

Statsrevisorerne skal opfordre forsvarsministeren til at opprioritere implemen-

teringen af den nye proces for lagerstyring og fremskynde saneringen af For-

svarets lagre, så materiel, som ikke længere anvendes, bortskaffes.  

 

Statsrevisorerne, 23. september 2024 
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