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Transportudvalget har i brev af 20. januar 2022 stillet mig føl-

gende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Susanne Zimmer (FG). 

Spørgsmål nr. 193: 

Vil ministeren oplyse, hvad de samlede økonomiske omkostninger 

ved hele anlæggelsen af Lynetteholmen er? Svaret bedes opgjort 

bredest muligt, inkl. forberedelse, anlæg af selve øen, transport af 

slam til Køge Bugt, flytning af rensningsanlæg i Øresund, opryd-

ning, sikring af naturhensyn, støjgener, kompensation etc. 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for By & Havn, der oplyser følgende, 

som jeg henholder mig til:  

”Med vedtagelsen af lov om anlæg af Lynetteholm i Folketinget 4. 

juni 2021 blev By & Havn bemyndiget til at gennemføre følgende 

anlæg: 

 Anlæg af perimeter til Lynetteholm 

 Etablering af kystlandskab 

 Anlæg af modtageanlæg 

 Anlæg af adgangsvej og arbejdsareal 

 Uddybning af sejlrende i Kronløb og syd for Middelgrund 

 Klapning af materiale i Køge Bugt 

 Opfyld af arealet inden for perimeteren (driftsfasen) 

I forbindelse med behandling af anlægsloven indgik det foreløbige 

budget for Lynetteholm på 2,5 mia. kr. i maj 2021. Siden da har 

vedtagelse af anlægsloven, kvalificeringen af økonomien vedr. bl.a. 

ekspropriation og marinarkæologi, samt yderligere behov for råd-

givning og undersøgelser medført merudgifter. Dertil kommer, at 

presset på bygge- og anlægssektoren har medført kraftige prisstig-

ninger i 2021 efter at have ligget ret stabilt siden 2018, jf. Dan-

marks Statistiks indeks for byggeri- og anlæg. Endelig vil budgettet 

til fase 2 blive revurderet i lyset af licitationsresultat på fase 1.  
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Det er fortsat forventningen, at den samlede business-case kan op-

timeres, således at det fortsat vil være muligt at gennemføre anlæg 

af Lynetteholm, som et projekt, hvor økonomien hviler i sig selv, 

dvs. at de samlede omkostninger kan dækkes af de løbende drifts-

indtægter fra jordmodtagelse over tid.  

For kystlandskabet gælder stadig det forhold, at Københavns kom-

mune har stillet garanti for denne del af anlægget på 400 mio.kr. 

Det fremgår af anlægsloven, at garantien udløses i det tilfælde, at 

de løbende driftsindtægter ikke kan opveje de samlede anlægsom-

kostninger over tid. 

Det er ejerkredsen i BIOFOS, som træffer beslutning om eventuel 

flytning af rensningsanlægget. Flytning af rensningsanlægget er 

ikke en del af den opgave, som By & havn har i henhold til lov om 

anlæg af Lynetteholm. By & Havn kan ikke bidrage med oplysnin-

ger om, hvad en eventuel flytning af rensningsanlægget vil koste.” 

Det skal bemærkes, at en eventuel flytning af renseanlægget Lynet-

ten, der er ejet af BIOFOS, ikke er en forudsætning for den videre 

udvikling af Lynetteholm lige som en eventuel flytning heller ikke 

er en forudsætning for gennemførelsen af Lynetteholmsprojektet.  

Med venlig hilsen 

Trine Bramsen 

 


