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Kære medlemmer af Beskæftigelsesudvalget 

Jeg vil orientere jer om, at jeg har oversendt et orienterende aktstykke til Finansud-

valget i forbindelse med afslutning af modernisering af Arbejdstilsynets it-system-

landskab, nedlukning af projektorganisationen og endelig idriftsættelse. Aktstykket 

forventes behandlet i Finansudvalget den 4. juni 2025. 

Af det orienterende aktstykke fremgår, at it-moderniseringsprojektet i Arbejdstilsy-

net er afsluttet i overensstemmelse med tidsplanen med en samlet udgift på 111,7 

mio. kr. (2025 pl). Udgiften er 4,6 mio. kr. højere end den oprindelige ramme som 

Finansudvalget gav tilslutning til i forbindelse med igangsættelse af it-modernise-

ringen (jf. akt. 354 af 22. september 2022). Projektet er således gennemført uden 

væsentlige ændringer i økonomien og tidsplanen, jf. budgetvejledningens afsnit 

2.2. 18. 1.2. 

Der vil være årlige udgifter til driften af det nye systemlandskab på 4,6 mio. kr., 

hvilket er en fordyrelse på 1 mio. kr. sammenlignet med driften af det gamle sy-

stem. 

Det nye system afløser et over 20 år gammelt it-system og etablerer en mindre sår-

bar it-løsning, der er tilpasningsdygtig og baseret på tidssvarende teknologi. 

Arbejdstilsynet har afholdt alle udgifter til it-moderniseringen inden for egen 

ramme. 

Jeg har vedlagt aktstykket til jeres orientering.  

Venlig hilsen 

Ane Halsboe-Jørgensen 
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