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KOMMISSORIUM FOR ADVOKATUNDERSØGELSE VEDR.  

ANSKAFFELSEN AF ILDSTØTTESYSTEMER I JANUAR 2023  

 

Der har været rejst kritik af dele af forløbet i forbindelse med erstat-

ningsanskaffelsen af ATMOS-artillerisystemer og nyanskaffelsen af 

PULS-raketkastersystemer i januar 2023.  

 

Forsvarsministeren har på den baggrund besluttet at iværksætte en uvil-

dig advokatundersøgelse af de centrale dele af forløbet.  

 

Undersøgelsens formål og afgrænsning 

 

Formålet med undersøgelsen er at foretage en uvildig gennemgang af 

de centrale dele af forløbet i forbindelse med erstatningsanskaffelse af 

ATMOS-artillerisystemer og nyanskaffelse af PULS-raketkastersystemer 

til Forsvaret i januar 2023. Undersøgelsen skal fokusere på at afdække, 

hvorfor Folketinget og forsvarsforligskredsen fik forkerte og ufuldstæn-

dige oplysninger. Undersøgelsen skal samtidig afdække, om der i forlø-

bet er foretaget dispositioner på baggrund af usaglige hensyn. 

 

Undersøgelsen skal først og fremmest omfatte Forsvarsministeriets Ma-

teriel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og For-

svarsministeriets departement, herunder materiale, som Forsvarsmini-

steriet har modtaget fra eller har sendt til andre relevante styrelser og 

ministerier som f.eks. Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansmi-

nisteriet, samt Forsvarsministeriets bidrag til sager, der er blevet be-

handlet i regeringen. Hvis advokaten som led i undersøgelsen vurderer, 

at øvrigt materiale fra andre ministerier mv. kan være relevant, kan ad-

vokaten rette henvendelse til forsvarsministeren, som efter inddragelse 

af kredsen af partier, der støtter undersøgelsen, vil tage stilling til, om 

de øvrige ministerier skal anmodes om at udlevere materiale til brug for 

undersøgelsen. 

 

På baggrund af en gennemgang af sagsmaterialet skal advokaten fore-

tage en vurdering af, om der i de involverede myndigheder er begået fejl 

og forsømmelser i tilknytning til sagen, og om der i så fald er grundlag 

for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod 

bestemte embedsmænd. 

 

Advokatundersøgelsen skal desuden undersøge og redegøre for de fak-

tiske omstændigheder vedrørende forsvarsministerens rolle i sagen. Ad-

vokatundersøgelsen skal ikke udtale sig om, hvorvidt forsvarsministeren 
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Side 2 af 3 

 

har begået eventuelle fejl eller forsømmelser, da det tilkommer Folke-

tinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. 

 

Undersøgelsens genstand 

 

Advokatundersøgelsen omfatter følgende emner: 

 

1) Undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med markedsaf-

dækningen og overvejelserne om industrisamarbejde, som blev gen-

nemført i januar 2023, med fokus på, hvorfor markedsafdækningen 

blev tilrettelagt på en sådan måde, at ikke alle potentielle leverandø-

rer blev kontaktet, herunder om der indgik usaglige hensyn ved til-

rettelæggelsen af markedsafdækningen, samt hvorfor forsvarsfor-

ligskredsen ikke blev orienteret korrekt om markedsafdækningens 

omfang.  

 

2) Undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med udarbejdel-

sen af aktstykkerne vedrørende ATMOS og PULS i januar 2023, her-

under om de involverede myndigheder bevidst har forholdt Folketin-

get oplysninger om tilbudsfristen. 

 

3) Undersøgelse af det forlig, der i januar 2023 blev indgået mellem FMI 

og Elbit Systems, herunder om der var sammenhæng mellem det 

indgåede forlig og den ordre, der blev placeret hos Elbit Systems. 

Det skal endvidere belyses, om øvrige anskaffelser af materiel, am-

munition og serviceydelser hos Elbit Systems er indgået i forligsfor-

handlingerne mellem FMI og Elbit Systems, ligesom det skal under-

søges, hvorfor forsvarsforligskredsen ikke blev orienteret om forliget 

under processen med indkøb af ildstøttesystemerne. Undersøgelsen 

skal også omfatte kommunikation mellem FMI og Elbit Systems i 2. 

halvår 2022 om forliget.  

 

4) Undersøgelse af, hvorfor forsvarsforligskredsen fik oplyst, at ATMOS-

demonstratoren ville blive anvendt til uddannelse i foråret 2023, når 

dette hverken var planlagt eller senere blev planlagt. 

 

Hvis advokaten i forbindelse med sin undersøgelse finder, at der er andre 

tilknyttede forhold, som det må anses for at være af væsentlig betyd-

ning, at der gennemføres en undersøgelse af – herunder forhold, der 

ligger forud for januar 2023 – kan advokaten rette henvendelse til for-

svarsministeren, som efter inddragelse af partierne vil tage stilling til, 

om disse forhold skal omfattes af undersøgelsen. 
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Undersøgelsens form og gennemførelse 

 

Undersøgelsen gennemføres som en uvildig advokatundersøgelse.  

 

Undersøgelsen skal bygge på skriftligt materiale, herunder e-mails, 

sms’er og telefonnotater. Advokaten kan rekvirere kopi af alle dokumen-

ter, som advokaten vurderer har betydning for undersøgelsen. 

 

Der kan ikke som led i undersøgelsen foretages afhøringer af eller ind-

hentes udtalelser fra implicerede embedsmænd eller andre.  

 

Advokaten udarbejder en skriftlig rapport, som afleveres til forsvarsmi-

nisteren. Da rapporten må forventes at indeholde fortrolige oplysninger 

– f.eks. om de involverede virksomheders økonomiske forhold samt om 

Danmarks forhold til fremmede stater – vil rapporten ikke blive offent-

liggjort. Partierne vil få adgang til at gennemlæse rapporten. I den for-

bindelse vil partierne også få mulighed for at stille uddybende spørgsmål 

til advokaten.  

 

Advokaten udarbejder desuden en sammenfatning af alle centrale kon-

klusioner i en form, som ikke indeholder fortrolige oplysninger, med hen-

blik på offentliggørelse.   

 

Advokatundersøgelsen ønskes afsluttet snarest og så vidt muligt senest 

den 1. april 2024. Advokaten bedes løbende redegøre for fremdriften og 

forløbet i undersøgelsen. 
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TILLÆGSKOMMISSORIUM FOR ADVOKATUNDERSØGELSE VEDR. 

ANSKAFFELSEN AF ILDSTØTTESYSTEMER I JANUAR 2023 

 

Forsvarsministeren har besluttet at udvide den uvildige advokatunder-

søgelse vedr. anskaffelsen af ildstøttesystemer i januar 2023 til også at 

omfatte følgende emner: 

 

5) Undersøgelse af, om Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsmi-

nisteriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i januar 2023 vidste 

eller burde have vidst, at der ud over selve anskaffelsen af PULS-

raketkastere, som blev besluttet politisk i januar 2023, ville blive 

behov for en række yderligere kapaciteter og årsværk, hvis PULS 

skulle opbygges til et fuldt operativt raketkastersystem, og at 

dette ville medføre en væsentlig fordyrelse af det samlede pro-

jekt. I givet fald skal det undersøges, hvorfor dette ikke indgik i 

grundlaget for den beslutning, der blev truffet politisk i januar 

2023.  

 

6) Undersøgelse af, om FKO og FMI i januar 2023 vidste eller burde 

have vidst, at ildstøttesystemerne først ville blive fuldt operative 

et år senere end oplyst over for Forsvarsministeriets departement 

og forligskredsen. I givet fald skal det undersøges, hvorfor dette 

ikke indgik i grundlaget for den beslutning, der blev truffet politisk 

i januar 2023. 

 

Den samlede advokatundersøgelse ønskes afsluttet snarest og så vidt 

muligt senest i juli 2024.  

Bilag 2
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Til: Retschef Jon Bach Holm, Forsvarsministeriet 
 
Fra: Advokat Ole Spiermann og advokat Lasse Mikkelsen, Bruun & 

Hjejle Advokatpartnerselskab  
  
Date: FORELØBIGT UDKAST 27. december 2023 
  
Re: Udlevering af materiale til den uvildige advokatundersøgelse af 

anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret 
 

 

1. Indledning  

Forsvarsministeriet har den 14. december 2023 antaget Bruun & Hjejle Advo-
katpartnerselskab til at gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af an-
skaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret. 

Undersøgelsens rammer er nærmere fastsat i kommissoriet af 31. oktober 2023.   

Af en række grunde er opstarten af undersøgelsen blevet udskudt, og vi har 
derfor endnu ikke haft lejlighed til at gennemføre et indledende møde med 
Forsvarsministeriet og fastlægge de praktiske elementer for undersøgelsen, 
herunder blandt andet håndtering af klassificeret materiale. 

Forsvarsministeriet har oplyst, at ministeriet er i gang med at nedsætte en en-
hed, der skal fungere som bindeled mellem ministeriet og undersøgelsen. Efter 
det oplyste er enheden på plads omkring nytår, hvorefter undersøgelsen for-
ventes at starte i begyndelsen af 2024. 

Som følge af ovennævnte har vi på nuværende tidspunkt ikke fået udleveret 
materiale fra Forsvarsministeriet og har således alene adgang til offentligt til-
gængeligt materiale om sagen, herunder navnlig redegørelserne fra Forsvars-
ministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra Forsvars-
ministeriets departement af 8. august 2023. 

Af kommissoriet af 31. oktober 2023 fremgår det, at vi som led i undersøgelsen 
kan anmode om udlevering af materiale, som vurderes relevant for undersø-
gelsen. 

Af kommissoriet af 31. oktober 2023 fremgår det endvidere, at undersøgelsen 
skal gennemføres som en uvildig advokatundersøgelse. Efter Advokatrådets 
vejledning om advokatundersøgelser af 5. september 2022 skal vi derfor som 
led i undersøgelsen sikre, at Forsvarsministeriet som opdragsgiver så vidt mu-
ligt stiller alt relevant materiale til rådighed for undersøgelsen, og at Forsvars-
ministeriet erklærer sig skriftligt herom. 

Bilag 3a

6



 
 

 

D O C  2 2 2 0 1 3 1  2  
 

Det er således væsentligt for undersøgelsen, at vi sammen med Forsvarsmini-
steriet identificerer og får udleveret relevant materiale til undersøgelsen. Vi 
antager, at Forsvarsministeriet allerede har sikret, at relevant materiale ikke 
slettes, og ellers bør der straks tages skridt til sikring heraf.  

Vi foreslår, at rammerne for den nærmere identifikation og udlevering af rele-
vant materiale drøftes på et indledende møde med Forsvarsministeriet i starten 
af 2024. 

Til brug for det indledende møde har vi nedenfor udarbejdet: 

1. en foreløbig liste over relevante sager i Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministe-
riets departement, som vi ønsker adgang til (afsnit 2), 

2. en foreløbig liste over øvrigt materiale, som vi ønsker adgang til (afsnit 3), 
og 

3. et forslag til foreløbig søgestrategi (afsnit 4). 

Som det fremgår, er nærværende anmodning om udlevering af materiale ud-
arbejdet på det foreliggende – og meget foreløbige – grundlag, hvor vi alene 
har haft adgang til offentligt tilgængeligt materiale. Når vi får adgang til yder-
ligere materiale samt lejlighed til at drøfte sagen med Forsvarsministeriet, vil 
det erfaringsmæssigt give anledning til supplerende anmodninger om udleve-
ring af materiale, justering af søgestrategi mv.  

2. Foreløbig identifikation af relevante sager 

På baggrund af offentligt tilgængeligt materiale om sagen, herunder navnlig 
redegørelserne fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 
31. juli 2023 og fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, har vi 
foreløbigt identificeret en række sager hos de involverede myndigheder, som 
vi på nuværende tidspunkt vurderer, kan være relevante for undersøgelsen.  

Sagerne er oplistet i en tabel nedenfor. Hvor det har været muligt, har vi for 
hver sag indsat referencer til redegørelserne fra Forsvarsministeriets Materiel- 
og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra Forsvarsministeriets departe-
ment af 8. august 2023. 

Det er vores forventning, at de oplistede sager foreligger i journaliseret form 
som én eller flere sager hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og/eller Forsvarsministeriets departe-
ment.  

Vi skal anmode om at få udleveret alt materiale på sagerne. For hver sag an-
moder vi tillige om at modtage en liste over alle sagsakter.  
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Vi anmoder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvars-
kommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets departement om at undersøge, 
om der foreligger andre relevante sager, som ikke er omfattet af listen neden-
for.  

Når vi har modtaget materialet, vil vi tage stilling til udlevering af tidligere 
udkast/versioner af specifikke dokumenter samt aktivitetslog fra F2 eller lig-
nende system. 
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Nr. Sag 

1 Overvejelser om at donere Forsvarets CAESAR-artillerisystemer i 
sensommeren 2022  
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 1. 

  
2 Markedsafdækning i 2022 

 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 1, 9 og 12-13. 

  
3 Markedsafdækning i januar 2023, herunder dialog med leveran-

dører og partnerlande samt materiel- og militærfaglige vurderin-
ger  
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 1-7 og 13-18. 

  
4 Tvist mellem Elbit Systems og Forsvarsministeriet vedrørende 

tidligere udbud om indkøb af artilleri, herunder klagenævnssag, 
retssag og forlig 
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 7-8 og 25-26. 

  
5 Besøg i Israel i januar 2023, herunder forudgående planlægning i 

november-december 2022  

Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 7 og 24-25. 

  
6 Forsvarsministerens kontakt til partiledere og forsvarsordførere i 

januar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 3 og 6. 

  
7 Inddragelse og orientering af forsvarsforligskredsen i januar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 4-8. 
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8 Rådføring og orientering af Det Udenrigspolitiske Nævn i januar 
2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 4 og 8. 

  
9 Aktstykker til Folketingets Finansudvalg i januar 2023, herunder 

orientering af Folketingets Forsvarsudvalg samt udvalgsspørgsmål  

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 5 og 8-9. 

  
10 Spørgsmål fra Socialistisk Folkeparti vedrørende Elbit Systems i 

februar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 9-10. 

  
11 Aftale mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

(FMI) og Elbit Systems i februar 2023 om køb af ildstøttesystemer, 
herunder CSR-analyser, forhandlinger, hensigtserklæringer og 
kontraktindgåelse 
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 6 og 21-24. 

  
12 Brev fra den fungerende forsvarsminister til Folketingets Finans-

udvalg i februar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 9. 

  
13 Brev af 25. maj 2023 fra den fungerende forsvarsminister til Folke-

tingets Finansudvalg  

  
14 Efterfølgende kommunikation mellem Forsvarsministeriets Mate-

riel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Elbit Systems, herunder e-mail 
fra Elbit Systems af 2. juni 2023 
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 19. 

  
15 Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

(FMI) af 31. juli 2023 
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16 Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 
2023 
 

  
17 Brev af 8. august 2023 fra departementschefen i Forsvarsministe-

riet til forsvarsministeren om redegørelserne fra Forsvarsministe-
riets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra For-
svarsministeriets departement af 8. august 2023 
 

  
18 Brev af 8. august 2023 fra forsvarsministeren til Folketingets For-

svarsudvalg og Finansudvalg om redegørelserne fra Forsvarsmini-
steriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra 
Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023 
 

  
19 Brev af 11. august 2023 fra forsvarsministeren til Folketingets For-

svarsudvalg og Finansudvalg om fejl i redegørelserne fra For-
svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 
2023 og fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023 
 

  
20 Samråd om indkøb af våbensystemer i Folketingets Finansudvalg 

og Forsvarsudvalg i august, september og november 2023 
 

 

3. Foreløbig identifikation af øvrigt materiale 

I det omfang at relevant materiale modtaget fra eller sendt til andre styrelser 
eller ministerier samt bidrag til regeringssager ikke er journaliseret på sagerne 
omfattet af listen under punkt 2 ovenfor, anmoder vi om bistand fra Forsvars-
ministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) 
og Forsvarsministeriets departement til at få materialet identificeret og udle-
veret. 

Vi skal derudover anmode om at få udleveret klassificerede bilag til redegørel-
serne fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 
2023 og fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023. Vi foreslår, at 
håndteringen af klassificeret materiale drøftes nærmere på det indledende 
møde med Forsvarsministeriet i starten af 2024. 

Endelig skal vi anmode om, at der for Forsvarsministeriets Materiel- og Ind-
købsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets de-
partement udarbejdes faktuelle beskrivelser af: 
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1. organisation og ansvarsfordeling, herunder relevante enheder og ledende 
medarbejdere, 

2. procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandlingen, 

3. procedurer for samarbejde om sager på tværs af enheder i Forsvarsmini-
steriets koncern samt samarbejde om sager med andre ministerier og sty-
relser, og 

4. dokumenthåndtering og datastruktur, herunder de forskellige systemer, 
som benyttes til intern og ekstern kommunikation, journalisering og sags-
behandling. 

4. Forslag til foreløbig søgestrategi  

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskomman-
doen (FKO) og Forsvarsministeriets departement skal ud fra nærmere fastlagte 
søgestrategier foretage søgninger i forhold til yderligere relevant materiale, 
herunder intern og ekstern kommunikation i form af e-mails og anden elektro-
nisk kommunikation som chat- og sms-beskeder såvel som dokumenter, der 
ikke måtte være blevet journaliseret.  

Som udgangspunkt vil der ikke være behov for, at vi får udleveret kopi af hele 
e-mailbokse eller datasamlinger med henblik på, at vi selv foretager omfat-
tende søgninger. 

For at kunne identificere relevante e-mailbokse m.v. anmoder vi Forsvarsmi-
nisteriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og 
Forsvarsministeriets departement om at udarbejde en liste over alle personer, 
som har været involveret i behandlingen af sagerne identificeret under afsnit 2 
og 3 ovenfor.  

De involverede personer skal angives ved navn, titel, ansættelsessted samt stil-
lingsbeskrivelse. 

Når vi har modtaget listen over involverede personer, vil vi tage stilling til, om 
der skal foretages søgninger i e-mailbokse m.v. hos alle involverede, eller om 
søgningerne kan begrænses.  

Ved søgningerne skal der anvendes følgende søgeord:  

[”artilleri”, ”artillery”, ”ildstøttesystem”, ”fire support system”, ”artillerisystem”, 
”artillery system”, ”raketkastesystem”, ”raketkastersystem”, ”rocket artillery”, 
”rocket system”, ”artilleripjecer” ”CAESAR”, ”PULS”, ”ATMOS”, ”Elbit”, ”erstat-
ningsanskaffelse”, ”erstatningskøb”, ”Forlig + Elbit”, ”Settlement + Elbit”, ”LOCK-
HEED MARTIN”, HANWHA”, ”NEXTER SYSTEMS” ”NEXTER”, ”Military 
Equipment Denmark”, ”markedsafdækning”, ”demonstrator”, ”aktstykke”] 

12



 
 

 

D O C  2 2 2 0 1 3 1  8  
 

Den relevante periode for søgningerne er […] til […]. 

Med henblik på at kvalificere søgestrategien yderligere anmoder vi om at mod-
tage en beskrivelse af den metode, søgestrategi m.v., som myndighederne har 
anvendt til at identificere relevant materiale til brug for redegørelserne fra For-
svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra For-
svarsministeriets departement af 8. august 2023 

*** 

Vi ser frem til at mødes med Forsvarsministeriet i starten af 2024 og påbegynde 
arbejdet med undersøgelsen.  

Såfremt der måtte være spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, er mi-
nisteriet velkommen til at kontakte advokat Ole Spiermann (osp@bruun-
hjejle.dk og tlf. 30 18 87 55) samt advokat Lasse Mikkelsen (lmi@bruunhjejle.dk 
og tlf. 21 83 53 06).  

 

Med venlig hilsen 
Bruun & Hjejle 

 
 

Ole Spiermann  Lasse Mikkelsen 
   

 

 

 

 

 

13



 
 

 

D O C  2 2 2 0 1 3 1  

Til: Retschef Jon Bach Holm og chefkonsulent Søren Kirkbak, For-
svarsministeriet 

 
Fra: Advokat Ole Spiermann og advokat Lasse Mikkelsen, Bruun & 

Hjejle Advokatpartnerselskab  
  
Date: 8. januar 2024 
  
Re: Udlevering af materiale til den uvildige advokatundersøgelse af 

anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret 
 

 

1. Indledning  

Forsvarsministeriet har den 14. december 2023 antaget Bruun & Hjejle Advo-
katpartnerselskab til at gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af an-
skaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret. 

Undersøgelsens rammer er nærmere fastsat i kommissoriet af 31. oktober 2023.   

Vi har den 8. januar 2024 gennemført et indledende møde med Forsvarsmini-
steriet og drøftet opstart af undersøgelsen. 

Forsvarsministeriet har oplyst, at ministeriet er i gang med at nedsætte en en-
hed, der skal fungere som bindeled mellem ministeriet og undersøgelsen. Efter 
det oplyste er enheden på plads i starten af januar 2024. 

Af kommissoriet af 31. oktober 2023 fremgår det, at vi som led i undersøgelsen 
kan anmode om udlevering af materiale, som vurderes relevant for undersø-
gelsen. 

Af kommissoriet af 31. oktober 2023 fremgår det endvidere, at undersøgelsen 
skal gennemføres som en uvildig advokatundersøgelse. Efter Advokatrådets 
vejledning om advokatundersøgelser af 5. september 2022 skal vi derfor som 
led i undersøgelsen sikre, at Forsvarsministeriet som opdragsgiver så vidt mu-
ligt stiller alt relevant materiale til rådighed for undersøgelsen, og at Forsvars-
ministeriet erklærer sig skriftligt herom. 

Det er således væsentligt for undersøgelsen, at vi sammen med Forsvarsmini-
steriet identificerer og får udleveret relevant materiale til undersøgelsen. Vi 
antager, at Forsvarsministeriet allerede har sikret, at relevant materiale ikke 
slettes, og ellers bør der straks tages skridt til sikring heraf.  

Den 27. december 2023 sendte vi et foreløbigt udkast til anmodning om mate-
riale til brug for undersøgelsen. 

Bilag 3b
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Efter mødet den 8. januar 2024 aftalte vi følgende arbejdshandlinger fra For-
svarsministeriets departement, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-
relse (FMI) og Forsvarskommandoen (FKO) i forlængelse af ovennævnte ud-
kast af 27. december 2023: 

1. Snarest muligt modtager vi oversigt over relevante myndigheders datakil-
der og interne regler om journalisering og sletning, både for Workzone, e-
mails og sms’er såvel som evt. anden kommunikation 

2. Snarest muligt modtager vi fuldstændige bilag til redegørelsen fra For-
svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og re-
degørelsen fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023 
 

3. Snarest muligt modtager vi dokumenter nævnt i afsnit 3 nedenfor 
 

4. Snarest muligt modtager vi liste med navne på sagsbehandlere og godken-
delseslag, jf. afsnit 4 nedenfor, idet det er aftalt, at søgning i e-mailbokse 
igangsættes, straks vi har identificeret relevante personer, hvilket vil ske 
løbende 

 
5. Snarest muligt modtager vi aktlister på en eller flere sager (ikke udtøm-

mende) nævnt i afsnit 2 nedenfor, medmindre det kræver et stort søgear-
bejde og derfor udskydes til den generelle søgning. Der startes med depar-
tementet, men Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), 
Forsvarskommandoen (FKO) sættes også i gang 

 
6. Indkaldelse til fysisk møde, om muligt i indeværende uge, om søgestrategi 

omfattende både Workzone og e-mails 
 
7. Modtagelse af forslag til plan for gennemgang af sms’er, idet vi har fore-

slået, at telefoner gennemgås i overværelse af relevante personer 
 
8. Snarest muligt modtager vi beskrivelse af den metode, søgestrategi m.v., 

som myndighederne har anvendt til at identificere relevant materiale til 
brug for redegørelsen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-
relse (FMI) af 31. juli 2023 og redegørelsen fra Forsvarsministeriets depar-
tement af 8. august 2023, jf. afsnit 4 nedenfor 

Vi beder venligst om at modtage ovennævnte materiale drypvis. 

2. Foreløbig identifikation af relevante sager 

På baggrund af offentligt tilgængeligt materiale om sagen, herunder navnlig 
redegørelserne fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 
31. juli 2023 og fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, har vi 
foreløbigt identificeret en række sager hos de involverede myndigheder, som 
vi på nuværende tidspunkt vurderer, kan være relevante for undersøgelsen.  
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Sagerne er oplistet i en tabel nedenfor. Hvor det har været muligt, har vi for 
hver sag indsat referencer til redegørelserne fra Forsvarsministeriets Materiel- 
og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra Forsvarsministeriets departe-
ment af 8. august 2023. 

Det er vores forventning, at de oplistede sager foreligger i journaliseret form 
som én eller flere sager hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og/eller Forsvarsministeriets departe-
ment.  

Vi skal anmode om at få udleveret alt materiale på sagerne. For hver sag an-
moder vi tillige om at modtage en liste over alle sagsakter.  

Vi anmoder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvars-
kommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets departement om at undersøge, 
om der foreligger andre relevante sager, som ikke er omfattet af listen neden-
for.  

Når vi har modtaget materialet, vil vi tage stilling til udlevering af tidligere 
udkast/versioner af specifikke dokumenter samt aktivitetslog fra Workzone. 
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Nr. Sag 

1 Overvejelser om at donere Forsvarets CAESAR-artillerisystemer i 
sensommeren 2022 og beslutningen om donation i januar 2023 
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 1. 

  
2 Markedsafdækning i 2022 

 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 1, 9 og 12-13. 

  
3 Markedsafdækning i januar 2023, herunder dialog med leveran-

dører og partnerlande samt materiel- og militærfaglige vurderin-
ger  
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 1-7 og 13-18. 

  
4 Tvist mellem Elbit Systems og Forsvarsministeriet vedrørende 

tidligere udbud om indkøb af artilleri, herunder klagenævnssag, 
retssag og forlig 
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 7-8 og 25-26. 

  
5 Besøg i Israel i januar 2023, herunder forudgående planlægning i 

november-december 2022  

Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 7 og 24-25. 

  
6 Forsvarsministerens kontakt til partiledere og forsvarsordførere i 

januar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 3 og 6. 

  
7 Inddragelse og orientering af forsvarsforligskredsen i januar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 4-8. 
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8 Rådføring og orientering af Det Udenrigspolitiske Nævn i januar 
2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 4 og 8. 

  
9 Aktstykker til Folketingets Finansudvalg i januar 2023, herunder 

orientering af Folketingets Forsvarsudvalg samt udvalgsspørgsmål  

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 5 og 8-9. 

  
10 Spørgsmål fra Socialistisk Folkeparti vedrørende Elbit Systems i 

februar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 9-10. 

  
11 Aftale mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

(FMI) og Elbit Systems i februar 2023 om køb af ildstøttesystemer, 
herunder CSR-analyser, forhandlinger, hensigtserklæringer og 
kontraktindgåelse 
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 6 og 21-24. 

  
12 Brev fra den fungerende forsvarsminister til Folketingets Finans-

udvalg i februar 2023 

Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023, 
side 9. 

  
13 Brev af 25. maj 2023 fra den fungerende forsvarsminister til Folke-

tingets Finansudvalg  

  
14 Efterfølgende kommunikation mellem Forsvarsministeriets Mate-

riel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Elbit Systems, herunder e-mail 
fra Elbit Systems af 2. juni 2023 
 
Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) af 31. juli 2023, side 19. 

  
15 Redegørelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

(FMI) af 31. juli 2023 
 

  

18



 
 

 

D O C  2 2 2 0 1 3 1  6  
 

16 Redegørelse fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 
2023 
 

  
17 Brev af 8. august 2023 fra departementschefen i Forsvarsministe-

riet til forsvarsministeren om redegørelserne fra Forsvarsministe-
riets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra For-
svarsministeriets departement af 8. august 2023 
 

  
18 Brev af 8. august 2023 fra forsvarsministeren til Folketingets For-

svarsudvalg og Finansudvalg om redegørelserne fra Forsvarsmini-
steriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra 
Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023 
 

  
19 Brev af 11. august 2023 fra forsvarsministeren til Folketingets For-

svarsudvalg og Finansudvalg om fejl i redegørelserne fra For-
svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 
2023 og fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023 
 

  
20 Samråd om indkøb af våbensystemer i Folketingets Finansudvalg 

og Forsvarsudvalg i august, september og november 2023 
 

  
21 Personalesag for forhenværende departementschef i Forsvarsmi-

nisteriet, Morten Bæk 
  
22 Personalesag for forhenværende vicechef i Forsvarets Materiel og 

Indkøbsstyrelse (FMI), Christian Brejner Ishøj 
  
23 Overvejelser om militært industrisamarbejde/”Government to 

Government”-samarbejde (G2G) med Israel, herunder notat om 
G2G-samarbejde af 6. januar 2023 

 

3. Foreløbig identifikation af øvrigt materiale 

I det omfang at relevant materiale modtaget fra eller sendt til andre styrelser 
eller ministerier samt bidrag til regeringssager ikke er journaliseret på sagerne 
omfattet af listen under punkt 2 ovenfor, anmoder vi om bistand fra Forsvars-
ministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) 
og Forsvarsministeriets departement til at få materialet identificeret og udle-
veret. 
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Vi skal derudover anmode om at få udleveret klassificerede bilag til redegørel-
serne fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 
2023 og fra Forsvarsministeriets departement af 8. august 2023.  

Endelig skal vi anmode om, at der for Forsvarsministeriets Materiel- og Ind-
købsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets de-
partement udarbejdes faktuelle beskrivelser af: 

1. organisation og ansvarsfordeling, herunder relevante enheder og ledende 
medarbejdere, 

2. procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandlingen, 

3. procedurer for samarbejde om sager på tværs af enheder i Forsvarsmini-
steriets koncern samt samarbejde om sager med andre ministerier og sty-
relser, og 

4. dokumenthåndtering og datastruktur, herunder de forskellige systemer, 
som benyttes til intern og ekstern kommunikation, journalisering og sags-
behandling. 

4. Forslag til foreløbig søgestrategi  

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskomman-
doen (FKO) og Forsvarsministeriets departement skal ud fra nærmere fastlagte 
søgestrategier foretage søgninger i (i) Workzone og (ii) i forhold til yderligere 
relevant materiale, der ikke måtte være blevet journaliseret, herunder intern 
og ekstern kommunikation i form af e-mails og anden elektronisk kommuni-
kation som chat- og sms-beskeder såvel som dokumenter.  

Som udgangspunkt vil der ikke være behov for, at vi får udleveret kopi af hele 
e-mailbokse eller datasamlinger med henblik på, at vi selv foretager omfat-
tende søgninger. 

For at kunne identificere relevante e-mailbokse m.v. anmoder vi Forsvarsmi-
nisteriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og 
Forsvarsministeriets departement om at udarbejde en liste over alle personer, 
som har været involveret i behandlingen af sagerne identificeret under afsnit 2 
og 3 ovenfor.  

De involverede personer skal angives ved navn, titel, ansættelsessted samt stil-
lingsbeskrivelse. 

Når vi har modtaget listen over involverede personer, vil vi tage stilling til, om 
der skal foretages søgninger i e-mailbokse m.v. hos alle involverede, eller om 
søgningerne kan begrænses.  

Ved søgningerne skal der anvendes følgende søgeord:  
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[”artilleri”, ”artillery”, ”ildstøttesystem”, ”fire support system”, ”artillerisystem”, 
”artillery system”, ”raketkastesystem”, ”raketkastersystem”, ”rocket artillery”, 
”rocket system”, ”artilleripjecer” ”CAESAR”, ”PULS”, ”ATMOS”, ”Elbit”, ”erstat-
ningsanskaffelse”, ”erstatningskøb”, ”Forlig + Elbit”, ”Settlement + Elbit”, ”LOCK-
HEED MARTIN”, HANWHA”, ”NEXTER SYSTEMS” ”NEXTER”, ”Military 
Equipment Denmark”, ”markedsafdækning”, ”demonstrator”, ”aktstykke”, ”kompen-
sationskøb”, ”industrisamarbejde”, ”G2G, ”Government to Government”, ”erstat-
ningsvåben”, ”Israel”] 

Den relevante periode for søgningerne er […] til […]. 

Med henblik på at kvalificere søgestrategien yderligere anmoder vi om at mod-
tage en beskrivelse af den metode, søgestrategi m.v., som myndighederne har 
anvendt til at identificere relevant materiale til brug for redegørelserne fra For-
svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra For-
svarsministeriets departement af 8. august 2023 

*** 

Såfremt der måtte være spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, er mi-
nisteriet velkommen til at kontakte advokat Ole Spiermann (osp@bruun-
hjejle.dk og tlf. 30 18 87 55) samt advokat Lasse Mikkelsen (lmi@bruunhjejle.dk 
og tlf. 21 83 53 06).  

 

Med venlig hilsen 
Bruun & Hjejle 

 
 

Ole Spiermann  Lasse Mikkelsen 
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SENDT PR. E-MAIL 
Chefkonsulent Søren Kirkbak, Forsvarsministeriet 
skb@fmn.dk 
 
Retschef Jon Bach Holm, Forsvarsministeriet 
jbh@fmn.dk  
 
Kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Forsvarsministeriet   
miv@fmn.dk  

23. januar 2024 

Konsolideret anmodning om udlevering af materiale til brug for den uvildige ad-
vokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret  

Forsvarsministeriet antog den 14. december 2023 Bruun & Hjejle Advokatpartnersel-
skab til at gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøtte-
systemer til Forsvaret, og vi har efterfølgende været i dialog med Forsvarsministeriet. 

Vi fremsendte den 27. december 2023 et foreløbigt udkast til anmodning om udlevering 
af materiale til brug for undersøgelsen, der var genstand for drøftelse på vores første 
møde, som efter Forsvarsministeriets ønske blev afholdt den 8. januar 2024. Anmod-
ningen blev umiddelbart efter mødet opdateret og fremsendt til ministeriet samme 
dag. 

Vi bemærker, at vi endnu ikke har modtaget noget materiale i henhold til de frem-
sendte anmodninger. 

Efter vores møde den 8. januar 2024 har der sideløbende været et forløb, som søgte at 
forberede en generel søgning i myndighedernes sagsbehandlingssystemer, som imid-
lertid efter vores vurdering vil blive både meget omfattende og meget tidskrævende. 

Som oplyst på vores møde i dag, den 23. januar 2024, ønsker vi, at vi fastholder, hvad 
der er anført i vores tilbud af 21. november 2023, herunder: 

 ”[R]elevant materiale fremfindes af myndighederne gennem journaliserede sa-
ger hos Forsvarsministeriets departement, Forsvarskommandoen (FKO) og 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)”. 

 Vi havde i den forbindelse forudsat, at der ”[ikke ville] være behov for at få 
udleveret kopi af hele e-mailbokse eller datasamlinger med henblik på, at vi 
selv foretager omfattende søgninger”. 

   B R U U N  &  H J E J L E   B R U U N H J E J L E . D K  

   A D V O K A T P A R T N E R S E L S K A B   + 4 5  3 3  3 4  5 0  0 0  

   N Ø R R E G A D E  2 1   O L E  S P I E R M A N N  

R E F  5 3 0 1 5 3 0   1 1 6 5  K Ø B E N H A V N  K   O S P @ B R U U N H J E J L E . D K  

   C V R - N U M M E R :  3 7  9 7  5 1  9 2   +  4 5  3 0  1 8  8 7  5 5  ( D I R E K T E )  

 

Bilag 3c
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 Vi har også forudsat, at materialet ”udleveres uden unødigt ophold i et elek-
tronisk format, hvorfra der kan kopieres ind i eksempelvis Word-dokumen-
ter”. 

Som det fremgår af den gældende vejledning om advokatundersøgelser, indgår det i 
en uvildig advokatundersøgelse, at advokaten sikrer, at opdragsgiver så vidt muligt 
stiller alt skriftligt og digitalt materiale, der er relevant for advokatundersøgelsen, til 
rådighed for advokaten, og at opdragsgiver erklærer sig skriftligt herom til advokaten.  

For at illustrere vores forståelse drøftede vi på mødet den 23. januar 2024 et udkast til 
Forsvarsministeriets erklæring herom.  

Med henblik på yderligere at søge at fremme leveringen af materiale knytter vi i det 
følgende yderligere bemærkninger til vores anmodninger, idet vi nemheds skyld har 
konsolideret de tidligere fremsendte anmodninger. 

Vi beder fortsat om at modtage materiale drypvis. 

1. Anmodning om udlevering af sager og oplysninger  

I forlængelse af vores tilbud af 21. november 2023 indeholdt vores foreløbige udkast til 
anmodning om udlevering af materiale fra den 27. december 2023 i afsnit 2 en foreløbig 
sagsliste (emneliste) over relevante sager hos myndighederne baseret på de forhold, 
som vi umiddelbart kunne identificere ud fra de offentliggjorte redegørelser med bilag.  

Vi foreslog i den forbindelse, at myndighederne udleverede alt materiale på sagerne, 
og at myndighederne samtidig bistod med identifikation af andre relevante sager, som 
ikke var omfattet af listen.  

På baggrund af den identificerede sagsliste (emneliste) i afsnit 2 i de tidligere anmod-
ninger af 27. december 2023 og 8. januar 2024 har vi nærmere specificeret de sager og 
oplysninger, som vi beder myndighederne om at fremfinde og udlevere: 

1. Samtlige bilag til FMI’s redegørelse af 31. juli 2023 og FMN’s redegørelse af 8. au-
gust 2023 i afklassificeret form. 

 
2. Myndighedernes sager vedrørende retssagen mellem FMI og Elbit for Retten i 

Glostrup, herunder kommunikationen mellem FMI og Elbit om forlig. 
 

3. De oplysninger om priser og forventede leveringstider på forskellige ildstøttesy-
stemer, som FMI modtog i løbet af 2022 i forbindelse med dialogen med leveran-
dørerne Lockheed Martin, Nexter, Elbit og Hanwha, og som er nævnt i FMI’s re-
degørelse. Vi antager, at materialet er blevet samlet af FMI i forbindelse med udar-
bejdelsen af redegørelsen den 31. juli 2023. Det drejer sig således om oplysninger 
modtaget i forbindelse med deltagelse i virtuelle møder med Lockheed Martin den 
20. og 24. maj 2022, deltagelse i våbenudstillingen Eurosatory i Paris den 13.-17. 
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juni 2022, deltagelse i fysisk møde den 24. juni 2022 med Lockheed Martin, delta-
gelse i våbenudstillingen Industry Days i Ballerup den 24.-25. august 2022, materi-
ale modtaget fra Hanwha den 10. september 2022, materiale modtaget fra Nexter 
den 13. og 17. september 2022, materiale modtaget fra Military Equipment Den-
mark den 2. november 2022, deltagelse i Lockheed Martins workshop i Oksbøl den 
29. november 2022 samt deltagelse i Elbits workshop i Ballerup den 15. december 
2022. 

 
4. Myndighedernes sager vedrørende overvejelser om militært industrisamarbejde 

(”Government to Government”-samarbejde (G2G)) med Israel i januar 2023, her-
under notat om G2G-samarbejde af 6. januar 2023. 

 
5. Myndighedernes sager vedrørende den markedsafdækning, som FMI gennem-

førte i januar 2023 efter mødet den 4. januar 2023 mellem FMI og FMN, og som 
førte til udarbejdelsen af FMI’s militærfaglige anbefaling til FMN den 9. januar 
2023 og de opfølgende orienteringer til FMN om resultaterne af markedsafdæknin-
gen, herunder i anledning af kontakt til andre landes materieldirektører. Vi anmo-
der i den forbindelse tillige om at modtage myndighedernes sager om de mod-
tagne henvendelser fra Military Equipment Denmark den 20. og 23. januar 2023 og 
fra den sydkoreanske forsvarsattaché i Berlin den 24. januar 2023 samt det mod-
tagne tilbud fra Nexter den 25. januar 2023. 

 
6. Myndighedernes sager vedrørende leverandørbesøget hos Elbit i Israel den 8.-10. 

januar 2023 og det modtagne tilbud fra Elbit af 8. januar 2023 på levering af AT-
MOS-artillerisystemer og PULS-raketkastersystemer. 

 
7. Myndighedernes sager vedrørende FKO’s militærfaglige anbefaling af 9. januar 

2023 og FKO’s supplerende svar af 13. januar 2023. Der kan blandt andet identifi-
ceres sagsnummeret 2023/001994 (FKO), som er angivet i den militærfaglige anbe-
faling og i det supplerende svar (bilag 11 og 15 til FMI’s redegørelse). 

 
8. Myndighedernes sager vedrørende forberedelse af aktstykket til Finansudvalget 

om donationen af Caesar-artillerisystemerne til Ukraine i januar 2023. Der kan 
blandt andet identificeres sagsnummeret 2023/00702 (FMN), som er angivet i frem-
sendelsesbrevet til Finansudvalget (bilag 3 til FMN’s redegørelse). 

 
9. Myndighedernes sager vedrørende forberedelse af aktstykkerne til Finansudvalg 

om hhv. erstatningsanskaffelsen af ATMOS-artillerisystemer og nyanskaffelsen af 
PULS-raketkastersystemer i januar 2023. Der kan blandt andet identificeres sags-
nummeret 2023/00853 (FMN), som er angivet i fremsendelsesbrevet til Finansud-
valget (bilag 9 til FMN’s redegørelse) og sagsnummeret 2023/006234, som er angi-
vet i Forsvarsministerens brev af 11. august 2023 til Folketingets Forsvarsudvalg 
og Finansudvalg. 
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10. Myndighedernes sager vedrørende udarbejdelsen af Forsvarsministerens brev til 
Finansudvalget af 16. februar 2023 omkring håndteringen af de to aktstykker samt 
besvarelsen af udvalgsspørgsmålene fra SF og Enhedslisten den 26. januar 2023. 
Der kan blandt andet identificeres sagsnummeret 2023/001570 (FMN), som er an-
givet i brevet af 16. februar 2023 (bilag 21 til FMN’s redegørelse).  

 
11. Myndighedernes sager vedrørende den politiske beslutning om donation af Ce-

asar-systemer og erstatningsanskaffelsen/nyanskaffelsen af ATMOS-artillerisyste-
mer og PULS-raketkastersystemer i januar 2023, herunder eventuelle møder i re-
gerings koordinationsudvalg, kontakten til partiledere og forsvarsordførere den 
18. og 24. januar 2023, møderne med forsvarsforligskredsen den 19. og 25. januar 
2023 og den i forbindelse hermed fremsendte udleveringsnotits af 26. januar 2023, 
samt rådføringen og orienteringen af Det Udenrigspolitiske Nævn og Forsvarsud-
valget. 

 
12. Myndighedernes sager vedrørende FMI’s besøg i Israel den 23.-26. januar 2023, 

herunder kommunikationen med Elbit i forbindelse med besøget. 
 

13. Myndighedernes sager vedrørende selve anskaffelsen af ATMOS-artillerisystemer 
og PULS-raketkastersystemer i januar og februar 2023, herunder de fremsendte let-
ters of intent af 2. februar 2023, de efterfølgende forhandlinger mellem FMI og Elbit 
og indgåelse af kontrakterne den 28. februar 2023. Der kan blandt andet identifice-
res sagsnummeret 2023/002668 (FMI), som er angivet i FMI’s letters of intent (bilag 
21 og 22 til FMI’s redegørelse). Vi anmoder tillige om at modtage myndighedernes 
sager om den CSR-vurdering, som blev gennemført forud for og i forbindelse med 
kontraktindgåelsen, samt sager om den samtidigt indgåede aftale mellem Er-
hvervsstyrelsen og Elbit om industrisamarbejde. 

 
14. Oplysninger modtaget i forbindelse med FMI’s henvendelse til partnerlande (USA, 

Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og Finland) og leverandører 
(Lockheed Martin, Nexter, Hanwha og Elbit) i forbindelse med udarbejdelsen af 
redegørelsen den 31. juli 2023, jf. herved side 26 i redegørelsen. Vi antager, at ma-
terialet er blevet samlet af FMI i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen. 

I overensstemmelse med vores tilbud af 21. november 2023 beder vi myndighederne 
om separat at foreholde sig til og identificere andre sager, som ikke er omfattet af listen, 
men som kan indeholde oplysninger, som kan være relevant for undersøgelsen.  

Vi beder i den forbindelse myndighederne forholde sig til, at medarbejderne hos de 
relevante myndigheder er blevet bedt om at journaliserede evt. yderligere relevant ma-
teriale i januar 2024. 
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Endelig beder vi myndighederne om at forholde sig til, om relevant materiale modta-
get fra eller sendt til andre styrelser eller ministerier samt bidrag til regeringssager er 
journaliseret på sagerne omfattet af listen ovenfor. 

2. Udtræk af mailbokse 

Vi anmoder om, at Forsvarsministeriet nu laver udtræk af mailbokse for alle personer, 
som umiddelbart kan identificeres på baggrund af de offentliggjorte redegørelser fra 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) af 31. juli 2023 og fra Forsvars-
ministeriets departement af 8. august 2023.  

Vi har i den forbindelse vedlagt en liste med navne på de personer, som vi kan identi-
ficere på baggrund af redegørelserne. Vi skal samtidig bede om at få listen opdateret 
med titel og stillingsbetegnelsen for de pågældende personer, herunder ændringer i 
oplysningerne i perioden juli 2022 til januar 2024.  

Udtræk skal foretages for perioden 1. juli 2022 til 22. januar 2024. 

Når vi modtager yderligere oplysninger, kan det give anledning til yderligere anmod-
ninger om udtræk af mailbokse.  

I overensstemmelse med vores tilbud af 21. november 2023 beder vi myndighederne 
om separat at foreholde sig til og identificere eventuelt yderligere relevante personer. 

Som anført ovenfor har vi forudsat i vores tilbud, at det er myndighederne, der frem-
finder det for undersøgelsen relevante, og at vi skal derfor ikke have udleveret kopi af 
hele e-mailbokse eller datasamlinger med henblik på, at vi selv foretager omfattende 
søgninger. 

Søgningerne vil ske ud fra ud fra nærmere fastlagte søgestrategier i forhold til yderli-
gere relevant materiale, der ikke måtte være blevet journaliseret.  

3. Øvrige aftalte leverancer fra Forsvarsministeriet  

Vi henleder opmærksomheden på øvrige aftalte leverancer aftalt på mødet med For-
svarsministeriet den 8. januar 2024, jf. afsnit 1 i anmodning om udlevering af materialet 
af 8. januar 2024, hvor vi fortsat skal anmode om at modtage følgende: 

1. Oversigt over relevante myndigheders datakilder og interne regler om journalise-
ring og sletning, både for Workzone, e-mails og sms’er såvel som evt. anden kom-
munikation 
 

2. Faktuel beskrivelse af organisation og ansvarsfordeling, herunder relevante enhe-
der og ledende medarbejdere 

 
3. Faktuel beskrivelse af procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandlingen 
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4. Faktuel beskrivelse af procedurer for samarbejde om sager på tværs af enheder i 
Forsvarsministeriets koncern samt samarbejde om sager med andre ministerier og 
styrelser 

 
5. Faktuel beskrivelse af dokumenthåndtering og datastruktur, herunder de forskel-

lige systemer, som benyttes til intern og ekstern kommunikation, journalisering og 
sagsbehandling 
 

6. Liste med navne på sagsbehandlere og godkendelseslag på de sager, som identifi-
ceres under afsnit 1 og 2 ovenfor. Personer på listen skal angives ved navn, myn-
dighed, titel samt stillingsbeskrivelse, herunder ændringer i oplysningerne i peri-
oden juli 2022 til januar 2024 

 
7. Forslag til plan for gennemgang af sms’er, idet vi har foreslået, at telefoner gen-

nemgås i overværelse af relevante personer 

 
 
Med venlig hilsen 
Bruun & Hjejle 
 
 
Ole Spiermann  Lasse Mikkelsen 
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SENDT PR. E-MAIL 

Chefkonsulent Søren Kirkbak, Forsvarsministeriet 

skb@fmn.dk 

 

Retschef Jon Bach Holm, Forsvarsministeriet 

jbh@fmn.dk  

 

Kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Forsvarsministeriet   

miv@fmn.dk  

19. februar 2024 

Supplerende anmodning om udlevering af materiale til brug for den uvildige ad-

vokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret  

1. Indledning  

Forsvarsministeriet antog den 14. december 2023 Bruun & Hjejle Advokatpartnersel-

skab til at gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøtte-

systemer til Forsvaret.  

Vi fremsendte den 23. januar 2024 en konsolideret anmodning om udlevering af mate-

riale baseret på tidligere anmodninger.  

På nuværende tidspunkt har vi modtaget seks ud af 14 anmodninger om udlevering af 

specifikke sager og oplysninger anført i afsnit 1 i den konsoliderede anmodning af 23. 

januar 2024.  

Vi har ikke modtaget leverancer i henhold til afsnit 2 og 3 i den konsoliderede anmod-

ning.  

Med nærværende supplerende anmodning anmoder vi om udlevering af specifikke 

sager og oplysninger i tillæg til det anførte i afsnit 1 i den konsoliderede anmodning.  

2. Anmodning om udlevering af sager og oplysninger  

Vi har nedenfor identificeret yderligere sager og oplysninger, som vi beder myndighe-

derne om at fremfinde og udlevere. 

Anmodningerne er nummeret fortløbende ud fra listen i afsnit 1 i den konsoliderede 

anmodning af 23. januar 2024:  

15. Oversigt over alle potentielle leverandører af rørartilleri- og raketkastersystemer 

samt oplysninger om, hvordan FMI i forbindelse med opbygningen af markeds-

kendskabet i 2022 til henholdsvis rørartilleri- og raketkastersystemer udvalgte 

   B R U U N  &  H J E J L E   B R U U N H J E J L E . D K  

   A D V O K A T P A R T N E R S E L S K A B   + 4 5  3 3  3 4  5 0  0 0  

   N Ø R R E G A D E  2 1   O L E  S P I E R M A N N  

R E F  5 3 0 1 5 3 0    1 1 6 5  K Ø B E N H A V N  K   O S P @ B R U U N H J E J L E . D K  

   C V R - N U M M E R :  3 7  9 7  5 1  9 2   +  4 5  3 0  1 8  8 7  5 5  ( D I R E K T E )  
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Elbit Systems, Nexter Systems, Lockheed  Martin og Hanwha som de potentielle 

leverandører man gik i dialog med, og om FMI også var i kontakt med eller mod-

tog oplysninger fra andre potentielle leverandører af rørartilleri- og raketkaster-

systemer om f.eks. leveringstid og anskaffelsespris.   

16. Dokumentation for betalinger foretaget i henhold til kontrakterne af 28. februar 

2023 mellem FMI og Elbit Systems vedrørende købet af PULS og ATMOS.  

17. Oplysninger om samt uddrag af personalesager for embedsmænd hos de rele-

vante myndigheder, for hvem der er blevet overvejet eller foretaget disciplinære 

eller ansættelsesmæssige konsekvenser som følge af forhold omfattet af under-

søgelsen.  

18. Myndighedernes sager vedrørende Nexter Systems sagsanlæg mod FMI den 25. 

januar 2024 vedrørende tildeling af kontrakterne om indkøb af ildstøttesystemer 

til Elbit Systems, herunder eventuelt forudgående korrespondance om retssa-

gen. 

Vi gør opmærksom på, at vi i forhold til nr. 15-17 beder om konkrete oplysninger/do-

kumenter (og ikke hele sager). 

Vi gør endelig opmærksom på, at vi i afsnit 1 i vores konsoliderede anmodning af 23. 

januar 2024 om udlevering af materiale, har bedt myndighederne om separat at fore-

holde sig til og identificere andre sager, som ikke er omfattet af listen, men som kan 

indeholde oplysninger, som kan være relevant for undersøgelsen.  

I den forbindelse har vi bedt myndighederne om at forholde sig til, at medarbejderne 

hos de relevante myndigheder er blevet bedt om at journalisere evt. yderligere relevant 

materiale i januar 2024. 

Tilsvarende har vi bedt myndighederne om at forholde sig til, om relevant materiale 

modtaget fra eller sendt til andre styrelser eller ministerier samt bidrag til regeringssa-

ger er journaliseret på sagerne omfattet af listen. 

Vi beder fortsat om at modtage materialet drypvist. 

Med venlig hilsen 

Bruun & Hjejle 

 

 

Ole Spiermann  Lasse Mikkelsen   
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SENDT PR. E-MAIL 

Chefkonsulent Søren Kirkbak, Forsvarsministeriet 

skb@fmn.dk 

 

Retschef Jon Bach Holm, Forsvarsministeriet 

jbh@fmn.dk  

 

Kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Forsvarsministeriet   

miv@fmn.dk  

21. marts 2024 

Supplerende anmodning om udlevering af materiale til brug for den uvildige ad-

vokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret  

1. Indledning  

Forsvarsministeriet antog den 14. december 2023 Bruun & Hjejle Advokatpartnersel-

skab til at gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøtte-

systemer til Forsvaret.  

Vi har tidligere fremsendt en konsolideret anmodning om udlevering af materiale 23. 

januar 2024 samt en supplerende anmodning 19. februar 2024. 

På nuværende tidspunkt har vi modtaget 15 ud af 18 anmodninger om udlevering af 

specifikke sager og oplysninger, hvoraf 14 var anført i afsnit 1 i den konsoliderede an-

modning og fire var anført afsnit 2 i den supplerende anmodning. 

Med nærværende supplerende anmodning anmoder vi om udlevering af specifikke 

sager og oplysninger i tillæg til de ovenfor anførte, ligesom vi anmoder om at få udle-

veret revisionsspor af specifikke dokumenter.  

2. Anmodning om udlevering af oplysninger  

Vi har nedenfor identificeret yderligere oplysninger, som vi beder myndighederne om 

at fremfinde og udlevere. 

Anmodningerne er nummeret fortløbende ud fra listen i afsnit 1 i den konsoliderede 

anmodning af 23. januar 2024 og afsnit 2 i den supplerende anmodning af 19. februar 

2024:  

19. Endelig anskaffelseskontrakt på tungt mortersystem (CARDOM 10) indgået 

med Elbit samt oplysning om hvorvidt optionsmuligheder i kontrakten er ud-

   B R U U N  &  H J E J L E   B R U U N H J E J L E . D K  

   A D V O K A T P A R T N E R S E L S K A B   + 4 5  3 3  3 4  5 0  0 0  

   N Ø R R E G A D E  2 1   O L E  S P I E R M A N N  

R E F  5 3 0 1 5 7 9    1 1 6 5  K Ø B E N H A V N  K   O S P @ B R U U N H J E J L E . D K  
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nyttet. Vi anmoder desuden om, at der fremsendes en oversigt over hvilke jour-

naliserede sager i WorkZone, der indeholder materiale om kontrakten og even-

tuel udnyttelse af optionsmuligheder.  

20. Rammeaftale indgået 26. januar 2023 med Elbit om indkøb af 120 mm morter 

ammunition. Vi anmoder desuden om, at der fremsendes en oversigt over hvilke 

journaliserede sager i WorkZone der indeholder materiale om rammeaftalen. 

21. Korrespondance med Elbit Systems (@elbitsystems.com) og Copenhagen Advi-

sors (@copenhagenadvisors.dk) i perioden 1. oktober 2021 til 22. januar 2024 på 

journaliserede sager, som Bruun & Hjejle ikke har modtaget i besvarelsen af øv-

rige anmodninger.   

Vi gør opmærksom på, at vi beder om konkrete oplysninger/dokumenter (og ikke hele 

sager). 

Vi gør desuden opmærksom på, at vi i afsnit 1 i vores konsoliderede anmodning af 23. 

januar 2024 om udlevering af materiale, har bedt myndighederne om separat at fore-

holde sig til og identificere andre sager, som ikke er omfattet af listen, men som kan 

indeholde oplysninger, som kan være relevant for undersøgelsen.  

3. Anmodning om udlevering af revisionsspor af specifikke dokumenter 

Som senest anført i Bruun & Hjejles e-mail af 23. februar 2024 har vi udarbejdet neden-

stående liste over dokumenter, hvor vi anmoder om at se fulde revisionsspor, herunder 

optimalt ændringer i forskellige versioner af et dokument med korrekturmarkering, 

forfatteren til de forskellige versioner samt hvem der har godkendt versionerne og 

hvornår. Dette skyldes, at det har været praktisk vanskeligt for myndighederne at ud-

arbejde komplette dokumentoversigter med relevant metadata i de udleverede sager.  

Vi har foreløbigt identificeret følgende dokumenter, som vi ønsker at modtage fulde 

revisionsspor på:  

▪ Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses notat vedrørende hasteanskaf-

felse af raketkaster- og rørartillerisystemer i lyset af eventuel donation af CA-

ESAR 8x8 til Ukraine af 9. januar 2023 

 

▪ Forsvarskommandoens anbefaling vedrørende donation af CAESAR-artilleripje-

cer af 9. januar 2023 

 

▪ Forligsaftalen mellem Elbit og FMI (underskrevet den 10.-11. januar 2023) 

 

▪ Forsvarskommandoens supplerende svar vedrørende materielerstatning i til-

fælde af donation af CAESAR-artilleripjecer af 13. januar 2023 

 

▪ Aktstykke J af 26. januar 2023 
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▪ Aktstykke K af 26. januar 2023 

 

Vi beder fortsat om at modtage materialet drypvist. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bruun & Hjejle 

 

Ole Spiermann  Lasse Mikkelsen   
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FMN-LBF Fischer, Li Bjørnskov

Fra: Casper Tingleff

Sendt: 29. maj 2024 09:45

Til: FMN-JBH Holm, Jon Bach

Cc: FMN-MIV Sørensen, Mie Vinkel; FMN-SKB Kirkbak, Søren; Ole Spiermann; Lasse 

Mikkelsen; Jakob Bue Sørensen

Emne: Tillægskommissorium - supplerende anmodninger

Kære Jon  

 

Som drøftet er det relevant for undersøgelsen at modtage yderligere oplysninger og materiale om punkt 5 

og 6 i tillægskommissoriet. 

 

Nedenstående anmodninger er nummereret fortløbende i forhold til undersøgelsens øvrige anmodninger:  

 

22. Baggrundsnotat fra Forsvarsministeriets departement, der giver en uddybende beskrivelse af 

problemstillingerne omfa%et af punkt 5 og 6 i tillægskommissoriet, herunder (i forhold til punkt 5) hvad 

”en række yderligere kapaciteter og årsværk” dækker over, hvordan disse har medført ”en væsentlig 

fordyrelse af det samlede projekt” samt opgøre fordyrelsen (eventuelt i et spænd), og (i forhold til punkt 

6) hvilke forhold der medførte, at ”ildstø%esystemerne først ville blive fuldt operative et år senere end 

oplyst over for Forsvarsministeriets departement og forligskredsen” samt hvor lang forsinkelsen 

forventes at være (eventuelt i et spænd). Baggrundsnotatet bedes også beskrive, hvordan departementet 

blev opmærksom på problemstillingerne. Baggrundsnotatet bedes endeligt henvise til og inkorporere 

centrale dokumenter om problemstillingerne i form af bl.a. dokumenter modtaget fra FMI, FKO, andre 

myndigheder eller Elbit, interne notater og redegørelser, e-mails m.v. Dokumenterne bedes vedlagt 

baggrundsnotatet i deres helhed uden overstregninger. 

 

23. Oplysninger om vedtagne retningslinjer, praksis eller lignende i perioden fra 2022 til 2024 vedrørende 

krav til indholdet af aktstykker til Folketingets Finansudvalg.  

 

24. Eksempler på aktstykker i andre sager for Folketingets Finansudvalg om anskaffelse af artilleri eller 

anskaffelser af andet materiel til Forsvaret, som efter departementets skøn er sammenlignelige med 

anskaffelsen af ATMOS og PULS, i form af fem eksempler før januar 2023, herunder anskaffelsen af 

artillerisystemer fra NEXTER Systems i 2017, og fem eksempler efter januar 2023.  

 

Vi beder om, at anmodningerne behandles hurtigst muligt, herunder særligt anmodning nr. 22, ligesom vi 

fortsat beder om at modtage materialet drypvist.  

 

I må endelig sige til, hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

Casper Tingleff 

  
Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.  

  
CASPER TINGLEFF 
ADVOKAT, SENIOR MANAGER 
+45 53 80 50 50 
CTI@BRUUNHJEJLE.DK  

VCARD 

BRUUN & HJEJLE 
ADVOKATPARTNERSELSKAB 
CVR 37 97 51 92 
BRUUNHJEJLE.DK 
LINKEDIN 

Bilag 3f
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Bruun & Hjejles privatlivspolitikker er tilgængelige her. 

Denne e-mail med eventuelle vedhæftninger er fortrolig. Hvis du har modtaget den ved en fejl, bedes du venligst slette den fra dit system,  

undgå at bruge eller videregive oplysningerne på nogen måde og straks give mig besked. 
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SENDT PR. E-MAIL 

 

Retschef Jon Bach Holm, Forsvarsministeriet 

jbh@fmn.dk 

 

Kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Forsvarsministeriet 

miv@fmn.dk  

 

Chefkonsulent Søren Kirkbak, Forsvarsministeriet 

skb@fmn.dk 

 

 

4. juni 2024 

Supplerende anmodning om udlevering af materiale til brug for den uvildige advo-

katundersøgelse af anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret 

1. Indledning 

Forsvarsministeriet antog den 14. december 2023 Bruun & Hjejle Advokatpartnersel-

skab til at gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøtte-

systemer til Forsvaret, ligesom Forsvarsministeriet den 22. maj 2024 accepterede Bruun 

& Hjejle Advokatpartnerselskabs tilbud om at gennemføre udvidelsen af undersøgel-

sen i henhold til tillægskommissoriet af 24. april 2024.  

Vi har tidligere fremsendt en konsolideret anmodning om udlevering af materiale den 

23. januar 2024 samt supplerende anmodninger af 19. februar 2024, 21. marts 2024 og 

29. maj 2024. 

Med nærværende supplerende anmodning anmoder vi om udlevering af specifikke 

oplysninger i tillæg til de ovenfor anførte anmodninger. 

2. Anmodning om udlevering af yderligere materiale 

Vi har nedenfor identificeret to yderligere oplysninger, som vi beder myndighederne 

om at fremfinde og udlevere. 

Anmodninger er nummereret fortløbende i forhold til de ovenfor anførte anmodnin-

ger:  

25. Håndakt til brug for et møde med Elbit den 6. oktober 2021, hvor CH FMI deltog. 

26. Materiale i perioden 1. oktober 2021 til 22. januar 2024, herunder interne og eks-

terne e-mails, dokumenter, notater og redegørelser m.v., om, hvorvidt Nexter op-

fyldte kravene i 2017-udbuddet om artillerisystemer (særligt ”mandatory require-

ments” eller ”M-krav”), herunder hvilke krav i 2017-udbuddet der i benægtende 

fald viste sig ikke at være opfyldt.  

Bilag 3g
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Myndighederne besvarede den 8. marts 2024 anmodning nr. 16 om dokumentation for 

betalinger foretaget i henhold til kontrakterne af 28. februar 2023 mellem FMI og Elbit 

Systems vedrørende købet af PULS og ATMOS. Såfremt myndighederne efter den 8. 

marts 2024 har modtaget yderligere betalinger, bedes dokumentation herfor også frem-

sendt. 

Vi gør opmærksom på, at vi i ovenstående anmodninger beder om konkrete oplysnin-

ger/dokumenter (og ikke hele sager).  

Vi beder om, at anmodningerne behandles hurtigst mulig, og at materiale fremsendes 

til undersøgelsen drypvist.  

 

Med venlig hilsen 

Bruun & Hjejle 

 

Ole Spiermann  Lasse Mikkelsen 
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SENDT PR. E-MAIL 

 

Retschef Jon Bach Holm, Forsvarsministeriet 

jbh@fmn.dk 

 

Kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Forsvarsministeriet 

miv@fmn.dk  

 

Chefkonsulent Søren Kirkbak, Forsvarsministeriet 

skb@fmn.dk 

 

 

18. juni 2024 

Supplerende anmodning om udlevering af materiale og anmodning om udlevering 

af fulde Outlook-konti 

1. Indledning 

Forsvarsministeriet antog den 14. december 2023 Bruun & Hjejle Advokatpartnersel-

skab til at gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøtte-

systemer til Forsvaret, ligesom Forsvarsministeriet den 22. maj 2024 accepterede Bruun 

& Hjejle Advokatpartnerselskabs tilbud om at gennemføre udvidelsen af undersøgel-

sen i henhold til tillægskommissoriet af 24. april 2024.  

Vi har tidligere fremsendt en konsolideret anmodning om udlevering af materiale den 

23. januar 2024 samt supplerende anmodninger af 19. februar 2024, 21. marts 2024, 29. 

maj 2024 og 4. juni 2024 med samlet 26 anmodninger. 

Med nærværende supplerende anmodning oplister vi allerede fremsatte udestående 

anmodninger (afsnit 2), anmoder om udlevering af yderligere materiale (afsnit 3), an-

moder om udlevering af fulde Outlook-konti for nærmere angivne personer, hvilket er 

begrundet i de af undersøgelsen allerede foretagne søgninger i det udleverede materi-

ale og de dertilhørende mangler i materialet (afsnit 4) og fremkommer med afsluttende 

bemærkninger (afsnit 5).  

2. Udestående anmodninger  

På nuværende tidspunkt har vi modtaget besvarelse af 20 ud af 26 anmodninger om 

udlevering af specifikke sager og oplysninger, idet vi fortsat mangler besvarelse af føl-

gende anmodninger: 

- Anmodning nr. 15 om oversigt over alle potentielle leverandører af rørartilleri- 

og raketkastersystemer m.v. (supplerende anmodning af 19. februar 2024) 

- Anmodning nr. 22 om baggrundsnotat fra Forsvarsministeriets departement 

(supplerende anmodning af 29. maj 2024) 

Bilag 3h
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- Anmodning nr. 23 om oplysninger om vedtagne retningslinjer, praksis eller 

lignende i perioden 2022 – 2024 vedrørende krav til indholdet af aktstykker til 

Folketingets Finansudvalg (supplerende anmodning af 29. maj 2024) 

- Anmodning nr. 24 om eksempler på aktstykker i andre sager for Folketingets 

Finansudvalg om anskaffelse af artilleri eller andet materiel (supplerende an-

modning af 29. maj 2024) 

- Anmodning nr. 25 om håndakt til brug for møde med Elbit Systems den 6. 

oktober 2021 (supplerende anmodning af 4. juni 2024) 

- Anmodning nr. 26 om materiale i perioden 1. oktober 2021 – 22. januar 2024 

om Nexters opfyldelse af krav i 2017-udbuddet om artillerisystemer (supple-

rende anmodning af 4. juni 2024) 

Derudover har vi i den supplerende anmodning af 4. juni 2024 anmodet om en opda-

teret besvarelse af anmodning nr. 16, som i første række blev fremsat i den supplerende 

anmodning af 19. februar 2024 og besvaret den 8. marts 2024.  

Vi mangler også fortsat at modtage sms’er og øvrige beskeder fra relevante personer, 

som vi løbende har været i korrespondance med Forsvarsministeriet om.  

3. Anmodning om udlevering af yderligere materiale 

Vi har nedenfor fremsat seks yderligere anmodninger, som vi beder myndighederne 

om at besvare. 

Anmodningerne er nummereret fortløbende i forhold til de ovenfor anførte anmodnin-

ger:  

27. Dokumentation for oplysningen i bilag 2 til FMIs redegørelse af 31. juli 2023 om, at 

dialog under våbenudstillingen Eurosatory i Paris den 13.-17. juni 2022 ”bidrog til 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses opbygning af markedskend-

skab, herunder forventede priser og leveringstider”. 

28. Dokumentation for oplysningen i bilag 2 til FMIs redegørelse af 31. juli 2023 om, at 

dialog under våbenudstillingen DALO Industry Days den 24.-25. august 2022 ”bi-

drog til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses opbygning af markeds-

kendskab”. 

29. Dokumentation for virtuelt møde afholdt mellem FMI og Lockheed Martin den 24. 

maj 2022 om HIMARS som omtalt i bilag 2 til FMIs redegørelse af 31. juli 2023. 

30. Dokumentation for møde mellem kammeradvokaten og FMI den 21. september 

2022 vedrørende forligsforhandlinger med Elbit, herunder eventuelt referat, dags-

orden og korrespondance herom. 

31. WorkZone-sag nr. 2022/018311.  
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32. Kammeradvokatens journaliserede sag(er) vedrørende retssagen mellem FMI og 

Elbit ved Retten i Glostrup.  

I forbindelse med besvarelsen af anmodning nr. 24 (fremsendt den 29. maj 2024) anmo-

des Forsvarsministeriet om at fremsende eventuelt aktstykke for udbuddet i 2013 om 

levering af selvkørende artilleri efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet, såfremt et så-

dant aktstykke blev udarbejdet.  

Med undtagelse af anmodning nr. 31-32 gør vi opmærksom på, at vi anmoder om kon-

krete oplysninger/dokumenter (og ikke hele sager).  

Vi beder om, at anmodningerne behandles hurtigst mulig, og at materiale fortsat frem-

sendes til undersøgelsen drypvist.  

4. Anmodning om udlevering af fulde Outlook-konti 

Undersøgelsen anmodede i e-mail af 14. marts 2024 om at få stillet fulde Outlook-konti 

til rådighed (uden anvendelse af søgeord) for perioden 1. december 2022 til 28. februar 

2023, men efter dialog med Forsvarsministeriet modtog undersøgelsen i første omgang 

alene materiale baseret på søgeord.  

Undersøgelsen har efterfølgende identificeret flere mangler i de til undersøgelsen ud-

leverede data, herunder at mails, der indeholder relevante søgeord, og som er udleve-

ret til undersøgelsen i de journaliserede sager, ikke fremgår af de relevante personers 

Outlook-konti (i den relevante periode). Manglerne er løbende drøftet med Cyberdivi-

sionen i FMI, som ikke umiddelbart kan løse problemet eller identificere årsagen hertil.  

Med henvisning til de af undersøgelsen allerede foretagne søgninger i det udleverede 

materiale og de dertilhørende mangler i materialet anmoder vi om, at der udleveres 

fulde Outlook-konti i perioden fra 1. oktober 2021 til 28. februar 2023 for følgende per-

soner:    

- Søren Grøndal Høst  

- Christian Brejner Ishøj 

- Kim Jesper Jørgensen 

- Ulrich Essemann-Beck 

- Morten Wainø Greva  

- Kasper Høeg-Jensen  

Vi drøfter gerne, hvordan vi rent praktisk kan gennemgå de fulde Outlook-konti, her-

under om vi bedst kan søge i materialet på vores FAP-computere eller hos FMI.  
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5. Afsluttende bemærkninger  

I Advokatrådets vejledning om advokatundersøgelser fra september 2022 fremgår, at 

en advokatundersøgelse kun må betegnes som ”uvildig”, hvis ”[a]dvokaten sikrer, at 

opdragsgiver så vidt muligt stiller alt skriftligt og digitalt materiale, der er relevant for 

advokatundersøgelsen, til rådighed for advokaten, og at opdragsgiver erklærer sig 

skriftligt herom til advokaten”.  

Vi har på et møde i Forsvarsministeriet den 23. januar 2024 drøftet vores udkast til 

Forsvarsministeriets erklæring herom, og vi vender snarest tilbage med et opdateret 

udkast. Henset til at de modtagne mailudtræk efter det oplyste er ufuldstændige, og at 

udbedring af problemerne udestår, er vi nødsaget til at bemærke, at fortsatte problemer 

herom kan have tidsmæssige og omkostningsmæssige implikationer for undersøgel-

sen.  

 

Med venlig hilsen 

Bruun & Hjejle 

 

Ole Spiermann  Lasse Mikkelsen 
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From:                                 FKO-L-CHLE1 Sølling, Peter Hebo <>
Sent:                                  02-02-2024 11:52:44 (UTC +01)
To:                                      FMN-MYN-Forsvarsministeriet <fmn@1net.fmn.dk>
Cc:                                      FMN-SKB Kirkbak, Søren <SKB@1net.fmn.dk>; FMN-RLM Mouritzen, Rona 
Lehmann <RLM@1net.fmn.dk>; FKO-L-STS11 Hansen, Morten Norre <FKO-L-STS11@fiin.dk>; FKO-L-LE206 
Aarhus, Christian Bruun <FKO-L-LE206@fiin.dk>
Subject:                             SV: Elbit-undersøgelsen. Myndighedernes bekræftelse af journalisering af evt. 
yderligere relevant materiale og sagsbehandling. Frist den 26. februar 2024
Categories:                       Alena

Til
Forsvarsministeriet  
 
Med henvisning til Forsvarsministeriets anmodning af 2. februar 2024 bekræftes hermed, at 
Forsvarskommandoen den 15. januar 2024 pålagde relevante stabe og kommandoer at 
instruere deres medarbejdere om at journalisere evt. yderligere relevant materiale i r.t. sagen 
vedr. anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret. 
 
Bemeldte stabe og kommandoer har efterfølgende bekræftet, at relevante medarbejdere er 
instrueret herom.  
 
Mvh 
 
Peter H. Sølling 
oberstløjtnant 
Chef for Adjudantursektionen & næstkommanderende for Ledelsessekretariatet  
 
FORSVARSKOMMANDOEN 
Ledelsessekretariatet  
Holmens Kanal 9, 1060 København K 
Direkte: +45 72811111 / Mobil: +45 20182491 
 
Fra: FMN-SKB Kirkbak, Søren <SKB@1net.fmn.dk> På vegne af FMN-MYN-Forsvarsministeriet
Sendt: 2. februar 2024 11:07
Til: FKO-MYN-Forsvarskommandoen <FKO-MYN@fiin.dk>; FMI-MYN-Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse <FMI-MYN@fiin.dk>
Cc: FKO-L-CHLE1 Sølling, Peter Hebo <FKO-L-CHLE1@fiin.dk>; FKO-L-STS11 Hansen, Morten Norre <FKO-L-
STS11@fiin.dk>; FKO-L-LE206 Aarhus, Christian Bruun <FKO-L-LE206@fiin.dk>; FMI-UK-CHSA Udsen, Anne-
Mette <FMI-UK-CHSA@fiin.dk>; FMI-LE-CH Gandrup, Søren <FMI-LE-CH@fiin.dk>; FMI-LE-CHSEK 
Engelholm, Philip Løkkegaard <FMI-LE-CHSEK@fiin.dk>; FMI-KTP-UVILDIG ADVOKATUNDERSØGELSE <FMI-
KTP-UVILDIG-ADVO@fiin.dk>; FMN-MIV Sørensen, Mie Vinkel <MIV@1net.fmn.dk>; FMN-JBH Holm, Jon 
Bach <JBH@1net.fmn.dk>; FMN-RLM Mouritzen, Rona Lehmann <RLM@1net.fmn.dk>
Emne: Elbit-undersøgelsen. Myndighedernes bekræftelse af journalisering af evt. yderligere relevant 
materiale og sagsbehandling. Frist den 26. februar 2024
 
Elbit-undersøgelsen. Myndighedernes bekræftelse af, at medarbejdere hos de 
relevante myndigheder er blevet bedt om at journalisere evt. yderligere relevant 
materiale og sagsbehandling 
Hermed opgaveanmodning vedr. nr. 1, pkt. 15 (side 14) i Bruun & Hjejles brev af den 23. 
januar 2024 (vedhæftet), som drøftet på møder mellem myndighederne. 

Bilag 4a
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Baggrund 
I forbindelse med Elbit-undersøgelsen har Bruun & Hjejle ved brev af den 23. januar 2024 
fremsendt en række anmodninger om informationspakker. Dette er drøftet med hhv. 
Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Denne anmodning 
er én i en række af anmodninger. 
 
Bestilling 
Forsvarsministeriet (internt), Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse anmodes om at bekræfte, at medarbejdere hos de relevante myndigheder er 
blevet bedt om at journalisere evt. yderligere relevant materiale. 
 
Søgeperioden er den 1. juli 2022 til og med den 22. januar 2024. 
 
Fsva. Forsvarsministeriet (intern) anmodes hhv. Juridisk Center (FMN-SKB) om at bekræfte 
fsva Forsvarsministeriet. 
 
Format 
Der ønskes: 

         Kort skriftlig bekræftelse. 
 
Koordination
IAB. 
 
Frist 
Bestillingen anmodes fremsendt til Forsvarsministeriet (FMN-SKB) senest den 31. januar 
2024. 
 
Bemærkninger 
Denne mail registreres på 2024/001339. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Kirkbak 
Chefkonsulent 
 
FORSVARSMINISTERIET  
Forligskontoret 
Center for Forsvar- og Beredskab | Team Forlig og Strategisk Udvikling (TFSU) 
Holmens Kanal 9, 1060 København K  
Telefon: +45 7281 0000 / Mobil +45 6187 1905 
E-mail: skb@fmn.dk / Fiin: fmn-skb@fiin.dk   
www.fmn.dk
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Dato: 27. februar 2024

Enhed: FMI-LE-SEK
Sagsbeh.: FMI-UK-CHSA
Sagsnr.: 2024/004948
Dok.nr.: 585675
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

Tlf.: +45 7281 4000
Fax: +45 7281 4201
E-mail: fmi@mil.dk
www.fmi.dk

EAN: 5798000201767
CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 4240
E-mail: fmi-uk-chsa@mil.dk

  

Til Forsvarsministeriet

Kære Søren Kirkbak

Emne: Vedr. Elbit-undersøgelsen. Myndighedernes bekræftelse af, at 
medarbejdere hos de relevante myndigheder er blevet bedt om at jour-
nalisere evt. yderligere relevant materiale. Opgaveanmodning vedr. nr. 
1, pkt. 15 (side 14) i Bruun & Hjejles brev af den 23. januar 2024

Formål: 
Besvarelse af FMN opgaveanmodning: ”Forsvarsministeriets Materiel- 
og Indkøbsstyrelse anmodes om at bekræfte, at medarbejdere hos de 
relevante myndigheder er blevet bedt om at journalisere evt. yderligere 
relevant materiale”, jfr. nr. 1, pkt. 15

Baggrund:
Den 15. JAN 2024 bad FMN FMI om bl.a. ” Adressaterne anmodes tillige 
om snarest at opfordre alle relevante medarbejdere til senest den 18. 
januar 2024 at indregistrere alt journaliseringspligtigt materiale, herun-
der mails, SMS’er, noter mv ….. ” 

Den 15. JAN 2024 gik der en opgaveanmodning herom ud til alle divi-
sionerne samt CID og LESEK via direktionsmedlemmerne.

Den 22. FEB 2024 gik der igen en opgaveanmodning ud til alle divisio-
nerne samt CID og LESEK nu lydende således: ”Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse anmodes om at bekræfte, at medarbej-
dere hos de relevante myndigheder er blevet bedt om at journalisere 
evt. yderligere relevant materiale”, jfr. nr. 1, pkt. 15. Opgaveanmod-
ningen gik til følgende kreds:

” Alle FMI DIV mv., herunder CID og LESEK (sidstnævnte skal 
også afdække for VCH (nuværende og tidligere) og CHFMI) anmodes 
om

At 1) bekræfte, at medarbejdere hos FMI er blevet bedt 
om at journalisere evt. yderligere relevant materiale. ”

FMI svar:

FMI svar:
De relevante divisioner samt CID og LESEK:

Bilag 4b
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IKKE KLASSIFICERET
BILAG KAN VÆRE TIL TJENESTEBRUG

• Dvs. Kapacitetsansvarlig Luft (KALU), Kapacitetsansvarlig Land 
(KALA), Udviklings- og Koordinationsstaben (UK), Sourcing Divisio-
nen (SD), Supply Chain Division (SCD), Cyber and Information 
Security (CID), Økonomi Divisionen (OD) og LESEK 

- har bekræftet, at de har bedt relevante medarbejdere i DIV samt i 
CID og i LESEK om at journalisere evt. yderligere relevant materiale. 

Dog gælder, at Kapacitetsansvarlig Maritim (KAMA), Cyber Division 
(CD) og F 35 Kampflyprogram (NFP) ikke har anmodet deres medar-
bejdere herom, idet divisionerne ikke har været involveret i Elbitsagen. 

Det bemærkes særligt ift. tidligere VCH, at der kan være mails i dennes 
tidligere Outlook-profil, som kan være relevante for undersøgelsen, og 
som ikke tidligere er journaliseret. Dette var været nævnt flere gange 
tidligere.

Nedenfor fremgår de individuelle svar fra (alle) FMI søjler (Dvs. alle di-
visioner samt CID og LESEK):

LESEK: Med tidligere opgave om at journalisere evt. udeståender forud 
for den 22/1 2024, hvor alle er blevet bedt om at journalisere evt. ude-
stående eller andet relevant materiale, ses denne opgave opfyldt fra 
LESEK’s side, herunder for VCH og CH. Det bemærkes ift. tidligere 
VCH, at der kan være mails i dennes tidligere Outlook-profil, som kan 
være relevante for undersøgelsen og som ikke tidligere er journaliseret.

KAMA: Det kan ikke bekræftes, at KAMA herunder dens chefer og me-
darbejdere er blevet bedt om at journalisere evt. yderligere relevant 
materiale, idet DIV ikke i søgeperioden har haft nogen medarbejdere, 
der på nogen måde har været involveret.

KALU: Nedenstående er CHLU godkendt. Relevante medarbejdere i 
KALU er blevet bedt om at journalisere relevant materiale. Det skal 
hertil bemærkes, at der kan være medarbejdere som ikke længere har 
et ansættelsesforhold i KALU og hvis mailbokse er nedlagte, hvorfor det 
ikke kan udelukkes at der er relevant materiale som ikke er blevet 
journaliseret. KALU er dog ikke vidende om nogle eksempler herpå.    

SCD: SCD har ikke været involveret i processen op til anskaffelsen fra 
Elbit.
Medarbejderne er dog i anledning af undersøgelsen via afdelings- og 
centerchefer er blevet bedt om at sikre journalisering af evt. relevant 
materiale. 

KALA: Til opgaven: Alle FMI DIV mv., herunder CID og LESEK 
(sidstnævnte skal også afdække for VCH (nuværende og tidligere) og 
CHFMI) anmodes om:
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At 1) bekræfte, at medarbejdere hos FMI er blevet bedt om at jour-
nalisere evt. yderligere relevant materiale. Perioden er den 1. juli 2022 
til og med den 22. januar 2024 - Bekræfter KALA, at udvalgte og rele-
vante medarbejdere i DIV med tilknytning til anskaffelser af ildstøttesy-
stemer fra Elbit for perioden er den 1. juli 2022 til og med den 22. ja-
nuar 2024 er blevet bedt om at journalisere evt. yderligere relevant 
materiale.

UK: UK kan bekræfte, at medarbejdere hos FMI er blevet bedt om 
at journalisere evt. yderligere relevant materiale og sagsbehandling. 
CHUK har godkendt dette svar.

SD: Godkendt ved fg. CHSD, Bolette Bisp Justesen (CHLLM). Det kan 
bekræftes, at SD medarbejdere er blevet bedt om at journalisere evt. 
yderligere relevant materiale.

CD: Det kan ikke bekræftes, at medarbejdere er blevet bedt om at 
journalisere evt. yderligere relevant materiale, idet DIV ikke i søgeperi-
oden har haft nogen medarbejdere, der på nogen måde har været in-
volveret.

CID: FMI CID kan bekræfte, at CID medarbejdere er blevet bedt om 
at journalisere evt. yderligere relevant materiale

OD: OD bekræfter hermed. Svaret er godkendt af CHOD.

NFP: NFP har ikke bidraget til denne sag.

Med venlig hilsen

Anne-Mette Udsen
Kontorchef
Chef for Projektsekretariatet vedr. Uvildig advokatundersøgelse
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From:                                 FMN-MAT Terp, Marie <>
Sent:                                  16-01-2024 08:16:08 (UTC +01)
To:                                      FMN-Alle-DEP-intern-DL <ADRFMN-Alle-DEP-intern-DL@fiin.dk>
Subject:                             Journalisering af materiale til brug for Elbit-advokatundersøgelsen

Kære alle 
 
Som bekendt har forsvarsministeren besluttet at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af 
de centrale dele af forløbet i forbindelse med erstatningsanskaffelsen af ATMOS-
artillerisystemer og nyanskaffelsen af PULS-raketkastersystemer i januar 2023. 
Undersøgelsens kommissorium kan findes på Forsvarsministeriets hjemmeside. 
 
Advokatfirmaet Bruun & Hjejle forestår undersøgelsen, der nu er iværksat og planlægges 
afsluttet i april 2024. 
 
Det er selvsagt afgørende for gennemførelsen af undersøgelsen, at alle de informationer, som 
advokatfirmaet har behov for, stilles til rådighed. 
 
På den baggrund anmodes alle medarbejdere, der har arbejdet med sagen som 
sagsbehandlere eller i godkendelseskæden, om at sikre, at alt journaliseringspligtigt 
materiale, herunder mails, SMS’er, noter mv. i relation til forløbet i forbindelse med 
erstatningsanskaffelsen af ATMOS-artillerisystemer og nyanskaffelsen af PULS-
raketkastersystemer, registreres i WorkZone senest den 18. januar 2024. 
 
Det er vigtigt, at fristen overholdes, da de første søgninger i WorkZone planlægges gennemført 
den 19. januar 2024 med henblik på advokatfirmaets gennemgang af søgeresultater i uge 4 
2024. 
 
Relevant materiale må selvsagt ikke slettes fra de oprindelige medier, f.eks. telefoner. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en SMS, mail mv. er journaliseringspligtig, bør du i første 
omgang drøfte det med din kontorchef. 
 
Hvis du har spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Søren Kirkbak (FMN-SKB). 
 
Med venlig hilsen 
 
Pernille Reuter Eriksen 
Fg. stabsdirektør 
 

Bilag 4c
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Navn Myndighed Fulde Outlook-konti

Jakob Ellemann-Jensen FMN

Troels Lund Poulsen FMN

Morten Bæk FMN

Jan Graugaard Kristensen FMN

Kasper Høeg-Jensen FMN Ja

Kenn Bille Iversen FMN 

Jonas From Soelberg FMN

Lars Rasmus Salquist FMN

Jacob Christian Alexa FMN

Jesper Seldrup Lynge Thomsen FMN

Victor Søndergaard Bilecka FMN

Sarah Andersen FMN 

Anders Jon Christensen FMN

Kim Jesper Jørgensen FMI Ja

Christian Brejner Ishøj FMI Ja

Claus Lundholm Andersen FMI 

Ulrich Essemann-Bech FMI Ja

Søren Grøndal Høst FMI Ja

Morten Weinø Greva FMI Ja

Mathilde Nylev Stisen FMI

Kasper Klaus Flinker Ladegaard FMI 

Michael Ulrich FMI

Rebecca Vermehren Wolffberg FMI 

Lars Skaarup Frederiksen FMI 

Ida Marie Juel Hansen FMI 

Hans-Henrik Bach Hansen FMI 

Anne-Mette Udsen FMI 

Nikolaj Plovgaard FMI

Søren Gandrup FMI 

Kirstine Rosendahl Rønne FMI

Paul Andrew Markham FMI

Andreas Ecksteen Kofoed FMI 

Claus Aleksandre Wiinholt FMI 

Peter Michael Nielsen FMI 

Christian Blegvad Andersen FMI

Frederik Georg Dyssel Engel FMI 

Flemming Brühl Asmussen FMI

Henrik Hvilsom FMI

Kenneth Pedersen FKO

Flemming Lentfer FKO

Peter Melgaard FKO 

Sten Dalsgård Sørensen FKO

Oversigt over personer som har stillet Outlook-konti og SMS'er til rådighed for undersøgelsen

Bilag 5
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FMN-LBF Fischer, Li Bjørnskov

Fra: FMN-ADV3 Ellingsøe, Anne Louise <FMN-ADV3@mil.dk>

Sendt: 24. oktober 2024 10:52

Til: Jakob Bue Sørensen

Cc: FMN-ERK Kjeldsen, Eline Ringgaard

Emne: Underskrevet erklæring om udlevering af materiale til undersøgelsen [BH-

ACTIVE.FID435756] [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Vedhæftede filer: Forsvarsministeriets erklæring om udlevering af materiale til undersøgelsen 

(underskrevet).pdf

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Kære Jakob  
 
I forlængelse af nedenstående fremsender jeg hermed Forsvarsministeriets underskrevne erklæring 
om udlevering af materiale til undersøgelsen.  
 
Bh. Anne Louise  
 

Anne Louise Ellingsøe 
Ekstern konsulent (advokat) 

 

FORSVARSMINISTERIET  

Juridisk Center, Team Juridiske Projekter  

Holmens Kanal 9, 1060 København K  

Mobil +45 6187 1520 

E-mail: fmn-adv3@fiin.dk  

www.fmn.dk RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 

Fra: Ole Spiermann <osp@bruunhjejle.dk>  

Sendt: 23. august 2024 16:57 

Til: FMN-JBH Holm, Jon Bach <JBH@1net.fmn.dk>; FMN-SKB Kirkbak, Søren <SKB@1net.fmn.dk>; FMN-ERK 

Kjeldsen, Eline Ringgaard <ERK@1net.fmn.dk> 

Cc: Lasse Mikkelsen <lmi@bruunhjejle.dk> 

Emne: Advokatundersøgelse [BH-ACTIVE.FID435756] 

 
(FMI-CD besked: Denne mail kommer fra Internettet.)  

Til Forsvarsministeriet. 

  

Se vedhæftede månedsrapportering om status og undersøgelsens afslutning tillige med udkast til 

erklæring. 

  

Vi kan drøfte efter behov. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Spiermann 

  
Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.  

  

Bilag 6
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OLE SPIERMANN  
PARTNER  
+45 30 18 87 55  
OSP@BRUUNHJEJLE.DK  

VCARD 

BRUUN & HJEJLE  
ADVOKATPARTNERSELSKAB  
CVR 37 97 51 92  
BRUUNHJEJLE.DK  
LINKEDIN 
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