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Transportudvalget har i brev af 2. juni 2025 stillet mig følgende 

spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Mads Olsen (SF). 

Spørgsmål nr. 443: 

Vil ministeren oplyse, hvorfor økonomien bag renoveringen af den 

nordlige brobue er blevet markant billigere - fra at koste 108 mio. 

kr. i den særeftersynsrapport, som Vejdirektoratet fik foretaget i 

2018, til at koste 41,4 mio. kr. i Vejdirektoratets forundersøgelse af 

en delvis nedrivning af Bispeengbuen fra 2023 - eftersom langt 

størstedelen af infrastrukturprojekter i samme periode er blevet 

markant dyrere, jf. Undersøgelse af omdannelse af Bispeengbuen | 

Københavns Kommune? Ministeren bedes fremlægge de konkrete 

beregninger og målinger, der er blevet lavet i forhold til begge rap-

porter. 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, der oplyser føl-

gende: 

”Vejdirektoratet har i forundersøgelsen fra 2023 for en delvis ned-

rivning af Bispeengbuen, opgjort den samlede økonomi for en del-

vis nedrivning af Bispeengbuen.  

Den omkostningsdel, der omhandler renovering af den blivende 

brobue, er ikke opgjort på en måde, som er sammenlignelig med 

opgørelsen af omkostningen i særeftersynsrapporten fra 2018.  

Anlægsoverslaget for den delvise nedrivning af Bispeengbuen er i 

særsynsrapporten fra 2018 udarbejdet i henhold til principperne 

for ”Ny Anlægsbudgettering”. Ved udregning af anlægsoverslaget 

opgøres i første omgang basisoverslaget (fysikpriser), som i dette 

projekt består af underposterne arbejdsplads mv., færdselsregule-

ring, vejombygning, renovering af bro, nedrivning af bro, ramper 

og terræntilpasning. I henhold til ny anlægsbudgettering tillægges 

Offentligt
TRU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 443

Transportudvalget 2024-25



 
 

 

Side 2/2 

 
 

 

basisoverslaget omkostninger til projektering, tilsyn og administra-

tion samt fast korrektionstillæg (projektets reserver).  

I forundersøgelsen fra 2023 blev basisoverslaget (fysikprisen) for 

renovering af den nordlige brobue beregnet til 41,4 mio. kr. Der var 

imidlertid alene tale om en opgørelse af fysikprisen, og overslaget 

indeholdt ikke omkostninger til færdselsregulering under renove-

ringsarbejdet, arbejdsplads mv. Der indgik endvidere ikke omkost-

ninger til projektering, tilsyn og administration samt korrektions-

tillæg (reserver).  

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at lave en præcis 

sammenligning mellem opgørelsen i særsynsrapporten fra 2018 og 

forundersøgelsen fra 2023, da posterne arbejdsplads mv. og færd-

selsregulering i forbindelse med forundersøgelsen både vedrører 

renoveringen af den blivende brobue og vejombygningen. Men det 

vurderes, at omkostningerne forbundet med brorenoveringen i for-

undersøgelsen er i overensstemmelse med omkostningen fra særef-

tersynsrapporten.” 

Med venlig hilsen 

Thomas Danielsen 

 

 


