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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning 1/2023 om porteføljestyring 
af statens kritiske it-systemer 

Erhvervsministerens redegørelse af 27. november 2023 
Klima-, energi- og forsyningsministerens redegørelse af 4. december 2023 
Udlændinge- og integrationsministerens redegørelse af 7. december 2023 
Børne- og undervisningsministerens redegørelse af 8. december 2023 
Justitsministerens redegørelse af 11 . december 2023 
Finansministerens redegørelse af 11. december 2023 

1. Rigsrevisionen gennemgår i dette notat de initiativer, som ministrene vil iværksætte 
som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Dette 
sker med henblik på at vurdere, om ministeriernes initiativer adresserer den kritik, der 
fremgår af Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens beretning. 
 
2. Undersøgelsen omfatter 11 myndigheder fordelt på 5 ministerier. Det drejer sig om 
Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Søfartsstyrelsen (under Erhvervsministeriet), Ci-
vilstyrelsen, Domstolsstyrelsen og Kriminalforsorgen (under Justitsministeriet), Geo-
datastyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut og Styrelsen for Dataforsyning og In-
frastruktur (under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet), Børne- og Undervisnings-
ministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. I dele af undersøgelsen indgår 
4 myndigheder, som Rigsrevisionen har udvalgt blandt de 11. 
 

 
Konklusion 

Ministrene oplyser generelt, at de finder undersøgelsens resultater relevante og tager 

beretningen til efterretning.  

 

Erhvervsministeren, justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, børne- 

og undervisningsministeren samt klima-, energi- og forsyningsministeren oplyser, at der 

er eller vil blive igangsat et arbejde med at forbedre kortlægningerne af deres kritiske 

it-systemer, herunder at begrunde ”ved ikke”-svar og ”0”-svar samt reducere mængden 

af disse svar. 

 

Justitsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren oplyser endvidere, at de 

udvalgte myndigheder fremadrettet vil arbejde på at forbedre deres handlingsplaner, 

bl.a. ved at sikre målbare succeskriterier og ved at tydeliggøre det forventede resurse-

træk.  

4. januar 2024 

 

RN 1501/24 

Sagsforløb for en større 

undersøgelse 

 

 
Du kan læse mere om 
forløbet og de enkelte step 
på www.rigsrevisionen.dk 

De udvalgte myndigheder 

Dele af undersøgelsen be-
handlede 4 udvalgte myndig-
heder: Domstolsstyrelsen, 
Kriminalforsorgen, Geodata-
styrelsen og Danmarks Me-
teorologiske Institut. 

Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

Beretning

Ministerredegørelse

§ § 18, stk. 4-notat

Sagen afsluttes

Eventuelt
fortsat(te) notat(er)
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Finansministeren oplyser, at Statens It-råd fremover vil følge myndighedernes hand-

lingsplaner med henblik på at sikre, at de kritiske systemers tilstand forbedres over 

tid. Statens It-råd vil desuden følge op på handlingsplanerne i dialogen med myndig-

hederne med henblik på at sikre, at handlingsplanerne i højere grad gøres operatio-

nelle og har målbare succeskriterier.  

 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 

• resultatet af Domstolsstyrelsens (under Justitsministeriet) og Søfartsstyrelsens (un-

der Erhvervsministeriet) arbejde med at forbedre kortlægningerne af deres kritiske 

it-systemers tilstand, herunder at begrunde ”ved ikke”-svar og ”0”-svar samt redu-

cere mængden af disse svar 

• resultatet af Justitsministeriets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde 

med at forbedre handlingsplanerne for deres kritiske it-systemer, herunder at sikre 

målbare succeskriterier og tydeliggøre det forventede resursetræk 

• resultatet af Finansministeriets og Statens It-råds initiativer, herunder arbejdet med 

at sikre, at myndighedernes handlingsplaner i højere grad gøres operationelle og 

har målbare succeskriterier. 

I. Baggrund 

3. Rigsrevisionen afgav i oktober 2023 en beretning om porteføljestyring af statens 
kritiske it-systemer. Finansministeriet indførte i 2018 en obligatorisk model for porte-
føljestyring af statslige it-systemer. Beretningen handlede om, hvorvidt udvalgte myn-
digheders porteføljestyring af deres kritiske it-systemer har været tilfredsstillende. 
 
4. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de, at statslige myndigheders 
porteføljestyring af deres kritiske it-systemer ikke har været helt tilfredsstillende. 
Statsrevisorerne fandt det bekymrende, at myndighederne i den seneste kortlægning 
selv har vurderet, at ca. en fjerdedel af deres kritiske it-systemer er i utilfredsstillende 
teknisk tilstand. Statsrevisorerne bemærkede desuden, at der er indikationer i Rigsre-
visionens undersøgelse på, at den obligatoriske model for porteføljestyring giver an-
ledning til usikkerheder. Statsrevisorerne bad på den baggrund finansministeren om 
en redegørelse for, hvilke overvejelser og initiativer beretningen giver anledning til.  
 
5. Hele sagen kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
6. Bilag 1 viser Folketingets behandling af beretningen. 
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II. Gennemgang af ministrenes redegørelser 

Myndighedernes kortlægning af deres kritiske it-systemer 

7. Statsrevisorerne bemærkede, at myndighedernes kortlægning af de kritiske it-sy-
stemer ikke i alle tilfælde har givet et tilstrækkeligt grundlag for strategiske beslutnin-
ger om, hvilke systemer der skal forbedres. Statsrevisorerne fandt det dog positivt, at 
myndighederne generelt er blevet bedre til at kortlægge deres kritiske it-systemers 
tilstand. 
 
Det fremgik af beretningen, at 5 af de 11 myndigheder har anvendt svar som ”ved ikke” 
og ”0” på mindst ét ud af 3 væsentlige spørgsmål i deres seneste kortlægninger. De 
væsentlige spørgsmål omfatter fx, om alle relevante sikkerhedsopdateringer er blevet 
implementeret. Det er især Domstolsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, der har anvendt 
denne type svar for en større andel af deres systemer. 
 
8. Ministrene tager generelt kritikken til efterretning og oplyser, at der er eller vil blive 
igangsat et arbejde med at forbedre myndighedernes kortlægninger af deres kritiske 
it-systemer. Flere af ministrene oplyser, at hvis der fremadrettet er behov for at svare 
”ved ikke” eller ”0” til spørgsmål i kortlægningerne, vil ministeriet også kommentere på 
svaret eller på anden vis begrunde brugen af ”ved ikke” eller ”0”.  
 
9. Rigsrevisionen vil fortsat følge Domstolsstyrelsens (under Justitsministeriet) og Sø-
fartsstyrelsens (under Erhvervsministeriet) arbejde med at forbedre kortlægningerne 
af deres kritiske it-systemers tilstand, herunder at begrunde ”ved ikke”-svar og ”0”-
svar samt reducere mængden af disse svar. 

Myndighedernes handlingsplaner for deres kritiske it-systemer 

10. Det fremgik af beretningen, at de udvalgte myndigheders handlingsplaner ikke i til-
strækkelig grad understøtter deres arbejde med de kritiske it-systemer. Myndigheder-
ne har i meget begrænset omfang opstillet initiativer i deres handlingsplaner, som de 
kan følge op på. I myndighedernes seneste handlingsplaner havde kun ca. 30  % af ini-
tiativerne målbare succeskriterier, og myndighederne havde kun afsat resurser for ca. 
20 % af initiativerne. Denne del af undersøgelsen omfattede Domstolsstyrelsen og Kri-
minalforsorgen (under Justitsministeriet) samt Geodatastyrelsen og Danmarks Me-
teorologiske Institut (under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet). 
 
11. Det fremgår af justitsministerens og klima-, energi- og forsyningsministerens rede-
gørelser, at de tager kritikken til efterretning og fremadrettet vil sikre, at handlingspla-
nernes initiativer i højere grad har målbare succeskriterier og har afsat resurser. Det 
fremgår af justitsministerens redegørelse, at der kan være tilfælde, hvor bestemte 
initiativer er i analysefasen, og at der derfor endnu ikke er afsat finansiering til initiati-
verne. 
 
12. Rigsrevisionen vil fortsat følge Justitsministeriets og Klima-, Energi- og Forsknings-
ministeriets arbejde med at forbedre handlingsplanerne for deres kritiske it-systemer, 
herunder at sikre målbare succeskriterier og tydeliggøre det forventede resursetræk. 
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Finansministeriets initiativer 

13. Statsrevisorerne bemærkede, at der er indikationer i Rigsrevisionens undersøgelse 
på, at den obligatoriske model for porteføljestyring giver anledning til usikkerheder, fx 
om, hvad der er et kritisk it-system. Statsrevisorerne bad på den baggrund finansmini-
steren om en redegørelse for, hvilke overvejelser og initiativer beretningen giver anled-
ning til, og bad finansministeren om at indhente en udtalelse herom fra Statens It-råd. 
 
14. Det fremgår af udtalelsen fra Statens It-råd, at det ikke er It-rådets oplevelse, at 
modellen for porteføljestyring af statslige it-systemer giver anledning til usikkerhed. 
På baggrund af Statsrevisorernes bemærkninger, vil It-rådet dog være opmærksom 
på denne problemstilling i sin dialog med myndighederne. 
 
Det fremgår desuden af udtalelsen fra Statens It-råd, at myndighederne ikke vedva-
rende bør anvende svaret ”ved ikke”, og at It-rådet fremover vil skærpe opmærksom-
heden om brugen af dette svar. It-rådet vil endvidere fremover følge op på handlings-
planerne i dialogen med myndighederne med henblik på at sikre, at handlingsplanerne 
i højere grad gøres operationelle og har målbare succeskriterier. It-rådet forventer, at 
denne opfølgning på den strategiske retning for myndighedernes systemporteføljer vil 
medføre en forbedring af de kritiske systemers tilstand.  
 
15. Rigsrevisionen vil fortsat følge resultatet af Finansministeriets og Statens It-råds 
initiativer, herunder arbejdet med at sikre, at myndighedernes handlingsplaner i høje-
re grad gøres operationelle og har målbare succeskriterier. 
 
 
 

Bo Brabrand 
sætterigsrevisor 

  



 

5 

Bilag 1. Folketingets behandling af beretningen 

 
   

Beretning (nr.), 
dato for Stats- 
revisorernes 
mødebehandling 
og minister- 
redegørelse(r) 

Behandlet i 
udvalg 

Teknisk gennem-
gang ved Stats- 
revisorerne og 
Rigsrevisionen 

Udvalgs- 
spørgsmål (nr.) 

Indkaldt til 
samråd 

Statsrevisorerne 
har holdt møde 
med ministeren 

§ 20-spørgsmål 

Porteføljestyring 
af statens kritiske 
it-systemer 
(nr. 1/2023) 

09-10-2023 

Minister- 
redegørelser: 

Erhvervsministeren: 

27-11-2023 

Klima-, energi-  
og forsynings- 
ministeren: 

04-12-2023 

Udlændinge- og 
integrations- 
ministeren: 

07-12-2023 

Børne- og under-
visningsministeren: 

08-12-2023 

Justitsministeren: 

11-12-2023 

Finansministeren: 

11-12-2023 

Udvalget for 
Digitalisering og It: 

11-10-2023 

Finansudvalget: 

26-10-2023 

     

 

 

 
 
 

https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2023/okt/beretning-om-portefoeljestyring-af-statens-kritiske-it-systemer?https://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2020/12020/
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638376263407550259/1-2023-EM.pdf
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638376263429521701/1-2023-KEFM.pdf
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638381465036457630/1-2023-UIM.pdf
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638381465045419885/1-2023-UVM.pdf
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638381465006492441/1-2023-JM.pdf
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638381465028329853/1-2023-FM.pdf
https://www.ft.dk/samling/20231/udvda/DIU/1984634/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20231/udvda/FIU/1985567/index.htm
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