

Skatteministeriet

22. oktober 2020
J.nr. 2020 - 8568

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 773 af 28. september 2020 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm (V).

Morten Bødskov

/ Lene Skov Henningsen

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for, om forsinkelsen i udsendelse af ejendomsvurderingerne får konsekvenser for den videre tidsplan for programmet og for implementeringen af boligaf-talen?

Svar

Regeringens kasseeftersyn af skattevæsenets akutte it-projekter viste i efteråret 2019, at der på flere områder var behov for at justere tidsplanerne for en række it-projekter og in-vestere massivt i skattevæsenet. Det er blandt andet baggrunden for, at regeringen på fi-nansloven for 2020 har tilført 6,3 mia. kr. til skattevæsenet i 2020-2023. I regeringens for-slag til finanslov for 2021 prioriteres der yderligere 11,9 mia. kr. i 2021-2024 til skattevæ-senet. Det er således centralt for regeringen, at skattevæsenet kan løse de akutte proble-mer. Der arbejdes målrettet på at færdiggøre it-projekterne.

Den konstaterede forsinkelse af de nye ejendomsvurderinger betyder, at de første nye ejendomsvurderinger forventes udsendt omkring sommeren 2021. Dette tidspunkt er for-bundet med usikkerhed, og der udarbejdes et mere præcist skøn som led i en ekstern tryk-prøvning af ejendomsvurderingsprojektet.

Som følge af forsinkelsen for ejendomsvurderinger kan den samlede udsendelsesperiode for de nye ejendomsvurderinger blive forlænget. Det er ikke på nuværende tidspunkt af-klaret, i hvilket omfang det vil påvirke muligheden for at implementere boligskatteforliget i 2024.

Der pågår internt i Skatteforvaltningen et analysearbejde, der skal se på modeller for im-plementering af Boligskatteforliget, der indebærer færre risici og lavere grad af kompleksi-tet. Arbejdet blev igangsat som led i regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-pro-blemer, der viste, at ikrafttrædelsen af boligskatteforliget måtte udskydes fra 2021 til 2024.

Jeg forventer senere i efteråret at kunne præsentere forligskredsen – som vi aftalte i for-året – for et forslag til en forenklet implementering af boligskatteforliget.

Ligeledes vil jeg naturligvis orientere forligskredsen og Skatteudvalget, når resultatet af den eksterne trykprøvning af ejendomsvurderingsprojektet foreligger.